



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 217 -2025-DIGA-UNSCH

Ayacucho, 03 de abril de 2025

VISTOS:

El Informe N° 789 -2025-UNSCH-UEI/MZH-J, del Ing. Mauricio Zamora Huamán Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones quien solicita la aprobación vía acto resolutivo la modificación N° 04 del presupuesto analítico N° 05-2025 del saldo de obra N°02 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N°2130016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, con Resolución Rectoral N°652-2023-UNSCH-R, de fecha 13 de setiembre de 2023, que aprobó el informe corte técnico - financiero del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO" con código Único de Inversiones N°2130016;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32° de La Directiva N° 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, señala "la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, con Resolución Rectoral N°659-2023-UNSCH-R, de fecha 15 de setiembre de 2023, que aprobó el expediente técnico de saldo de obra N°02 del proyecto: "Construcción E Implementación De La Infraestructura Académica Y Administrativa Para La Escuela De Formación Profesional De Ingeniería Agroforestal De La UNSCH En El Valle Río Apurímac Y Ene Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Región Cusco" con código Único de Inversiones N° 2130016, bajo la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 113 días calendarios, por el monto de Diez millones Cuatrocientos Cuarenta y Un mil, Novecientos Noventa y Dos y con 22/100 soles (S/ 10,441,992.22);

Que, mediante Resolución Directoral N° 017-2024-DIGA-UNSCH, se aprueba el presupuesto analítico **modificado N° 04 - 2024** del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto : "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 1,441,724.01 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Uno Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

*Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, mediante Resolución Directoral N° 154-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 29 de abril de 2024, se aprueba la modificación N° 01 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto :**"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO"**, con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 1,441,724.01 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Uno Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 288-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 01 de Agosto de 2024, se aprueba la modificación N° 02 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto :**"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO"**, con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 1,441,724.01 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Uno Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 309-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 12 de Agosto de 2024, se aprueba la modificación N° 03 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto :**"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO"**, con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 3,601,724.01 (Tres millones Seiscientos Un Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 347-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 05 de Setiembre de 2024, se aprueba la modificación N° 04 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto :**"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO"**, con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 3,601,724.01 (Tres millones Seiscientos Un Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 394-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 07 de octubre de 2024, se aprueba la modificación N° 05 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO"**, con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/ 4, 697, 905.02 (Cuatro Millones Seiscientos Noventa Y Siete mil Novecientos Cinco con 02/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 359-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 13 de Setiembre de 2024, se aprueba la modificación N° 06 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO"**, con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/ 4, 697, 905.02 (Cuatro Millones Seiscientos Noventa Y Siete mil Novecientos Cinco con 02/100 soles);

*Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, mediante Resolución Directoral N° 424-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 24 de octubre de 2024, se aprueba la modificación N° 07 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 4,997,905.02 (Cuatro millones novecientos noventa y siete mil novecientos Cinco con 02/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 476-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 20 de noviembre de 2024, se aprueba la modificación N° 08 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/ 4,997,905.02 (Cuatro millones novecientos noventa y siete mil novecientos Cinco con 02/100 Soles) y analítico que se detalla en el Anexo N° 01;

Que, mediante Resolución Directoral N° 009-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 16 de enero de 2025, se **aprueba la ampliación de plazo N° 04** del Saldo de Obra N° 02 del proyecto de inversión: "CONSTRUCCION E IM-PLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-REGION CUSCO", CON CUI N° 2130016, por la causal desabastecimiento de materiales e insumos de obra, por un periodo de 90 días calendarios cuantificadas a partir de la suscripción de la acta de reinicio, con reconocimiento de gastos gene-rales conforme los razones expuestas en la parte considerativa del presente acto resolutivo.;

Que, mediante Resolución Directoral N° 010-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 17 de enero de 2025, se **aprueba** el presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 1, 000,000.00 (Un millón con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 060-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 04 de febrero de 2025, se aprueba la modificación N°01 del presupuesto Analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 1, 000,000.00 (Un millón con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 116-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 24 de febrero de 2025, se aprueba la modificación N°02 del presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 1, 000,000.00 (Un millón con 00/100 Soles);

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, mediante Resolución Directoral N° 178-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 20 de marzo de 2025, se aprueba la modificación N°03 del presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles);

Que, a través del Carta N° 079-2025-UEI-UNSCH/PROY-2130016/EMU-RO, de fecha 01 de abril del 2025, el residente de obra con el V°B° del supervisor de obra, solicita ante la Unidad Ejecutora de Inversiones, la modificación N° 04 del Analítico N° 05 – 2025, del saldo de obra N°02 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles); ello, bajo las consideraciones y sustento citado en el documento y adjuntando el desagregado de la modificación N° 04 del presupuesto analítico N° 05-2025;

Que, a través del Informe N° 789-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 03 de abril de 2025, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en conformidad con el sustento emitido por el residente de obra, solicita ante este despacho la aprobación vía acto resolutivo la modificación N°04 del presupuesto analítico N° 05 – 2025 del saldo de obra N°02 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con CUI N°2130016, importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles);

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha de 27 de marzo de 2024, Rectifican el error material contenido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: "8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, Primera. - Vigencia La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva", por lo que el proyecto en mención, bajo la modalidad de administración directa, no se sujeta a la normativa citada, debido a que su ejecución financiera supera el monto establecido antes de la entrada en vigencia de la referida norma;

Que, atendiendo al caso bajo análisis, este despacho considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en el marco normativo de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, a través de la cual se aprueban normas para la Ejecución de obras públicas por administración directa, dispone que, "Los egresos que se efectúen en estas obras deben de ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normativa vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto";

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documento precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSC-H-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de presupuesto analítico de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa;

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, la modificación N°04 del presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles); y según detalle en el anexo N°01, que forma parte integrante del presente acto resolutivo.

Artículo 2°. - ENCARGAR, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presenta acto resolutivo, conforme a ley.

Artículo 3°. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic Adm Juan de Dios Canchar Quispe
DIRECTOR

DISTRIBUCION
RECTORADO;
OCI; OPP; UP;
UEI; UA;
Contabilidad;
Tesorería;
Archivo
JDCQ/wat

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

ANEXO N° 01

MODIFICACION N°04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05 - 2025

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNICH EN EL VALLE DEL RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO.
 File. Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 2,726,357.96
 GASTOS GENERALES : 111,339.10
 GASTOS DE SUPERVISIÓN : 28,300.00
 GASTOS PLAN COYB :
 COSTO TOTAL : S/2,866,757.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° VECES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO SI.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL SI.
					ANAL. N°05-01 (S/ 1,000,00.00)	ANAL. N°05-02 (S/ 1,896,757.96)						
COSTO DIRECTO												
2.6.2.2.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL										
	1	OPERARIO	HH	1.00	2,493.62		26.23	65,407.65	65,407.65			65,407.65
	2	OFICIAL	HH	1.00	1,874.34		20.64	38,686.38	38,686.38			38,686.38
	3	PEON	HH	1.00	3,766.39		18.88	70,356.22	70,356.22			70,356.22
2.6.2.2.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES										
2.6.2.2.2.4		ACEROS, ALAMBRES Y CLAVOS										
	1	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	KG	1.00	50.00		6.50	325.00	325.00			325.00
	2	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	KG	1.00	50.00		6.50	325.00	325.00			325.00
	3	CLAVO PARA MADERA C/C 2 1/2"	KG	1.00	30.00		6.50	195.00	195.00			195.00
	4	CLAVO PARA MADERA C/C 4"	KG	1.00	30.00		6.50	195.00	195.00			195.00
	5	VARILLA DE ACERO DE CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/2"	VARILLA	1.00	35.00		45.00	1,575.00	1,575.00			1,575.00
	6	VARILLA DE ACERO DE CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8"	VARILLA	1.00	65.00		25.00	1,625.00	1,625.00			1,625.00
	7	VARILLA DE ACERO DE CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/4" (6MM) TEMP.	VARILLA	1.00	45.00		14.00	630.00	630.00			630.00
	8	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 1/4"	UND	1.00	10.00		9.00	90.00	90.00			90.00
	9	DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO 7"	UND	1.00	2.00		50.00	100.00	100.00			100.00
	10	DISCO PARA MADERA 7 1/4"	UND	1.00	7.00		25.00	175.00	175.00			175.00
	11	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	UND	1.00	5.00		7.00	35.00	35.00			35.00
2.6.2.2.2.4		AGREGADOS Y MATERIAL DE PRESTAMO										
	1	ARENA FINA	M3	1.00	10.00		80.00	800.00	800.00			800.00
	2	ARENA GRUESA	M3	1.00	15.00		90.00	1,350.00	1,350.00			1,350.00
	3	PIEDRA CHANCADA 1/2	M3	1.00	15.00		120.00	1,800.00	1,800.00			1,800.00
	4	AFIRMADO	M3	1.00	15.00		75.00	1,125.00	1,125.00			1,125.00
2.6.2.2.2.4		INSUMOS ELECTRICOS										
	1	TUBO PVC SAP ELECTRICA Ø 25 mm (PESADO) X 3M	UND	1.00	5.00		20.00	100.00	100.00			100.00
	2	CURVA PVC SAP ELECT. Ø 25mm x 90°	UND	1.00	15.00		4.20	63.00	63.00			63.00
2.6.2.2.2.4		LADRILLOS										
	1	LADRILLO PITECHO 15x30x30 CM 8 HCOS	UND	1.00	500.00		3.60	1,800.00	1,800.00			1,800.00
	2	LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO IV 18 HCOS.	UND	1.00	3,000.00		1.50	4,500.00	4,500.00			4,500.00
2.6.2.2.2.4		MATERIALES DE CONSTRUCCION										
	1	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS	1.00	250.00		38.00	9,500.00	9,500.00			9,500.00
	2	PEGAMENTO PARA PVC 1/4" - 32 ONZAS	UND	1.00	1.00		50.00	50.00	50.00			50.00
	3	TECNOPOP 1" X 1.20 X 2.40 M	UND	1.00	10.00		20.00	200.00	200.00			200.00
	4	BALDE DE 20 L	UND	1.00	20.00		10.00	200.00	200.00			200.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Nelson Morales Urbiburu
 CIP N° 260460
 JEFE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 54753
 SUPERVISOR DE OBRA

000022

ANEXO N° 01

MODIFICACION N°04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05 - 2025

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO".
 Pte. Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 2,755,592.96
 GASTOS GENERALES : 111,350.00
 GASTOS DE SUPERVISIÓN : 28,000.00
 GASTOS PLAN CONV. :
 COSTO TOTAL : S/2,994,942.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° VECES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL S/.
					ANALT. N°05-01 (S/1,000,00.00)	ANALT. N°05-02 (S/1,896,757.96)						
	5	PLASTICO DOBLE CAPA (2M X 52KG)	ROLLO	1.00	1.00		395.00	395.00				395.00
	6	SOGA DE NYLON 3/4"	M	1.00	100.00		2.95	295.00	295.00			295.00
	7	MANGUERA REFORZADA DE 50" X 100M	UND	1.00	1.00		250.00	250.00	250.00			250.00
	8	CILINDRO METALICO DE 55 GLN	UND	1.00	2.00		85.00	170.00	170.00			170.00
	9	ESCOBA + RECOGEDOR	UND	1.00	5.00		25.00	125.00	125.00			125.00
	10	BALDE ESCURRIDOR + TRAPEADOR	UND	1.00	5.00		45.00	225.00	225.00			225.00
	11	TRAPEADOR DE ALGODON DE 70CM X 50CM	UND	1.00	5.00		7.00	35.00	35.00			35.00
	12	CAPUCHÓN DE SEGURIDAD PLASTICO COLOR VERDE (BOLSA X 100 UND)	BOLSA	1.00	1.00		35.00	35.00	35.00			35.00
	13	CINTA DE PELIGRO AMARILLO 400M	ROLLO	1.00	5.00		70.00	350.00	350.00			350.00
	14	CINTA DE PELIGRO ROJO 400M	ROLLO	1.00	5.00		70.00	350.00	350.00			350.00
		MATERIALES DE FERRETERÍA										
2.6.2.2.4	1	NIVEL DE MANO MAGNETICO IMANTADO 48"	UND	1.00	1.00		200.00	200.00	200.00			200.00
2.6.2.2.4	2	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO 100M	UND	1.00	1.00		200.00	200.00	200.00			200.00
		OTROS										
2.6.2.2.4	1	DIÉSEL B5 S-50 PARA CAMIONETA (RESIDENCIA)	GLN	1.00	200.00		18.00	3,600.00	3,600.00			3,600.00
	2	GASOLINA 84 OCTANOS	GLN	1.00	100.00		17.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00
	3	DIÉSEL B5 S-50 PARA CAMIONETA (SUPERVISIÓN)	GLN	1.00	200.00		18.00	3,600.00	3,600.00			3,600.00
		MADERA PARA ENCOFRADO										
2.6.2.2.4	1	MADERA TORNILLO INC. CORTE PIENCOFRADO	p2	1.00	1,200.00		9.50	11,400.00	11,400.00			11,400.00
	2	TRIPLAY FENOLICO DE 18MM	UND	1.00	5.00		120.00	600.00	600.00			600.00
	3	ROLLIZO DIAMETRO 4" L=4M	UND	1.00	30.00		25.00	750.00	750.00			750.00
		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO										
2.6.2.2.4	1	CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL OBRERO	UND	1.00	20.00		25.00	500.00	500.00			500.00
	2	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	1.00	20.00		80.00	1,600.00	1,600.00			1,600.00
	3	PANTALON DRILL	UND	1.00	15.00		30.00	450.00	450.00			450.00
	4	CASCOS DE SEGURIDAD 6 PUNTAS RATCHET	UND	1.00	20.00		20.00	400.00	400.00			400.00
	5	BARBIQUEJO ELASTICO CON METONERA PARA CASCO	UND	1.00	20.00		2.00	40.00	40.00			40.00
	6	CORTAVIENTO COLOR NARANJA	UND	1.00	30.00		6.00	180.00	180.00			180.00
		EQUIPOS MENORES										
2.6.3.2.9.99	1	AMOLADORA ANGULAR 7" 2200W	UND	1.00	1.00		750.00	750.00	750.00			750.00
2.6.3.2.9.99	2	AMOLADORA ANGULAR 5" 1200W	UND	1.00	1.00		510.00	510.00	510.00			510.00
2.6.3.2.9.99	3	SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 2000w	UND	1.00	1.00		710.00	710.00	710.00			710.00
2.6.3.2.9.99	4	COMPRESORA DE AIRE + PISTOLA PARA PINTAR (60L)	UND	1.00	1.00		850.00	850.00	850.00			850.00
2.6.3.2.9.99	5	CALIBRADOR DIGITAL (MM/PULGADA) - VERNIER	UND	1.00	1.00		280.00	280.00	280.00			280.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Eme Sor Morales Urtuburu
 CIP N° 280460
 RESPONSABLE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 5475
 SUPERVISOR DE OBRA

000021

ANEXO N° 01

MODIFICACION N°04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05 - 2025

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO.
 Fto. Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 2,735,597.95
 GASTOS GENERALES : 111,383.00
 GASTOS DE SUPERVISIÓN : 28,883.00
 GASTOS PLAN COMU :
 COSTO TOTAL : S/2,875,757.95

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° VECES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL S/.
					ANAL. N°05-01 (S/ 1,000,000.00)	ANAL. N°05-02 (S/ 1,896,757.96)						
2.6.3.2.9.1	1	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR PARED + UNIDAD CONDENSADORA) 12,000 BTU/HR)	UND	1.00	9.00		1,964.68	17,682.09	17,682.09			28,745.15
2.6.3.2.9.1	2	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR PARED + UNIDAD CONDENSADORA) 24,000 BTU/HR)	UND	1.00	32.00		2,857.54	91,441.12	91,441.12			91,441.12
2.6.3.2.9.1	3	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR PISO TECHO+ UNIDAD CONDENSADORA) 36,000 BTU/HR)	UND	1.00	13.00		5,601.01	72,813.15	72,813.15			72,813.15
2.6.3.2.9.1	4	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR PISO TECHO+ UNIDAD CONDENSADORA) 48,000 BTU/HR)	UND	1.00	3.00		6,603.16	19,809.49	19,809.49			19,809.49
2.6.2.2.4		GASTOS DE ARQUITECTURA										51,594.00
		ADQUISICION DE PINTURA EN CONSTRUCCION DE AULAS (01 PABELLON de 06 Aulas, 01 SS.HH., 01 ESCALERA); LABORATORIO (01 PABELLON DE 09 AMBIENTES, 01 SS.HH., 01 RAMPA)										
	1	CINTA MASKINTAPE DE 2" X 40 YD	UND	1.00	20.00		12.70	254.00	254.00			254.00
	2	CINTA MASKINTAPE DE 1" X 40 YD	UND	1.00	150.00		6.00	900.00	900.00			900.00
	3	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ANTI SALTRE TIPO PINTURA	GALON	1.00	30.00		250.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00
	4	ADITIVO LIMPIADOR ANTI SALTRE	LITRO	1.00	55.00		25.00	1,375.00	1,375.00			1,375.00
	5	LJJA PARA POLIR METAL #80	UND	1.00	60.00		3.00	150.00	150.00			150.00
	6	LJJA PARA PARED #80	UND	1.00	350.00		3.00	1,050.00	1,050.00			1,050.00
	7	LJJA PARA PARED #100	UND	1.00	150.00		3.00	450.00	450.00			450.00
	8	THINER ACRILICO	GALON	1.00	80.00		38.50	3,080.00	3,080.00			3,080.00
	9	PINTURA LATEX LAVABLE COLOR BLANCO HUMO	GALON	1.00	60.00		45.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00
	10	PINTURA LATEX LAVABLE COLOR BLANCO	GALON	1.00	45.00		45.00	2,025.00	2,025.00			2,025.00
	11	PINTURA LATEX LAVABLE COLOR NARANJA CORAL	GALON	1.00	30.00		45.00	1,350.00	1,350.00			1,350.00
	12	PINTURA LATEX LAVABLE COLOR VERDE NILO	GALON	1.00	175.00		45.00	7,875.00	7,875.00			7,875.00
	13	PINTURA BASE ANTICORROSIVA	GALON	1.00	50.00		55.00	2,750.00	2,750.00			2,750.00
	14	PINTURA ESMALTE EPOXICA (GLOSS)	GALON	1.00	60.00		85.00	4,250.00	4,250.00			4,250.00
	15	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	1.00	35.00		55.00	1,925.00	1,925.00			1,925.00
	16	PINTURA SELLADOR	GALON	1.00	375.00		30.00	11,250.00	11,250.00			11,250.00
	17	PINTURA PARA TRAFICO	GALON	1.00	75.00		70.00	5,250.00	5,250.00			5,250.00
	18	PALO EXTENSION RODILLO METAL (2M)	UND	1.00	30.00		12.00	360.00	360.00			360.00
	19	RODILLO 9" PARA SUPERFICIES RUGOSO	UND	1.00	30.00		25.00	750.00	750.00			750.00
	20	RODILLO 9" PARA ACABADOS FINOS	UND	1.00	30.00		30.00	900.00	900.00			900.00
	21	RODILLO 3" PARA BASE	UND	1.00	5.00		10.00	50.00	50.00			50.00
	22	BROCHA MULTIUSO DE 4"	UND	1.00	10.00		40.00	400.00	400.00			400.00
2.6.2.2.4		MATERIALES DE LIMPIEZA EN EXTERIORES										1,976.00
	1	LIMPIAVIDRIOS X 1 GAL	GALON	1.00	25.00		24.00	600.00	600.00			600.00
	2	DETERGENTE EN POLVO	KG	1.00	20.00		15.00	300.00	300.00			300.00
	3	ESCOBA DE CERDA PLASTICA	UND	1.00	4.00		19.00	76.00	76.00			76.00



000020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Venturi Palomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Emerson Morales Urriburu
 CIP N° 280460
 RESPONSABLE DE OBRA

ANEXO N° 01

MODIFICACION N°04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05 - 2025

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSHEN EN EL VALLE RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO".
 Fte. Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Region : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 2,750,597.96
 GASTOS GENERALES : 811,380.00
 GASTOS DE SUPERVISIÓN : 2,100,000.00
 GASTOS PLAN COMOD :
 COSTO TOTAL : 5,661,977.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° VECES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL S/.
					ANAL. N°05-01 (S/1,000,00.00)	ANAL. N°05-02 (S/1,896,757.96)						
	4	TOALLA MICROFIBRA	UND	1.00	40.00		2.50	100.00	100.00			100.00
2.6.2.2.4		PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO (RESIDENCIA)										2,231.89
	1	CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS-cuadrículado	UND	1.00	2.00		80.00	160.00	160.00			160.00
	2	PAPEL BOND TAMAÑO A4	EMPX500	1.00	40.00		14.00	560.00	560.00			560.00
	3	PAPEL BOND TAMAÑO A4 COLOR	MILLAR	1.00	2.00		56.00	112.00	112.00			112.00
	4	Kil de Tintas Epson T504 (Black, Cyan, Magenta y Yellow)	PACK	1.00	3.00		250.00	750.00	750.00			750.00
	5	CONTROL VISIBLE KARDEK	CIENTO	1.00	1.00		45.00	45.00	45.00			45.00
	6	FOLDER MANILA A4	UND	1.00	2.00		52.00	104.00	104.00			104.00
	7	MICA PORTAPAPELES A4	UND	1.00	50.00		2.00	100.00	100.00			100.00
	8	ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	1.00	20.00		20.00	400.00	400.00			400.00
2.6.2.2.4		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TÉCNICO - RESIDENCIA										7,000.00
	1	CASACA IMPERMEABLE DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL TÉCNICO	UND	1.00	9.00		250.00	2,250.00	2,250.00			2,250.00
	2	CHALECO PARA PERSONAL TÉCNICO	UND	1.00	2.00		150.00	300.00	300.00			300.00
	3	CASCO PROTECTOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO 3M	UND	1.00	2.00		70.00	140.00	140.00			140.00
	4	BARBIQUEJO ELASTICO CON METONERA PARA CASCO	UND	1.00	9.00		2.00	18.00	18.00			18.00
	5	LENSES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UND	1.00	7.00		120.00	840.00	840.00			840.00
	6	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UND	1.00	7.00		40.00	280.00	280.00			280.00
	7	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	1.00	2.00		450.00	900.00	900.00			900.00
	8	PANTALÓN DE DENIM PARA COLOR AZUL	UND	1.00	9.00		100.00	900.00	900.00			900.00
	9	CAMISA DE TELA 35% ALGODÓN Y 65% POLIÉSTER MANGA LARGA COLOR CELESTE	UND	1.00	9.00		70.00	630.00	630.00			630.00
	10	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1L	UND	1.00	5.00		150.00	750.00	750.00			750.00
2.6.3.2.3.3		ADQUISICION SISTEMA ELECTRICO										814,757.96
	1	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	und	1.00	1.00		36,252.73	36,252.73	36,252.73			36,252.73
	2	TABLERO EMPOTRABLE	und	1.00	32.00		3,625.27	116,008.74	116,008.74			116,008.74
	3	SEÑALIZACION EN TABLERO Y PLACA METALICA DE NOMBRE	und	1.00	32.00		87.01	2,784.21	2,784.21			2,784.21
	4	CONDUCTOR ELECTRICO THW-90°+PLUS, 750V, 12 AWG X 1m BLANCO	m	1.00	800.00		2.99	2,389.78	2,389.78			2,389.78
	5	CONDUCTOR ELECTRICO THW-90°+PLUS, 750V, 14AWG X 1m BLANCO	m	1.00	800.00		1.99	1,589.32	1,589.32			1,589.32
	6	CONDUCTOR ELECTRICO NXZH 90°, 1KV 3-1X16mm2, R,N,B	m	1.00	2,100.00		43.50	91,356.88	91,356.88			91,356.88
	7	CONDUCTOR ELECTRICO NXZH 90°, 1KV 16mm2 -NEUTRO	m	1.00	2,100.00		16.68	35,020.14	35,020.14			35,020.14
	8	CONDUCTOR ELECTRICO NXZH 90°, 1KV 10mm2 -AMARILLO	m	1.00	3,300.00		11.60	38,282.88	38,282.88			38,282.88
	9	CONDUCTOR ELECTRICO NXZH 90°, 1KV 3-1X 35mm2, R,N,B	m	1.00	800.00		114.56	91,646.91	91,646.91			91,646.91
	10	CONDUCTOR ELECTRICO NXZH 90°, 1KV 35mm2, NEGRO NEUTRO	m	1.00	900.00		36.98	33,280.01	33,280.01			33,280.01
	11	CONDUCTOR ELECTRICO NXZH 90°, 1KV 3-1X25mm2, R,N,B	m	1.00	250.00		78.31	19,576.48	19,576.48			19,576.48
	12	CONDUCTOR ELECTRICO NXZH 90°, 1KV 25mm2, NEGRO	m	1.00	250.00		27.55	6,888.02	6,888.02			6,888.02
	13	CONDUCTOR ELECTRICO FREETOX NH90, 750V, 4mm2, X 1m, BLANCO	m	1.00	400.00		3.77	1,508.11	1,508.11			1,508.11
	14	CONDUCTOR ELECTRICO FREETOX NH90, 750V, 4mm2, X 1m, NEGRO	m	1.00	400.00		3.77	1,508.11	1,508.11			1,508.11



000019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 54753
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Rig-Emerson Morales Urbiburu
 CIP. N. 260460
 RESPONSABLE DE OBRA

ANEXO N° 01

MODIFICACION N°04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05 - 2025

Universidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRORFORSTAL DE LA UNINSH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO".
 Fin. Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 2,758,597.55
 GASTOS GENERALES : 114,389.00
 GASTOS DE SUPERVISIÓN : 2,872,986.55
 GASTOS PLAN COMB : 52,286,757.56
 COSTO TOTAL :

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° VECES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL S/.
					ANALT. N°05-01 (S/ 1,000,00.00)	ANALT. N°05-02 (S/ 1,896,757.96)						
2.6.2.2.2.4	15	CONDUCTOR ELECTRICO FRET.OX.NH80, 750V, 4mm2, X 1m, ROJO	m	1.00		400.00	3.77	1,508.11	1,508.11			1,508.11
2.6.2.2.2.4	16	CONDUCTOR ELECTRICO NH80, 750V, 6mm2, X 1m, AZUL	m	1.00		1,600.00	5.51	8,816.66	8,816.66			8,816.66
2.6.2.2.2.4	17	CONDUCTOR ELECTRICO NH80, 750V, 6mm2, X 1m, BLANCO	m	1.00		1,000.00	5.51	5,510.42	5,510.42			5,510.42
2.6.2.2.2.4	18	CONDUCTOR ELECTRICO THW-90° +PLUS, 750V, 12AWG X 1m, AMARILLOVERDE	m	1.00		500.00	2.99	1,493.61	1,493.61			1,493.61
2.6.2.2.2.4	19	CONDUCTOR ELECTRICO VULCANIZADO NMIT 3X12AWG 500V	m	1.00		100.00	1.31	130.51	130.51			130.51
2.6.2.2.2.4	20	CONDUCTOR ELECTRICO N2XOH 90° 1KV, 3-1 X 70mm2 R.N.B	m	1.00		100.00	195.76	19,576.48	19,576.48			19,576.48
2.6.2.2.2.4	21	CONDUCTOR ELECTRICO N2XOH 90°, 1KV, 70mm2 NEGRO	m	1.00		100.00	71.06	7,105.54	7,105.54			7,105.54
2.6.2.2.2.4	22	CONDUCTOR ELECTRICO DESNUDO TEMPLE BLANCO 16mm2	m	1.00		500.00	13.05	6,525.49	6,525.49			6,525.49
2.6.2.2.2.4	23	AMARRECABLE DE 300X7.6mm NEGRO / BOL 100 PCS	BOL	1.00		100.00	43.50	4,350.33	4,350.33			4,350.33
2.6.2.2.2.4	24	CINTA ELECTRICA VINIL 103 ROJO, (418012) 19mm X 20m	und	1.00		5.00	8.70	43.50	43.50			43.50
2.6.2.2.2.4	25	CINTA ELECTRICA VINIL 103 AZUL, (418006) 19mm X 20m	und	1.00		5.00	8.70	43.50	43.50			43.50
2.6.2.2.2.4	26	CINTA ELECTRICA VINIL 103 BLANCO, (418010) 19mm X 20m	und	1.00		300.00	4.35	1,305.10	1,305.10			1,305.10
2.6.2.2.2.4	27	TERMINAL DE COMPRESION CAÑON LARGO 16mm2	und	1.00		150.00	8.70	1,305.10	1,305.10			1,305.10
2.6.2.2.2.4	28	TERMINAL DE COMPRESION CAÑON LARGO 35mm2	und	1.00		50.00	4.35	217.52	217.52			217.52
2.6.2.2.2.4	29	TERMINAL DE COMPRESION CAÑON LARGO 10mm2	und	1.00		50.00	3.19	159.51	159.51			159.51
2.6.2.2.2.4	30	TERMINAL DE COMPRESION CAÑON LARGO 6mm2	und	1.00		150.00	5.80	870.07	870.07			870.07
2.6.2.2.2.4	31	TERMINAL DE COMPRESION CAÑON LARGO 25mm2	und	1.00		50.00	65.25	3,262.75	3,262.75			3,262.75
2.6.2.2.2.4	32	CINTA VULCANIZANTE N° 23 DE 19x7.6mm, LONG 9.15m	und	1.00		50.00	8.70	435.03	435.03			435.03
2.6.2.2.2.4	33	CINTA ELECTRICA VINIL 165 NEGRO, 19mm x18m	und	1.00		20.00	37.70	754.06	754.06			754.06
2.6.2.2.2.4	34	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (002850), 750ML	und	1.00		10.00	40.60	406.03	406.03			406.03
2.6.2.2.2.4	35	SAL INDUSTRIAL 25KG	BOL	1.00		64.00	181.26	11,600.87	11,600.87			11,600.87
2.6.2.2.2.4	36	THOR-GEL	und	1.00		50.00	29.00	1,450.11	1,450.11			1,450.11
2.6.2.2.2.4	37	BENTONITA	SAC	1.00		54.00	97.16	5,246.50	5,246.50			5,246.50
2.6.2.2.2.4	38	CEMENTO CONDUCTIVO 25KG	BOL	1.00		60.00	11.60	696.05	696.05			696.05
2.6.2.2.2.4	39	CONECTOR TIPO AB DE BRONCE FORJADO DE 1/4"	und	1.00		32.00	43.50	1,392.10	1,392.10			1,392.10
2.6.2.2.2.4	40	CAJA REGISTRO CONCRETO CUADRADO P.T. 0.40 X 0.40 X 0.30m	und	1.00		18.00	391.53	7,047.53	7,047.53			7,047.53
2.6.2.2.2.4	41	VARILLA DE COBRE DE (19mm Ø 1/4") X 2.4m CON ANTIHURTO	und	1.00		14.00	60.90	852.66	852.66			852.66
2.6.2.2.2.4	42	PANEL LED CUADRADO 600X600MM (600MMX600MM) 100V-200VAC, 2000K 4000LM, DIMIENS. 400mmx70mm	und	1.00		16.00	60.90	974.47	974.47			974.47
2.6.2.2.2.4	43	DOWNLIGHT PRO LED ADOS 24 W LUZ BLANCA	und	1.00		2.00	181.26	362.53	362.53			362.53
2.6.2.2.2.4	44	PANEL LED CUADRADO EMPOT. 48 W (147427) 6500K 4320Lm, 170-265Vac, COLOR BLANCO DIMENS 600X600mm	und	1.00		60.00	130.51	7,830.59	7,830.59			7,830.59
2.6.3.2.9.4	45	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 6W (146125) 360Lm, 110-265Vac IP30, AUTO.3H	und	1.00		18.00	42.05	756.96	756.96			756.96
2.6.2.2.2.4	46	PRISMA LED CON REJILLA SILVER 2x11W LUZ FRÍA	und	1.00		26.00	68.16	1,772.03	1,772.03			1,772.03
2.6.2.2.2.4	47	LUMINARIA HERMETICA LED PARA 2 TUBOS T8 60 CM LP 65	und	1.00		8.00	203.02	1,624.12	1,624.12			1,624.12
2.6.2.2.2.4	48	ARTEFACTO DE REJILLA ALUMINIO 2X60 ADOSAR	und	1.00		18.00	942.57	16,966.28	16,966.28			16,966.28
2.6.2.2.2.4	49	LUMINARIA LED MODELO HAPILED	und	1.00								

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Ing. Emerson Morales Urbiburu
CIP. N° 260460

RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAMANGA

San Cristóbal de Huamanga

Julio Cesar Ventura Palomino
CIP. N° 5475

SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO N° 01

MODIFICACION N°04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05 - 2025

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNINSH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO.
 Fls. Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 2,756,557.56
 GASTOS GENERALES : 111,350.00
 GASTOS DE SUPERVISIÓN : 20,000.00
 GASTOS PLAN COVID :
 COSTO TOTAL : S/2,887,907.56

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° VECES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO SI.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL SI.
					ANALT. N°05-01 (S/ 1,000,00.00)	ANALT. N°05-02 (S/ 1,986,757.56)						
2.6.2.2.2.4	1	ADECUACION DE CUARTO ELECTRICO	unidad	1.00		1.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			23,000.00
2.6.2.2.2.4	2	PUERTA METALICA SEGUN DETALLE	unidad	1.00		2.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00
2.6.3.2.3.3	3	VENTANA METALICA SEGUN DETALLE	unidad	1.00		1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			1,200.00
2.6.2.2.2.4	4	TABLERO ELECTRICO INTERIOR	unidad	1.00		4.00	60.00	240.00	240.00			240.00
2.6.2.2.2.4	5	LAMPARA LED DE 32W 220V	unidad	1.00		2.00	60.00	120.00	120.00			120.00
2.6.2.2.2.4	6	TOMACORRIENTE DOBLE 16A - 220	unidad	1.00		2.00	60.00	120.00	120.00			120.00
2.6.2.2.2.4	7	INTERRUPTOR DOBLE	bol	1.00		5.00	40.00	200.00	200.00			200.00
2.6.2.2.2.4	8	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOLSA 42.5KG	m3	1.00		2.00	220.00	440.00	440.00			440.00
2.6.2.2.2.4	9	ARENA DE ACENTAR	galon	1.00		4.00	70.00	280.00	280.00			280.00
2.6.2.2.2.4	1	PINTURA LAVABLE	unidad	1.00		25.00	250.00	6,250.00	6,250.00			6,250.00
2.6.2.2.2.4	2	EXCAVACION DE ZANJAS DE CUARTO ELECTRICO A MODULOS	unidad	1.00		25.00	220.00	5,500.00	5,500.00			5,500.00
2.6.2.2.2.4	3	TUBERIA DE PVC ELECTRICO P 100MM DIAM X 3M ESP. 4MM	unidad	1.00		14.00	200.00	2,800.00	2,800.00			2,800.00
2.6.2.2.2.4	4	TUBERIA DE PVC ELECTRICO P 75MM DIAM X 3M ESP. 3.8MM	unidad	1.00		81.00	190.00	15,390.00	15,390.00			15,390.00
2.6.2.2.2.4	5	TUBERIA DE PVC ELECTRICO P 50MM DIAM X 3M ESP. 2.8MM	unidad	1.00		73.00	160.00	11,680.00	11,680.00			11,680.00
2.6.2.2.2.4	6	TUBERIA DE PVC ELECTRICO P 38MM DIAM X 3M ESP. 2.3MM	unidad	1.00		34.00	135.00	4,590.00	4,590.00			4,590.00
2.6.2.2.2.4	1	SISTEMA DE PROTECCION ATERRADA	unidad	1.00		12.00	405.00	4,860.00	4,860.00			4,860.00
2.6.2.2.2.4	2	VARILLA DE COBRE DE 3/4"	m3	1.00		90.00	280.00	25,200.00	25,200.00			25,200.00
2.6.2.2.2.4	3	TIERRA NEGRA ARGILLOZA	ml	1.00		200.00	220.00	44,000.00	44,000.00			44,000.00
2.6.2.2.2.4	4	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANCO DE 70MM2	unidad	1.00		24.00	20.00	480.00	480.00			480.00
2.6.2.2.2.4	5	CONECTOR TIPO AB DE BRONCE FORJADO PARA VARILLA DE 3/4"	caja	1.00		60.00	280.00	16,800.00	16,800.00			16,800.00
2.6.2.2.2.4	6	GEL PARA MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA	unidad	1.00		72.00	110.00	7,920.00	7,920.00			7,920.00
2.6.2.2.2.4	7	BENTONITA SODICA SACO DE 30KG	unidad	1.00		36.00	210.00	7,560.00	7,560.00			7,560.00
2.6.2.2.2.4	8	CEMENTO CONDUCTIVO 25KG	m	1.00		200.00	20.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00
2.6.2.2.2.4	1	CABLE DE COBRE FORRADO TEMPLE BLANCO 16mm2 COLOR AMARILLO	unidad	1.00		2.00	5,800.00	11,600.00	11,600.00			11,600.00
2.6.2.2.2.4	1	CONSTRUCCION CAJAS DE CONCRETO DE BT	unidad	1.00								
2.6.2.2.2.4	1	CAJA DE CONCRETO DE BT CON TAPA	unidad	1.00								
2.6.2.2.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS										1,552,786.50
2.6.2.2.2.5	1	SEGUROS	MES	1.00		3.00	250.00	750.00	750.00			750.00
2.6.2.2.2.5	1	SERVICIOS DIVERSOS		1.00		1.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			29,700.00
2.6.2.2.2.5	2	SERVICIO DE VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS (INSTALACIÓN)		1.00		1.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			32,500.00
2.6.2.2.2.5	2	SERVICIO DE VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS COMPRESIDO (INSTALACIÓN)		1.00		1.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			32,500.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Emerson Morales Urburu
 CIP N° 260460
 RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Salomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

0000

ANEXO N° 01

MODIFICACION N°04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05 - 2025

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNISCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO".
 Fe. Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 2,756,597.96
 GASTOS GENERALES : 111,350.00
 GASTOS DE SUPERVISIÓN : 20,000.00
 GASTOS PLAN CONV :
 COSTO TOTAL : 522,096,757.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° VECES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL S/.
					ANALT. N°05-01 (S/ 1,000,00.00)	ANALT. N°05-02 (S/ 1,896,757.96)						
	3	SERVICIO DE VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VACIO (INSTALACIÓN)	GLB	1.00	1.00		39,750.00	39,750.00				39,750.00
	4	SERVICIO DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO Y VENTANAS DE CRISTAL REFLEJANTE 8MM CON MARCO DE ALUMINIO INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO	GLB	1.00	1.00		77,733.50	77,733.50				77,733.50
	5	SERVICIO DE CONECCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS A TODO COSTO	GLB	1.00	1.00		11,621.58	11,621.58				11,621.58
	6	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 13 HP	DIA	1.00	25.00		50.00	1,250.00	1,250.00			1,250.00
	7	VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP	DIA	1.00	25.00		40.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	8	NIVEL TOPOGRAFICO	DIA	1.00	25.00		50.00	1,250.00	1,250.00			1,250.00
	9	ESTACION TOTAL	DIA	1.00	15.00		100.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00
	10	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	UND	1.00	9.00		25.00	225.00	225.00			225.00
	11	SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOS METALICOS	DIA	1.00	30.00		120.00	3,600.00	3,600.00			3,600.00
	12	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INCLUIDO CONDUCTOR (RESIDENCIA)	DIAS	1.00	96.00		200.00	19,200.00	19,200.00			19,200.00
	13	SERVICIO DE PLANOS, IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	GLB	1.00	1.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00
	14	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO	GLB	1.00	1.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00
	15	SERVICIO DE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN INVERNADERO Y SERVICIOS GENERALES A TODO COSTO	GLB	1.00	1.00		92.84	92.84	45,559.37			45,559.37
		CAMBIO DE COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO EN SERVICIOS GENERALES (CAFETIN)	m2	1.00	490.73		92.84	7,228.52	7,228.52			7,228.52
	16	SERVICIO DE VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO A TODO COSTO	GLB	1.00	1.00		38,558.93	38,558.93	38,558.93			38,558.93
	17	SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE 3φ EN MEDIA TENSION	GLB	1.00	1.00		932,000.00	932,000.00	932,000.00			932,000.00
2.6.2.2.5		SERVICIO DE VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO										45,800.00
	1	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA LA VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, ALUMBRADO EXTERIOR Y ACOMETIDA EXTERNA A TODO COSTO	GLB	1.00	0.50		30,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00
	2	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA LA VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE INSTALACION DEL " SISTEMA DE UTILIZACION 3φ EN MEDIA TENSION A TODO COSTO	GLB	1.00	1.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00
2.6.2.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (RESIDENCIA)										111,350.00
2.6.2.2.5	1	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR - RESIDENCIA	DIAS	1.00	96.00		300.00	28,800.00	28,800.00			28,800.00
	2	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	DIAS	1.00	96.00		166.67	16,000.00	16,000.00			16,000.00
	3	ASISTENTE TECNICO DE OBRA II	DIAS	1.00	96.00		166.67	16,000.00	16,000.00			16,000.00
	4	ASISTENTE DE SUPERVISOR	DIAS	1.00	96.00		166.67	16,000.00	16,000.00			16,000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 5475
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Emerson Morales Urriburu
 CIP. N° 260460
 RESIDENTE DE OBRA

0000010

ANEXO N° 01

MODIFICACION N°04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05 - 2025

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO.
 Fls. Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO :
 GASTOS GENERALES :
 GASTOS DE SUPERVISIÓN :
 GASTOS PLAN COVID :
 COSTO TOTAL : S/2,896,757.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° VECES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL S/.
					ANAL.T. N°05-01 (S/ 1,000,00.00)	ANAL.T. N°05-02 (S/ 1,896,757.96)						
2.6.2.2.2.5		PERSONAL ADMINISTRATIVO - RESIDENCIA										
	1	ADMINISTRADOR DE OBRA	DÍAS	1.00	96.00		133.33	12,800.00		12,800.00		34,500.00
	2	RESPONSABLE SSOMA	DÍAS	1.00	96.00		126.67	12,160.00		12,160.00		12,160.00
	3	ALMACENERO DE OBRA	DÍAS	1.00	96.00		100.00	9,600.00		9,600.00		9,600.00
2.6.8.1.4.3		GASTOS DE SUPERVISION										28,800.00
2.6.8.1.4.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS										28,800.00
2.6.8.1.4.3	1	PERSONAL PROFESIONAL - SUPERVISOR SUPERVISOR DE OBRA	DÍAS	1.00	96.00		300.00	28,800.00			28,800.00	28,800.00
		COSTO PARCIAL						S/2,896,757.96	S/2,756,597.96	S/111,360.00	S/28,800.00	S/2,896,757.96

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Emersy Morales Trujuru
 CIP N° 260160
 RESIDENTE DE OBRA



000015

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - CLASIFICADOR DE GASTOS DE OBRA



PROYECTO : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO".

REGION : CUSCO
 PROVINCIA : LA CONVENCIÓN
 DISTRITO : PICHARI
 LUGAR : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

ESPECIFICA	DESCRIPCION	C. DIRECTO	G. GENERALES	G. SUPERVISION	TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	174,450.25			S/ 174,450.25
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	771,798.68	-	-	S/ 771,798.68
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	1,441,426.90	111,360.00	-	S/ 1,552,786.90
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3,100.00			S/ 3,100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,784.21			S/ 2,784.21
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	201,745.85			S/ 201,745.85
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	123,839.33			S/ 123,839.33
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	37,452.73			S/ 37,452.73
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			28,800.00	S/ 28,800.00
TOTAL S/.		S/ 2,756,597.96	S/ 111,360.00	S/ 28,800.00	S/ 2,896,757.96

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 Ing-Emerson Morales Urriburu
 CIP N° 200460
 REPRESENTANTE DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

000014