



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
Dirección General de Administración

“Año de La Recuperación y Consolidación de La Economía Peruana”

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 454 -2025-DIGA-UNSCH**

Ayacucho, 02 de julio de 2025

**VISTOS:**

El INFORME N° 1872-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, del Ing. Mauricio Zamora Huamán Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones quien solicita la aprobación vía acto resolutorio el presupuesto analítico adicional N°03 modificación N°04 del saldo de obra N°02 del proyecto: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO”; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, con Resolución Rectoral N°652-2023-UNSCH-R, de fecha 13 de setiembre de 2023, que aprobó el informe corte técnico - financiero del proyecto: “Construcción E Implementación De La Infraestructura Académica Y Administrativa Para La Escuela De Formación Profesional De Ingeniería Agroforestal De La UNSCH En El Valle Río Apurímac Y Ene Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Región Cusco” con código Único de Inversiones N°2130016;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32° de La Directiva N° 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, señala “la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión”;

Que, con Resolución Rectoral N°659-2023-UNSCH-R, de fecha 15 de setiembre de 2023, que aprobó el expediente técnico de saldo de obra N°02 del proyecto: “Construcción E Implementación De La Infraestructura Académica Y Administrativa Para La Escuela De Formación Profesional De Ingeniería Agroforestal De La UNSCH En El Valle Río Apurímac Y Ene Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Región Cusco” con código Único de Inversiones N° 2130016, bajo la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 113 días calendarios, por el monto de Diez millones Cuatrocientos Cuarenta y Un mil, Novecientos Noventa y Dos y con 22/100 soles (S/ 10,441,992.22);

Que, mediante Resolución Directoral N° 009-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 16 de enero de 2025, se **aprueba la ampliación de plazo N° 04** del Saldo de Obra N° 02 del proyecto de inversión: "Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco", CON CUI N° 2130016, por la causal desabastecimiento de materiales e insumos de obra, por un periodo de 90 días calendarios cuantificadas a partir de la suscripción de la acta de reinicio, con reconocimiento de gastos gene-ales conforme los razones expuestas en la parte considerativa del presente acto resolutorio.;

*Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3<sup>er</sup> piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
Dirección General de Administración

“Año de La Recuperación y Consolidación de La Economía Peruana”

Que, mediante Resolución Directoral N° 251-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 16 de abril de 2025, se **aprueba el Adicional de Obra N° 03** por partidas nuevas y Deductivo Vinculante N°02 del saldo de obra N° 02 del proyecto de inversión: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE A PURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO”, con CUI N° 2130016; **por un monto de adicional de obra N° 03 de cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro con 81/100 soles (S/ 5,858,944.81)** y el Deductivo Vinculante N°02 por la suma seis millones ciento treinta y un mil cuatrocientos ochenta y dos con 11/100 soles (S/ 6,131,482.11), haciendo un total de adicional neto de (S/ - 272,537.30), que representa una incidencia específica porcentual negativa de -2.61% y una incidencia acumulada de 11.42% del monto respecto al Presupuesto del Expediente Técnico Vigente de saldo de obra N°02, **con un plazo de ejecución de ochenta y ocho (88) días calendarios.**;

Que, mediante Resolución Directoral N° 268-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 30 de abril de 2025, se aprueba la **ampliación de plazo N° 05** del Saldo de Obra N° 02 del proyecto de inversión: "Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco", CON CUI N° 2130016, por un periodo de 69 días calendarios cuantificadas a partir del 08.05.2025 hasta 15.07.2025.;

Que, mediante Resolución Directoral N° 281-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 07 de mayo de 2025, se aprueba el presupuesto analítico del adicional de obra N° 03 - (I Habilitación) del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO”, con código Único de Inversiones N° 2130016; por el importe de S/. 459,412.30 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos doce con treinta con 30/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 304-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 19 de mayo de 2025, se aprueba la modificación N° 01 del presupuesto analítico del adicional de obra N° 03 - (I Habilitación) del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: “Construcción E Implementación De La Infraestructura Académica Y Administrativa Para La Escuela De Formación Profesional De Ingeniería Agroforestal De La Unsch En El Valle Río Apurímac Y Ene Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Región Cusco”, con código Único de Inversiones N° 2130016; por el importe de S/. 459,412.30 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos doce con treinta con 30/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 355-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 05 de junio de 2025, la modificación N° 03 del presupuesto analítico del adicional de obra N° 03 - (I Habilitación) del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: “Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco”, con código Único de Inversiones N° 2130016; a nivel del presupuesto habilitado, por un monto de S/. 459,412.30 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos doce con 30/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 404-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 05 de junio de 2025, se aprueba la modificación N° 03 del presupuesto analítico del adicional de obra N° 03 - (I Habilitación) del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO”, con código Único de Inversiones N° 2130016; a nivel del presupuesto habilitado, por un monto de S/. 459,412.30 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos doce con 30/100 soles);

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3<sup>er</sup> piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
Dirección General de Administración

“Año de La Recuperación y Consolidación de La Economía Peruana”

Que, a través del Carta N° 216-2025-UEI-UNSCH/PROY-2130016/EMU-RO, de fecha de 24 de junio, el residente de obra con el V°B° del supervisor de obra, remite la modificación N°04 del presupuesto analítico del Adicional de obra N°03 (I Habilitación) correspondiente del saldo de obra N°02 del proyecto: “Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco”, con la opinión favorable para su aprobación, del cuyo contenido se puede extraer lo siguiente:

“(…)”

**CONCLUSIONES**

SE SOLICITA APROBAR LA MODIFICACION N° 04 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°03 (I Habilitación) PARA SU APROBACIÓN BAJO ACTO RESOLUTIVO, con el objeto de viabilizar los requerimientos necesarios en función a las actividades programadas y presupuesto habilitado; según el siguiente detalle:

| RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - MODIFICACION A NIVEL DE ESPECIFICA |  |               |              |               |                                |
|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| PROYECTO   | : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO" |               |              |               |                                |
| REGION   | : CUSCO  |               |              |               |                                |
| PROVINCIA  | : LA CONVENCIÓN  |               |              |               |                                |
| DISTRITO   | : PICHARI  |               |              |               |                                |
| LUGAR  | : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA   |               |              |               |                                |
| ESPECIFICA   | DESCRIPCION  | PTO. ANTERIOR | AUMENTA      | DISMINUYE     | TOTAL MODIFICACION N°02 ADM°03 |
| 2.6.2.2.3  | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 225,000.00    |              |               | SI 225,000.00                  |
| 2.6.2.2.4  | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES  | 66,765.35     | 22,452.12    |               | SI 89,217.47                   |
| 2.6.2.2.6  | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS   | 147,546.46    |              | -22,452.12    | SI 125,094.33                  |
| 2.6.8.1.4.3  | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS   | 20,100.00     |              |               | SI 20,100.00                   |
| TOTAL SI.  |  | SI 459,412.30 | SI 22,452.12 | -SI 22,452.12 | SI 459,412.30                  |

“(…)”;

Que, a través del Informe N° 1872-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 01 de julio de 2025, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en conformidad con el sustento emitido por el residente de obra y V°B° del supervisor de obra, solicita ante este despacho la aprobación vía acto resolutorio del presupuesto analítico del adicional de obra N° 03 modificación N°04 del saldo de obra N°02 del proyecto: “Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco”, con CUI N°2130016;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha de 27 de marzo de 2024, Rectifican el error material contenido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL “Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: “8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, Primera. - Vigencia La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva”, por lo que el proyecto en mención, bajo la modalidad de administración directa, no se sujeta a la normativa citada, debido a que su ejecución financiera supera el monto establecido antes de la entrada en vigencia de la referida norma;

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
Dirección General de Administración

“Año de La Recuperación y Consolidación de La Economía Peruana”

Que, atendiendo al caso bajo análisis, este despacho considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en el marco normativo de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, a través de la cual se aprueban normas para la Ejecución de obras públicas por administración directa, dispone que, “Los egresos que se efectúen en estas obras deben de ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normativa vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en Registros Auxiliares por cada abra que comprenda el proyecto”;

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documentos precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificados por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N°1272, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documentos precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificados por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad; En ese contexto, corresponde señalar que los responsables de la ejecución de la obra el residente de obra con el V°B° del supervisor de obra, así como el órgano administrativo competente, han efectuado la evaluación técnica y normativa correspondiente a la solicitud de aprobación de modificación N°04 del presupuesto analítico de adicional de obra N°03 del saldo de obra N°02, del proyecto:

“CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO”, con código Único de Inversiones N° 2130016; Como resultado de dicha evaluación, se han emitido informes técnicos favorables para la modificación N°04 del presupuesto analítico de adicional de obra N°03 solicitado, no habiéndose registrado observaciones ni pronunciamientos técnicos desfavorables que impidan su aprobación;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSCH-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de presupuesto analítico de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa;

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- APROBAR**, la modificación N°04 del presupuesto analítico adicional N°03 del saldo de obra N°02, del proyecto: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO”, con código Único de Inversiones N° 2130016; a nivel del presupuesto habilitado, por un monto de S/. 459,412.30 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos doce con 30/100 soles), y según detalle en el anexo N°01, que forma parte integrante del presente acto resolutivo.

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3<sup>er</sup> piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
Dirección General de Administración

“Año de La Recuperación y Consolidación de La Economía Peruana”

**Artículo 2°.** - **ENCARGAR**, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presenta acto resolutivo, conforme a ley.

**Artículo 3°.** – **DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



Lic. Adm. Juan de Dios Canchari Quintana  
DIRECTOR

DISTRIBUCION  
RECTORADO;  
OCI; OPP; UP;  
UEI; UA;  
Contabilidad;  
Tesorería;  
Archivo  
JDCQ/wat

*Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3<sup>er</sup> piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*

MODIFICACIÓN N° 04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO.  
 Fta. Financiamiento : 05 RECURSOS DETERMINADOS  
 Rubro : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES  
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco  
 Provincia : La Convención  
 Distrito : Pichari  
 COSTO DIRECTO : 351,464.97  
 GASTOS GENERALES : 87,857.53  
 GASTOS DE SUPERVISION : 20,100.00  
 GASTOS PLAN COVID :  
 COSTO TOTAL : S/459,412.30

| ESPECIF. DEL GASTO  | SUB ITEM                                    | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD   |                 | PRECIO UNITARIO SI. | PRECIO PARCIAL | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | SUB TOTAL SI.    |
|---|---|-------------|--------|------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|
|   |   |             |        | ANAL. N°01 | (S/ 459,412.30) |                     |                |               |                  |                       |                  |
| <b>COSTO DIRECTO</b>  |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       |                  |
| <b>2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL</b>  |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       |                  |
| 1   | OPERARIO                                    |             | HH     | 4,316.00   |                 | 28.50               | 123,006.00     | 123,006.00    |                  |                       | 123,006.00       |
| 2   | OFICIAL                                     |             | HH     | 1,950.00   |                 | 22.39               | 43,660.50      | 43,660.50     |                  |                       | 43,660.50        |
| 3   | PEON  |             | HH     | 2,860.67   |                 | 20.25               | 58,333.50      | 58,333.50     |                  |                       | 58,333.50        |
| <b>2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES</b>  |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       |                  |
| <b>2.6.2.2.2.4.1 AGREGADOS</b>  |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       |                  |
| 1   | ARENA FINA                                  |             | M3     | 15.00      |                 | 80.00               | 1,200.00       | 1,200.00      |                  |                       | 1,200.00         |
| 2   | ARENA GRUESA                                |             | M3     | 60.00      |                 | 95.00               | 5,700.00       | 5,700.00      |                  |                       | 5,700.00         |
| 3   | PIEDRA CHANCADA DE 1/2"                     |             | M3     | 15.00      |                 | 110.00              | 1,650.00       | 1,650.00      |                  |                       | 1,650.00         |
| <b>2.6.2.2.2.4.2 MATERIALES PARA ENCHAPADO CON CERAMICO</b>   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       |                  |
| 1   | CERAMICO 30 X 30 CM                         |             | m²     | 68.00      |                 | 30.00               | 2,040.00       | 2,040.00      |                  |                       | 2,040.00         |
| 2   | PEGAMENTO PARA CERAMICO 25 KG               |             | und    | 228.00     |                 | 30.00               | 6,870.00       | 6,870.00      |                  |                       | 6,870.00         |
| 3   | FRAGUA                                      |             | kg     | 228.00     |                 | 20.00               | 4,560.00       | 4,560.00      |                  |                       | 4,560.00         |
| 4   | CERAMICA DE ALTO TRANSITO                   |             | m²     | 950.00     |                 | 42.32               | 40,205.47      | 40,205.47     |                  |                       | 40,205.47        |
| 5   | CRUCETA DE PLASTICO DE 3MM (BOLSA 300 UND)  |             | und    | 32.00      |                 | 14.00               | 448.00         | 448.00        |                  |                       | 448.00           |
| 6   | PERFIL PARA CERAMICO PVC                    |             | und    | 337.00     |                 | 5.50                | 1,853.50       | 1,853.50      |                  |                       | 1,853.50         |
| 7   | CRUCETA PARA CERAMICO 5MM (BOLSA X 150 UND) |             | und    | 22.00      |                 | 9.00                | 198.00         | 198.00        |                  |                       | 198.00           |
| <b>2.6.2.2.2.4.3 MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       |                  |
| 1   | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)            |             | bol    | 340.00     |                 | 38.00               | 12,920.00      | 12,920.00     |                  |                       | 12,920.00        |
| <b>2.6.2.2.2.4.4 MATERIALES DE FERRETERIA</b>   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       |                  |
| 1   | SUMIDERO PESADO CROMADO                     |             | und    | 6.00       |                 | 35.00               | 210.00         | 210.00        |                  |                       | 210.00           |
| 2   | CODO 90° PVC 4"                             |             | und    | 2.00       |                 | 15.00               | 30.00          | 30.00         |                  |                       | 30.00            |
| 3   | CODO 45° PVC 4"                             |             | und    | 1.00       |                 | 14.00               | 14.00          | 14.00         |                  |                       | 14.00            |
| 4   | TUBERIA EN Y PVC DE 4"                      |             | und    | 1.00       |                 | 21.00               | 21.00          | 21.00         |                  |                       | 21.00            |
| 5   | PEGAMENTO PARA PVC                          |             | und    | 10.00      |                 | 6.00                | 60.00          | 60.00         |                  |                       | 60.00            |
| 6   | HOJA DE SIERRA                              |             | und    | 9.00       |                 | 230.00              | 2,070.00       | 2,070.00      |                  |                       | 2,070.00         |
| 7   | REGLA DE ALUMINIO 2"X4"X6M                  |             | und    | 9.00       |                 | 230.00              | 2,070.00       | 2,070.00      |                  |                       | 2,070.00         |
| <b>ADQUISICION E INSTALACION DE AGARRADERA (BARRA DE SEGURIDAD CON SOPORTE A PARED) DE ACERO INOXIDABLE DE Ø 1 1/2", EN SS.HH DE DISCAPACITADOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. A TODO COSTO</b> |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       |                  |
| 9   |   |             | ML     | 16.24      |                 | 200.00              | 3,248.00       | 3,248.00      |                  |                       | 3,248.00         |
| <b>10 PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO 1/32 pulg X 1,20 m X 2,40 m</b>   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       |                  |
|   |   |             | UND    | 5.00       |                 | 200.00              | 1,000.00       | 1,000.00      |                  |                       | 1,000.00         |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>12,920.00</b> |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>6,853.00</b>  |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>210.00</b>    |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>30.00</b>     |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>14.00</b>     |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>21.00</b>     |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>210.00</b>    |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>60.00</b>     |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>2,070.00</b>  |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>3,248.00</b>  |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>1,000.00</b>  |
|   |   |             |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>1,000.00</b>  |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
**Julio Cesar Ventura Pelomino**  
 CIP N° 84787  
 SUPERVISOR DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
**Ing. Víctor Morales Urriburu**  
 CIP N° 26880  
 RESPONSABLE DE OBRA



ANEXO N° 01  
MODIFICACIÓN N° 04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°03

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -REGIÓN CUSCO".  
 Fin. Financiamiento : 05 RECURSOS DETERMINADOS  
 Rubro : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES  
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco  
 Provincia : La Convención  
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 351,494.57  
 GASTOS GENERALES : 87,887.33  
 GASTOS DE SUPERVISION : 20,100.00  
 GASTOS PLAN COVID :  
 COSTO TOTAL : S/459,482.30

| ESPECIF. DEL GASTO | SUB ITEM | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD ANALT. N°01 (S/ 459,412.30) | PRECIO UNITARIO S/. | PRECIO PARCIAL | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISIÓN | SUB TOTAL S/. |
|--------------------|----------|---|--------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 2.6.2.2.2.4        |          | <b>MATERIALES DE PINTURA</b>  |        |                                      |                     |                |               |                  |                       | 1,288.88      |
|                    | 1        | PINTURA LATEX BLANCO  | gln    | 10.00                                | 45.50               | 455.00         | 455.00        |                  |                       | 455.00        |
|                    | 2        | PINTURA LATEX BLANCO HUMO   | gln    | 10.00                                | 45.50               | 455.00         | 455.00        |                  |                       | 455.00        |
|                    | 3        | LJA N° 40   | und    | 50.00                                | 3.50                | 175.00         | 175.00        |                  |                       | 175.00        |
|                    | 4        | LJA N° 60   | und    | 50.00                                | 3.50                | 175.00         | 175.00        |                  |                       | 175.00        |
| 2.6.2.2.2.4        |          | <b>COMBUSTIBLE</b>  |        |                                      |                     |                |               |                  |                       | 1,650.00      |
|                    | 1        | DIÉSEL B5.S.50  | gln    | 100.00                               | 16.50               | 1,650.00       | 1,650.00      |                  |                       | 1,650.00      |
| 2.6.2.2.2.4        |          | <b>VEGETACION</b>   |        |                                      |                     |                |               |                  |                       | 1,200.00      |
|                    | 1        | GRAS AMERICANO  | KG     | 6.00                                 | 200.00              | 1,200.00       | 1,200.00      |                  |                       | 1,200.00      |
|                    | 2        | PLANTAS   | UND    | 30.00                                | 20.00               | 600.00         | 600.00        |                  |                       | 600.00        |
| 2.6.2.2.2.5        |          | <b>COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>                                 |        |                                      |                     |                |               |                  |                       | 125,094.33    |
| 2.6.2.2.2.5        |          | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |        |                                      |                     |                |               |                  |                       | 37,237.86     |
|                    | 1        | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DE POLICARBONATO EN CAFETIN | GLB    | 1.00                                 | 21,000.00           | 21,000.00      | 21,000.00     |                  |                       | 21,000.00     |
|                    | 2        | SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTA DE MELAMINE DE 1.60MX0.74M e=20mm INC.                            | GLB    | 1.00                                 | 7,150.00            | 7,150.00       | 7,150.00      |                  |                       | 7,150.00      |
|                    | 3        | SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO.1.1 P3.13 HP   | D/A    | 12.00                                | 49.00               | 588.00         | 588.00        |                  |                       | 588.00        |
|                    | 4        | SERVICIO DE ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP   | D/A    | 5.00                                 | 40.00               | 200.00         | 200.00        |                  |                       | 200.00        |
|                    | 5        | SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO   | D/A    | 10.00                                | 50.00               | 500.00         | 500.00        |                  |                       | 500.00        |
|                    | 6        | SERVICIO DE ALQUILER DE MARTILLO DEMOLIDOR.1750 W   | D/A    | 10.00                                | 50.00               | 500.00         | 500.00        |                  |                       | 500.00        |
|                    | 7        | SERVICIO DE ALQUILER DE ALQUILER DE WINCHE ELECTRICO  | D/A    | 10.00                                | 440.00              | 4,400.00       | 4,400.00      |                  |                       | 4,400.00      |
|                    | 8        | SERVICIO DE ALQUILER DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO   | D/A    | 18.00                                | 98.00               | 1,764.00       | 1,764.00      |                  |                       | 1,764.00      |
|                    | 9        | SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCEDENTE (ESCARIFICADO)   | m3     | 75.00                                | 15.00               | 1,125.00       | 1,125.00      |                  |                       | 1,125.00      |
| 2.6.2.2.2.5        |          | <b>SEGUROS DE PERSONAL</b>  |        |                                      |                     |                |               |                  |                       | 1,494.00      |
|                    | 1        | SCTR PENSION  | MES    | 1.00                                 | 758.04              | 758.04         | 758.04        |                  |                       | 758.04        |
|                    | 2        | SCTR SALUD  | MES    | 1.00                                 | 735.96              | 735.96         | 735.96        |                  |                       | 735.96        |
| 2.6.2.2.2.5        |          | <b>PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, AUXILIAR Y SERVICIO ESPECIALISTAS</b>                             |        |                                      |                     |                |               |                  |                       | 78,373.33     |
|                    | 1        | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA   | DIAS   | 67.00                                | 300.00              | 20,100.00      | 20,100.00     |                  |                       | 20,100.00     |
|                    | 2        | ASISTENTE TECNICO DE OBRA   | DIAS   | 66.00                                | 166.67              | 11,000.00      | 11,000.00     |                  |                       | 11,000.00     |
|                    | 3        | ASISTENTE TECNICO DE OBRA II  | DIAS   | 66.00                                | 166.67              | 11,000.00      | 11,000.00     |                  |                       | 11,000.00     |
|                    | 4        | ADMINISTRADOR DE OBRA   | DIAS   | 66.00                                | 133.33              | 8,800.00       | 8,800.00      |                  |                       | 8,800.00      |
|                    | 5        | PERSONAL SSSOMA   | DIAS   | 59.00                                | 126.67              | 7,473.33       | 7,473.33      |                  |                       | 7,473.33      |
|                    | 6        | ALMACENERO DE OBRA  | DIAS   | 30.00                                | 100.00              | 3,000.00       | 3,000.00      |                  |                       | 3,000.00      |
|                    | 7        | ASISTENTE DE SUPERVISOR   | DIAS   | 66.00                                | 166.67              | 11,000.00      | 11,000.00     |                  |                       | 11,000.00     |
|                    | 8        | ESPECIALISTA DE AIRE ACONDICIONADO  | GLB    | 1.00                                 | 4,000.00            | 4,000.00       | 4,000.00      |                  |                       | 4,000.00      |
|                    | 9        | ESPECIALISTA DE DATA E INFORMATICA  | GLB    | 1.00                                 | 1,000.00            | 1,000.00       | 1,000.00      |                  |                       | 1,000.00      |
|                    | 10       | ESPECIALISTA ING MECANICO ELECTRICISTA  | GLB    | 1.00                                 | 1,000.00            | 1,000.00       | 1,000.00      |                  |                       | 1,000.00      |
| 2.6.2.2.2.5        |          | <b>MOVILIDAD RESIDENCIA</b>   |        |                                      |                     |                |               |                  |                       | 8,000.00      |
|                    | 1        | ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INCLUIDO CONDUCTOR (RESIDENCIA)   | DIAS   | 40.00                                | 200.00              | 8,000.00       | 8,000.00      |                  |                       | 8,000.00      |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 Ing. Emerson Morales Urburu  
 CIP N° 28040  
 RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 Julio Cesar Ventura Palomino  
 CIP N° 3478  
 SUPERVISOR DE OBRA

**MODIFICACIÓN N° 04 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°03**

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION

Región : Cusco

COSTO DIRECTO :

Fte. Financiamiento : 05 RECURSOS DETERMINADOS

Provincia : La Convención

GASTOS GENERALES : 87,867.33

Distrito : Pichari

GASTOS DE SUPERVISIÓN : 20,100.00

Rubro : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES

GASTOS PLAN COVID :


COSTO TOTAL : S/459,412.30

| ESPECIF. DEL GASTO   | SUB ITEM | DESCRIPCIÓN                            | UNIDAD | CANTIDAD   |                 | PRECIO UNITARIO S/. | PRECIO PARCIAL | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISIÓN | SUB TOTAL S/.       |
|----------------------|----------|--|--------|------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|
|                      |          |  |        | ANAL. N°01 | (S/ 459,412.30) |                     |                |               |                  |                       |                     |
| 2.6.8.1.4.3          |          | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | 20,100.00           |
| 2.6.8.1.4.3          |          | GASTOS DE SUPERVISION                  |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | 20,100.00           |
| 2.6.8.1.4.3          |          | PERSONAL PROFESIONAL - SUPERVISOR      |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | 20,100.00           |
| 1                    |          | SUPERVISOR DE OBRA                     | DIAS   | 67.00      |                 | 300.00              | 20,100.00      |               |                  | 20,100.00             | 20,100.00           |
| <b>COSTO PARCIAL</b> |          |  |        |            |                 |                     |                |               |                  |                       | <b>S/459,412.30</b> |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
**Ing. Emerson Morales Urriburu**  
 RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
**Julio Cesar Ventura Patomino**  
 CIP N° 54757  
 SUPERVISOR DE OBRA



## RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - CLASIFICADOR DE GASTOS DE OBRA



PROYECTO : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI -  
 REGION : CUSCO  
 PROVINCIA : LA CONVENCION  
 DISTRITO : PICHARI  
 LUGAR : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

| ESPECIFICA       | DESCRIPCION   | C. DIRECTO           | G. GENERALES        | G. SUPERVISION      | TOTAL                |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.6.2.2.2.3      | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PER  | 225,000.00           |                     |                     | S/ 225,000.00        |
| 2.6.2.2.2.4      | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIEN | 89,217.97            |                     |                     | S/ 89,217.97         |
| 2.6.2.2.2.5      | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SER  | 37,227.00            | 87,867.33           |                     | S/ 125,094.33        |
| 2.6.8 1.4 3      | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                  |                      |                     | 20,100.00           | S/ 20,100.00         |
| <b>TOTAL S/.</b> |   | <b>S/ 351,444.97</b> | <b>S/ 87,867.33</b> | <b>S/ 20,100.00</b> | <b>S/ 459,412.30</b> |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 Ing. Emerson Morales Urriburu  
 CIP N° 28040  
 RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 Julio Cesar Ventura Palomino  
 CIP N° 84157  
 SUPERVISOR DE OBRA

## RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - MODIFICACION A NIVEL DE ESPECIFICA



PROYECTO : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE DEL RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA  
 REGION : CUSCO  
 PROVINCIA : LA CONVENCIÓN  
 DISTRITO : PICHARI  
 LUGAR : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

| ESPECIFICA       | DESCRIPCION  | PTO. ANTERIOR        | AUMENTA             | DISMINUYE            | TOTAL MODIFICACION N°02 ADN°03 |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2.6.2.2.2.3      | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONA   | 225,000.00           |                     |                      | S/ 225,000.00                  |
| 2.6.2.2.2.4      | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES    | 66,765.85            | 22,452.12           |                      | S/ 89,217.97                   |
| 2.6.2.2.2.5      | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS | 147,546.45           |                     | -22,452.12           | S/ 125,094.33                  |
| 2.6.8.1.4.3      | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                       | 20,100.00            |                     |                      | S/ 20,100.00                   |
| <b>TOTAL S/.</b> |  | <b>S/ 459,412.30</b> | <b>S/ 22,452.12</b> | <b>-S/ 22,452.12</b> | <b>S/ 459,412.30</b>           |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
 Ing. Emerson Morales Urriburu  
 CIP N° 84787  
 RESIDENTE DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
 Julio Cesar Ventura Palomino  
 CIP N° 84787  
 SUPERVISOR DE OBRA