



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 469 -2025-DIGA-UNSCH

Ayacucho, 09 de julio de 2025

VISTOS:

El Informe N° 1937 -2025-UNSCH-UEI/MZH-J, del Ing. Mauricio Zamora Huamán Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones quien solicita la aprobación vía acto resolutivo la modificación N° 07 del presupuesto analítico N° 05-2025 del saldo de obra N°02 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N°2130016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, con Resolución Rectoral N°652-2023-UNSCH-R, de fecha 13 de setiembre de 2023, que aprobó el informe corte técnico - financiero del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO" con código Único de Inversiones N°2130016;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32° de La Directiva N° 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, señala "la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, con Resolución Rectoral N°659-2023-UNSCH-R, de fecha 15 de setiembre de 2023, que aprobó el expediente técnico de saldo de obra N°02 del proyecto: "Construcción E Implementación De La Infraestructura Académica Y Administrativa Para La Escuela De Formación Profesional De Ingeniería Agroforestal De La UNSCH En El Valle Río Apurímac Y Ene Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Región Cusco" con código Único de Inversiones N° 2130016, bajo la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 113 días calendarios, por el monto de Diez millones Cuatrocientos Cuarenta y Un mil, Novecientos Noventa y Dos y con 22/100 soles (S/ 10,441,992.22);

Que, mediante Resolución Directoral N° 017-2024-DIGA-UNSCH, se aprueba el presupuesto analítico **modificado N° 04 - 2024** del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto : "Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 1,441,724.01 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Uno Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, mediante Resolución Directoral N° 154-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 29 de abril de 2024, se aprueba la modificación N° 01 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto : "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 1,441,724.01 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Uno Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 288-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 01 de Agosto de 2024, se aprueba la modificación N° 02 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto : "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 1,441,724.01 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Uno Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 309-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 12 de Agosto de 2024, se aprueba la modificación N° 03 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto : "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 3,601,724.01 (Tres millones Seiscientos Un Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 347-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 05 de Setiembre de 2024, se aprueba la modificación N° 04 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto : "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el monto de S/ 3,601,724.01 (Tres millones Seiscientos Un Mil Setecientos Veinticuatro con 01/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 394-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 07 de octubre de 2024, se aprueba la modificación N° 05 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/ 4, 697, 905.02 (Cuatro Millones Seiscientos Noventa Y Siete mil Novecientos Cinco con 02/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 359-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 13 de Setiembre de 2024, se aprueba la modificación N° 06 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/ 4, 697, 905.02 (Cuatro Millones Seiscientos Noventa Y Siete mil Novecientos Cinco con 02/100 soles);

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, mediante Resolución Directoral N° 424-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 24 de octubre de 2024, se aprueba la modificación N° 07 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 4,997,905.02 (Cuatro millones novecientos noventa y siete mil novecientos Cinco con 02/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 476-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 20 de noviembre de 2024, se aprueba la modificación N° 08 del presupuesto analítico N° 04-2024 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/ 4,997,905.02 (Cuatro millones novecientos noventa y siete mil novecientos Cinco con 02/100 Soles) y analítico que se detalla en el Anexo N° 01;

Que, mediante Resolución Directoral N° 009-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 16 de enero de 2025, se **aprueba la ampliación de plazo N° 04** del Saldo de Obra N° 02 del proyecto de inversión: "CONSTRUCCION E IM-PLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-REGION CUSCO", CON CUI N° 2130016, por la causal desabastecimiento de materiales e insumos de obra, por un periodo de 90 días calendarios cuantificadas a partir de la suscripción de la acta de reinicio, con reconocimiento de gastos gene-rales conforme los razones expuestas en la parte considerativa del presente acto resolutivo.;

Que, mediante Resolución Directoral N° 010-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 17 de enero de 2025, se **aprueba** el presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 1, 000,000.00 (Un millón con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 060-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 04 de febrero de 2025, se aprueba la modificación N°01 del presupuesto Analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 1, 000,000.00 (Un millón con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 116-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 24 de febrero de 2025, se aprueba la modificación N°02 del presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGIÓN CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 1, 000,000.00 (Un millón con 00/100 Soles);

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, mediante Resolución Directoral N° 178-2025-DIGA-UNSCHE, de fecha 20 de marzo de 2025, se aprueba la modificación N°03 del presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 217-2025-DIGA-UNSCHE, de fecha 03 de abril de 2025, se aprueba, la modificación N°04 del presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 269-2025-DIGA-UNSCHE, de fecha 05 de mayo de 2025, se aprueba, la modificación N°05 del presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 330-2025-DIGA-UNSCHE, de fecha 27 de mayo de 2025, se aprueba la modificación N°06 del presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles);

Que, a través del Carta N° 229-2025-UEI-UNSCHE/PROY-2130016/EMU-RO, de fecha 07 de julio de 2025, el residente de obra con el V°B° del supervisor de obra, remite ante la Unidad Ejecutora de Inversiones, la modificación N° 06 del Analítico N° 05 - 2025, del saldo de obra N°02 del proyecto: "Construcción e Implementación de la Infraestructura Académica y Administrativa para la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Agroforestal de la UNSCH en el Valle Río Apurímac y Ene Distrito de Pichari - Provincia de la Convención - Región Cusco", por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles), para su aprobación; ello, bajo las consideraciones y sustento citado en el documento y adjuntando el desagregado de la modificación N° 07 del presupuesto analítico N° 05-2025, y de acuerdo al siguiente detalle:

"(...)

II. ANALISIS

- Al respecto, se debe informar que la MODIFICACIÓN N°06 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N°05-2025 tiene montos y cantidades sinceradas, así también la específica adecuada para el cumplimiento de metas programadas del proyecto son de acuerdo al segundo detalle:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Ing. Emerson Morales Urriburu
CIP N° 240480

Página 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Julio Cesar Ventura Melomino
CIP N° 54757
SUPERVISOR DE OBRA

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - MODIFICACION A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS DE OBRA

PROYECTO : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO."
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA



ESPECIFICA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DISMINUYE	INCREMENTA	TOTAL
2.6.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL	161,118.71		0.29	S/ 161,119.00
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES	788,539.89		6,910.04	S/ 795,449.73
2.6.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS	1,547,277.43	10,089.70		S/ 1,537,187.73
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,950.00			S/ 2,950.00
2.6.32.12	MOBILIARIO	5,034.21	2,764.21		S/ 2,250.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	201,745.85			S/ 201,745.85
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	123,839.33	7,830.59		S/ 116,008.74
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	37,452.73			S/ 37,452.73
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	28,800.00		13,794.17	S/ 42,594.17
TOTAL S/.		S/ 2,896,757.96	-S/ 20,764.50	S/ 20,704.50	S/ 2,896,757.96

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- > SE SOLICITA APROBAR LA MODIFICACIÓN N°07 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N°05 - 2025, a razón del sinceramiento de acuerdo a las diferentes (o/c y o/s).
Del mismo modo, con el objeto de viabilizar las documentaciones necesarias en función a las actividades y procedimientos administrativos correspondientes; según el siguiente detalle:

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - CLASIFICADOR DE GASTOS DE OBRA

PROYECTO : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO."
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA



ESPECIFICA	DESCRIPCION	C. DIRECTO	G. GENERALES	G. SUPERVISION	TOTAL
2.6.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL	161,119.00			S/ 161,119.00
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES	795,449.73			S/ 795,449.73
2.6.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS	1,427,474.40	109,713.33		S/ 1,537,187.73
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,950.00			S/ 2,950.00
2.6.32.12	MOBILIARIO	2,250.00			S/ 2,250.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	201,745.85			S/ 201,745.85
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	116,008.74			S/ 116,008.74
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	37,452.73			S/ 37,452.73
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			42,594.17	S/ 42,594.17
TOTAL S/.		S/ 2,744,450.45	S/ 109,713.33	S/ 42,594.17	S/ 2,896,757.96

(...);

Que, a través del Informe N° 1937-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 08 de julio de 2025, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en conformidad con el sustento emitido por el residente de obra con el V°B° del supervisor de obra, solicita ante este despacho la aprobación vía acto resolutivo la modificación N°07 del presupuesto analítico N° 05 - 2025 del saldo de obra N°02 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO", con CUI N°2130016, por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles);

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha de 27 de marzo de 2024, Rectifican el error material contenido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: "8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, Primera. - Vigencia La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva", por lo que el proyecto en mención, bajo la modalidad de administración directa, no se sujeta a la normativa citada, debido a que su ejecución financiera supera el monto establecido antes de la entrada en vigencia de la referida norma;

Que, atendiendo al caso bajo análisis, este despacho considera pertinente exponer algunas consideraciones previstas en el marco normativo de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, a través de la cual se aprueban normas para la Ejecución de obras públicas por administración directa, dispone que, "Los egresos que se efectúen en estas obras deben de ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normativa vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en Registros Auxiliares por cada abra que comprenda el proyecto";

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documentos precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificados por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSCH-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de presupuesto analítico de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa;

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, la modificación N°07 del presupuesto analítico N° 05-2025 del expediente técnico de saldo de obra N°02, del proyecto: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RÍO APURÍMAC Y ENE DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - REGION CUSCO", con código Único de Inversiones N° 2130016, por el importe de S/. 2'896,757.96 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles); y según detalle en el anexo N°01, que forma parte integrante del presente acto resolutivo.

Artículo 2°.- ENCARGAR, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presenta acto resolutivo, conforme a ley.

Artículo 3°.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DISTRIBUCION
RECTORADO;
OCI; OPP; UP;
UEI; UA;
Contabilidad;
Tesorería;
Archivo
JDCQ/wat

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lac. Adm. Juan de Dios Camchari Quispe
DIRECTOR

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

**ANEXO N° 01
MODIFICACION N°07 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 - 2025**

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNASHC EN EL VALLE RÍO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO".
 Rubro : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Registro : Cusco 2,744,450.46
 Provincias : La Convención 103,713.33
 Distrito : Pichari 42,594.17
COSTO TOTAL : 82,896,757.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL S/.
				ANAL. N°05-01 (S/ 1,000,00.00)	ANAL. N°05-02 (S/ 1,896,757.96)						
COSTO DIRECTO											
2.6.2.2.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL									2,854,163.79
	1	OPERARIO	HH	2,310.28		26.23	60,598.53	60,598.53			60,598.53
	2	OFICIAL	HH	1,691.56		20.64	34,913.72	34,913.72			34,913.72
	3	PEON	HH	3,312.14		18.88	65,606.75	65,606.75			65,606.75
2.6.2.2.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES									1,155,857.08
2.6.2.2.2.4		ACEROS, ALAMBRES Y CLAVOS									5,270.00
	1	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	KG	50.00		6.50	325.00	325.00			325.00
	2	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	KG	50.00		6.50	325.00	325.00			325.00
	3	CLAVO PARA MADERA CIC 2 1/2"	KG	30.00		6.50	195.00	195.00			195.00
	4	CLAVO PARA MADERA CIC 4"	KG	30.00		6.50	195.00	195.00			195.00
	5	VARILLA DE ACERO DE CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/2"	VARILLA	35.00		45.00	1,575.00	1,575.00			1,575.00
	6	VARILLA DE ACERO DE CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8"	VARILLA	65.00		25.00	1,625.00	1,625.00			1,625.00
	7	VARILLA DE ACERO DE CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/4" (6MM) TEMP.	VARILLA	45.00		14.00	630.00	630.00			630.00
	8	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 1/4"	UND	10.00		9.00	90.00	90.00			90.00
	9	DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO 7"	UND	2.00		50.00	100.00	100.00			100.00
	10	DISCO PARA MADERA 7 1/4"	UND	7.00		25.00	175.00	175.00			175.00
	11	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	UND	5.00		7.00	35.00	35.00			35.00
2.6.2.2.2.4		AGREGADOS Y MATERIAL DE PRESTAMO									5,075.00
	1	ARENA FINA	M3	10.00		80.00	800.00	800.00			800.00
	2	ARENA GRUESA	M3	15.00		95.00	1,425.00	1,425.00			1,425.00
	3	PIEDRA CHANCADA 1/2	M3	15.00		110.00	1,650.00	1,650.00			1,650.00
	4	AFRANADO	M3	15.00		80.00	1,200.00	1,200.00			1,200.00
2.6.2.2.2.4		INSUMOS ELECTRICOS									125.00
	1	TUBO PVC SAP ELECTRICA Ø26 mm (PESADO) X 3M	UND	5.00		10.00	50.00	50.00			50.00
	2	CURVA PVC SAP ELECT. Ø26mm x 90°	UND	15.00		5.00	75.00	75.00			75.00
2.6.2.2.2.4		LADRILLOS									6,300.00
	1	LADRILLO PTECHO 15x30x30 CM 8 HCOS	UND	500.00		3.60	1,800.00	1,800.00			1,800.00
	2	LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO IV 18 HCOS.	UND	3,000.00		1.50	4,500.00	4,500.00			4,500.00
2.6.2.2.2.4		MATERIALES DE CONSTRUCCION									12,085.00
	1	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS	250.00		38.00	9,500.00	9,500.00			9,500.00
	2	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 - 3/2 ONZAS	UND	1.00		50.00	50.00	50.00			50.00
	3	TECNOPOR 1 1/20 X 2 40 M	UND	10.00		20.00	200.00	200.00			200.00
	4	BAUDE DE 20 L	UND	20.00		10.00	200.00	200.00			200.00
	5	PLASTICO DOBLE CAPA (2M X 52KG)	FOLLO	1.00		400.00	400.00	400.00			400.00
	6	SOGA DE NYLON 3/4"	M	100.00		3.00	300.00	300.00			300.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Ing. Emerson Morales Buitruru
 CIP N° 54757
 RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

**ANEXO N° 01
MODIFICACION N°07 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 - 2025**

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALUD DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNASH EN EL VALLE DEL RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO"
 Rubro : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 274,450.46
 GASTOS GENERALES : 109,713.33
 GASTOS DE SUPERVISION : 42,564.17
 GASTOS PLAN CONTI : 82,886,757.98
 COSTO TOTAL : 82,886,757.98

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	SUB TOTAL S/.	
				ANALIT. N°05-01 (S/ 1,000,000.00)	ANALIT. N°05-02 (S/ 1,000,000.00)							
2.6.2.2.2.4	7	MANGUERA REFORZADA DE 5/8" X 100M	UND	1.00		240.00	240.00	240.00			240.00	
	8	CILINDRO METALICO DE 56 GLN	UND	2.00		80.00	160.00	160.00			160.00	
	9	ESCOBA + RECOGEDOR	UND	5.00		25.00	125.00	125.00			125.00	
	10	BALDE ESCURRIDOR + TRAPEADOR	UND	5.00		40.00	200.00	200.00			200.00	
	11	TRAPEADOR DE ALGODON DE 70CM X 50CM	UND	5.00		6.00	30.00	30.00			30.00	
	12	CAPUCHON DE SEGURIDAD PLASTICO COLOR VERDE (BOLSA X 100 UND)	BOLSA	1.00		30.00	30.00	30.00			30.00	
	13	CINTA DE PELIGRO AMARILLO 400M	ROLLO	5.00		65.00	325.00	325.00			325.00	
	14	CINTA DE PELIGRO ROJO 400M	ROLLO	5.00		65.00	325.00	325.00			325.00	
	2.6.2.2.2.4		MATERIALES DE FERRERIA						195.00			195.00
		1	NIVEL DE MANO MAGNETICO IMANTADO 48"	UND	1.00		195.00	195.00	195.00			195.00
	2.6.2.2.2.4		OTROS						18.65			18.65
		1	DIESEL BE S-50 PARA CAMIONETA (RESIDENCIA)	GLN	200.00		3.370.00	3,370.00	3,370.00			3,370.00
	2.6.2.2.2.4		MADERA PARA ENCOFRADO						18.90			18.90
		1	MADERA TORNILLO INCORTE PIENCOFRADO	p2	1,200.00		9.45	11,344.00	11,344.00			11,344.00
2		TRIPLAY FENOLICO DE 18MM	UND	5.00		120.00	600.00	600.00			600.00	
2.6.2.2.2.4		EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OBRERO						24.00			24.00	
	1	CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL OBRERO	UND	20.00		28.00	560.00	560.00			560.00	
	2	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	20.00		70.00	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
	3	PANTALON DRILL	UND	15.00		35.00	525.00	525.00			525.00	
	4	CASCOS DE SEGURIDAD 6 PUNTAS RATCHET	UND	20.00		15.00	300.00	300.00			300.00	
	5	BARBIQUEJO ELASTICO CON METONERA PARA CASCO	UND	20.00		3.00	60.00	60.00			60.00	
2.6.2.2.2.4		EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OBRERO						240.00			240.00	
	1	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 40	PAR	5.00		70.00	350.00	350.00			350.00	
	2	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 41	PAR	15.00		66.50	997.50	997.50			997.50	
	3	ZAPATO DE SEGURIDAD TALLA 42	PAR	6.00		70.00	420.00	420.00			420.00	
	4	CASCOS DE SEGURIDAD 6 PUNTAS RATCHET NARANJA	UND	15.00		12.00	180.00	180.00			180.00	
	5	PANTALON DRILL COLOR NARANJA TALLA M	UND	10.00		34.00	340.00	340.00			340.00	
	6	PANTALON DRILL COLOR NARANJA TALLA L	UND	15.00		34.00	510.00	510.00			510.00	
	7	POLO MANGA LARGA CUELLO CAMISERO COLOR PLOMO CON LOGO TALLA L	UND	15.00		18.00	270.00	270.00			270.00	
	8	POLO MANGA LARGA CUELLO CAMISERO COLOR PLOMO CON LOGO TALLA M	UND	25.00		18.00	450.00	450.00			450.00	
	9	ARNES DE SEGURIDAD Y LINEA DE VIDA	UND	15.00		250.00	3,750.00	3,750.00			3,750.00	
10	CORTAMIENTO DE DRILL COLOR NARANJA	UND	15.00		7.00	105.00	105.00			105.00		



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTOBAL DE HUAMANGA**
 Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTOBAL DE HUAMANGA**
 Ing. Emerson Morales Urriburu
 RESIDENTE DE OBRA

13

**ANEXO N° 01
MODIFICACION N°07 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 - 2025**

Región : Cusco
Provincia : La Convención
Distrito : Pichari

CORTE DIRECTO : 2,74,450.46
GASTOS GENERALES : 100,710.33
GASTOS DE SUPERVISION : 42,594.17
GASTOS PLAN COVID :
COSTO TOTAL : 82,896,757.98

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO : "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNASH EN EL VALLE DEL RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO".
Rubro : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Año de Ejecución : 2025

ESPECIF DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	SUB TOTAL S/.
				ANAL. N° 05-01 (\$ 1,000,000.00)	ANAL. N° 05-02 (\$ 1,000,000.00)						
	11	CORTAMIENTO DE DRILL COLOR PLOMO	UND	8.00		7.00	56.00	56.00			56.00
	12	BARBUQUEJO ELASTICO CON MENTONERA PARA CASCO	UND	20.00		3.00	60.00	60.00			60.00
	13	GUANTES MULTIFLEX	PAR	100.00		8.00	800.00	800.00			800.00
2.6.2.2.4		INSUMOS PARA REPINTADO DE AMBIENTES Y COBERTURAS EXISTENTES									8,435.00
	1	ESPATULA DE 3"	UND	15.00		7.00	105.00	105.00			105.00
	2	PINTURA TEMPLE BOLSA X 25 KLG	UND	5.00		45.00	225.00	225.00			225.00
	3	PASTA FINA X 3.5 GAL	GLN	17.50		34.28	600.00	600.00			600.00
	4	PINTURA IMPRIMANTE X 4 GAL	UND	7.00		90.00	630.00	630.00			630.00
	5	BROCHA MULTITUSO DE 1"	UND	10.00		10.00	100.00	100.00			100.00
	6	BROCHA MULTITUSO DE 2"	UND	15.00		23.00	345.00	345.00			345.00
	7	BROCHA MULTITUSO DE 4"	UND	10.00		30.00	300.00	300.00			300.00
	8	RODILLO 8" PARA ACABADOS FINOS	UND	20.00		30.00	600.00	600.00			600.00
	9	PALO EXTENSION RODILLO METAL (2M)	UND	15.00		30.00	450.00	450.00			450.00
	10	PINTURA ESMALTE SINTETICO NEGRO X 1 GAL	GLN	5.00		45.00	225.00	225.00			225.00
	11	CARDA COPA TRENZADA 4"	UND	15.00		40.00	600.00	600.00			600.00
	12	PLASTICO DOBLE CARPA 2M (100M X 52KG)	UND	1.00		400.00	400.00	400.00			400.00
	13	BALDE DE 20 L PARA MEZCLA DE PINTURA	UND	20.00		10.00	200.00	200.00			200.00
	14	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO DE MADERA	UND	10.00		17.00	170.00	170.00			170.00
	15	CEPILLO DE PLASTICO DURO CON MANGO DE MADERA	UND	10.00		10.00	100.00	100.00			100.00
	16	ESPONUA VERDE LAVAVAJILLAS MULTITUSOS x10	UND	200.00		1.00	200.00	200.00			200.00
	17	ESCOBILLON CERDA DE CABALLO (60 CM)	UND	5.00		45.00	225.00	225.00			225.00
	18	ESCOBILLON CERDA DE CABALLO (30 CM)	UND	5.00		35.00	175.00	175.00			175.00
	19	BARNIZ PARA MADERA X 1 GAL	UND	7.00		70.00	490.00	490.00			490.00
	20	LACA SELLADORA PARA MADERA X 1 GAL	UND	3.00		65.00	195.00	195.00			195.00
	21	TACO PARA LUMAR 25 CM	UND	10.00		25.00	250.00	250.00			250.00
26.32.12		MOBILIARIO									
	22	ESCALERA TIPO TIJERAL DE ALUMINIO	UND	5.00		450.00	2,250.00	2,250.00			2,250.00
2.6.2.2.4		AGUA PARA CONSUMO									840.00
	1	AGUA DE MESA X 20 L	UND	30.00		28.00	840.00	840.00			840.00
2.6.3.2.9.99		EQUIPOS MENORES									2,950.00
	1	AMOLADORA ANGULAR 7" 2200W	UND	1.00		740.00	740.00	740.00			740.00
	2	AMOLADORA ANGULAR 9" 1200W	UND	1.00		500.00	500.00	500.00			500.00
	3	SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 2000W	UND	1.00		700.00	700.00	700.00			700.00
	4	COMPRESORA DE AIRE + PISTOLA PARA PINTAR (60L)	UND	1.00		850.00	850.00	850.00			850.00
	5	CALIBRADOR DIGITAL (MM/PULGADA) - VERNIER	UND	1.00		160.00	160.00	160.00			160.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Ing. Emerson Morales Urburu
CIP N° 5410189
RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Julio Cesar Ventura Palomino
CIP N° 54757
SUPERVISOR DE OBRA

**ANEXO N° 01
MODIFICACION N°07 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 - 2025**

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALUD DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO"
 Rubro : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari
 COSTO DIRECTO : 2794,450.46
 GASTOS GENERALES : 103,713.33
 GASTOS DE SUPERVISION : 42,564.17
 GASTOS PLAN COVID :
 COSTO TOTAL : 82,886,757.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	SUB TOTAL S/.
				ANALIT. N°05-01 (S/ 1,000,000.00)	ANALIT. N°05-02 (S/ 1,806,757.96)						
2.6.2.2.01	1	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR PARED + UNIDAD CONDENSADORA 12,000 BTU/HR)	UND	9.00		1,994.68	17,852.09	17,852.09			201,745.85
	2	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR PARED + UNIDAD CONDENSADORA 24,000 BTU/HR)	UND	32.00		2,857.54	91,441.12	91,441.12			17,882.09
	3	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR PISO TECHO+ UNIDAD CONDENSADORA 36,000 BTU/HR)	UND	13.00		5,801.01	72,813.15	72,813.15			91,441.12
	4	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR PISO TECHO+ UNIDAD CONDENSADORA 48,000 BTU/HR)	UND	3.00		6,603.16	19,809.49	19,809.49			72,813.15
2.6.2.2.4		GASTOS DE ARQUITECTURA									19,809.49
	1	ADQUISICION DE PINTURA EN CONSTRUCCION DE AULAS (01 PABELLON DE 06 Aulas, 01 SS.HH., 01 ESCALERA); LABORATORIO (01 PABELLON DE 09 AMBIENTES, 01 SS.HH., 01 RAMPA)	GALON	30.00		250.00	7,500.00	7,500.00			96,570.75
	2	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ANTI SALTIRE TIPO PINTURA	UND	10.00		30.00	300.00	300.00			7,500.00
	3	BROCHA MULTITUPO DE 4"	UND	150.00		6.00	900.00	900.00			300.00
	4	CINTA MASKINTAPE DE 1" X 40 YD	UND	20.00		12.00	240.00	240.00			900.00
	5	CINTA MASKINTAPE DE 2" X 40 YD	UND	50.00		3.00	150.00	150.00			240.00
	6	LUA PARA PULIR METAL #60	UND	150.00		3.00	450.00	450.00			150.00
	7	LUA PARA PARED #100	UND	350.00		3.00	1,050.00	1,050.00			450.00
	8	ADITIVO LIMPIADOR ANTI SALTIRE	LITRO	55.00		25.00	1,375.00	1,375.00			1,050.00
	9	PALO EXTENSION RODILLO METAL (2M)	UND	30.00		12.00	360.00	360.00			1,375.00
	10	RODILLO 8" PARA SUPERFICIES RUGOSO	UND	30.00		30.00	900.00	900.00			360.00
	11	RODILLO 9" PARA ACABADOS FINOS	UND	30.00		30.00	900.00	900.00			900.00
	12	RODILLO 3" PARA BASE	UND	5.00		5.00	25.00	25.00			25.00
	13	THINER ACRILICO	GALON	80.00		33.00	2,640.00	2,640.00			25.00
	14	PINTURA LATEX LAVABLE COLOR BLANCO HUMO	GALON	60.00		38.94	2,336.40	2,336.40			2,640.00
	15	PINTURA LATEX LAVABLE COLOR BLANCO	GALON	45.00		36.58	1,646.10	1,646.10			2,336.40
	16	PINTURA LATEX LAVABLE COLOR NARANJA CORAL	GALON	30.00		40.72	1,203.60	1,203.60			1,646.10
	17	PINTURA LATEX LAVABLE COLOR VERDE NILO	GALON	175.00		68.44	11,977.00	11,977.00			1,203.60
	18	PINTURA BASE ANTICORROSIVA	GALON	50.00		43.66	2,183.00	2,183.00			11,977.00
	19	PINTURA ESMALTE EPOXICA (GLOSS)	GALON	50.00		64.90	3,245.00	3,245.00			2,183.00
	20	PINTURA ESMALTE SINTETICO	GALON	35.00		44.84	1,569.40	1,569.40			3,245.00
	21	PINTURA SELLADOR	GALON	375.00		28.91	10,841.25	10,841.25			1,569.40
	22	PINTURA PARA TRAFICO	GALON	75.00		63.72	4,779.00	4,779.00			10,841.25
2.6.2.2.4		MATERIALES DE LIMPIEZA EN EXTERIORES									4,779.00
	1	LIMPIAVIDRIOS X1 GAL	GALON	25.00		28.00	700.00	700.00			1,075.00
	2	DETERGENTE EN POLVO X 4KG	UND	5.00		38.00	190.00	190.00			700.00
	3	ESCOBA DE CERVA PLASTICA	UND	4.00		15.00	60.00	60.00			190.00
	4	TOALLA MICROFIBRA	UND	40.00		3.00	120.00	120.00			60.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Eberston Morales Jirriburu
 CIP N° 780480
 INGENIERO DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO N° 01

MODIFICACION N° 07 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 - 2025

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALUD DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRICOLA Y TRANSFERENCIAS
 File: Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 10 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cuzco
 Proveedor : In-Cameras
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 27,744,450.46
 GASTOS GENERALES : 109,713.33
 GASTOS DE SUPERVISION : 42,594.17
 GASTOS PLAN COVID :
 COSTO TOTAL : \$2,886,757.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	SUB TOTAL S/
				ANALIT. N° 05-01 (S/ 1,000,000.00)	ANALIT. N° 05-02 (S/ 1,886,757.96)						
2.6.2.2.2.4		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (RESIDENCIA)									1,761.00
	1	CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS-cuadrado	UND	2.00		68.00	136.00	136.00			136.00
	2	PAPEL BOND TAMAÑO A4	EMPX500	40.00		16.00	640.00	640.00			640.00
	3	PAPEL BOND TAMAÑO A4 COLOR	MILLAR	2.00		49.00	98.00	98.00			98.00
	4	Kit de Tintas Epson T504 (Black, Cyan, Magenta y Yellow)	PACK	3.00		178.00	534.00	534.00			534.00
	5	CONTROL VISIBLE KARDEX	UNIDAD	1.00		35.00	35.00	35.00			35.00
	6	FOLDER MANILA A4	CIENTO	2.00		62.00	124.00	124.00			124.00
	7	MICA PORTAPAPELES A4	UND	50.00		1.00	50.00	50.00			50.00
	8	ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	20.00		7.20	144.00	144.00			144.00
2.6.2.2.4		MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO									2,445.00
	1	PAPEL BOND TAMAÑO A4 B96	EMPX560	55.00		18.00	990.00	990.00			990.00
	2	PAPEL BOND TAMAÑO A4 76G COLOR CELESTE	MILLAR	1.00		49.00	49.00	49.00			49.00
	3	TINTA DE IMPRESION T504 NEGRO	UND	3.00		45.00	135.00	135.00			135.00
	4	TINTA DE IMPRESION T504 CYAN	UND	3.00		45.00	135.00	135.00			135.00
	5	TINTA DE IMPRESION T504 MAGENTA	UND	3.00		45.00	135.00	135.00			135.00
	6	TINTA DE IMPRESION T504 AMARILLO	UND	3.00		45.00	135.00	135.00			135.00
	7	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	10.00		8.00	80.00	80.00			80.00
	8	CINTA CORRECTORA 5 MM X 10 M	UND	15.00		5.50	82.50	82.50			82.50
	9	FASTENER DE METAL (CAJA X 50)	UND	4.00		6.00	24.00	24.00			24.00
	10	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL (CAJA X 12)	UND	1.00		60.00	60.00	60.00			60.00
	11	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO (CAJA X 12)	UND	1.00		60.00	60.00	60.00			60.00
	12	BANDERITAS SEÑALIZADORAS ADHESIVAS INDEX 12X45MM	UND	2.00		14.00	28.00	28.00			28.00
	13	VASOS DESCARTABLES TAMAÑO 5.5 OZ (PAQUETE X 50)	UND	3.00		9.00	27.00	27.00			27.00
	14	PAPEL LUSTRE COLOR LILA (PAQUETE X 100 UND)	UND	1.00		100.00	100.00	100.00			100.00
	15	FOLDER MANILA COLOR AZUL A4 X 25 UND	UND	5.00		20.00	100.00	100.00			100.00
	16	CUADERNO DE OBRA AUTOCOPRATIVO A4 X 100 HOJAS	UND	2.00		68.00	136.00	136.00			136.00
	17	PLUMON PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR AZUL PARA PIZARRA	UND	2.00		7.50	15.00	15.00			15.00
	18	PLUMON PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR ROJO PARA PIZARRA	UND	2.00		7.50	15.00	15.00			15.00
	19	PLUMON PUNTA GRUESA RECARGABLE COLOR NEGRO PARA PIZARRA	UND	2.00		7.50	15.00	15.00			15.00
	20	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO	UND	1.00		12.00	12.00	12.00			12.00
	21	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UND	1.00		4.50	4.50	4.50			4.50
	22	TAMPON COLOR AZUL	UND	1.00		7.00	7.00	7.00			7.00
	23	LAPIZ 2B GRABITO CAJA X 12 UND	UND	1.00		9.00	9.00	9.00			9.00
	24	RESALTADOR COLOR AMARILLO	UND	6.00		3.00	18.00	18.00			18.00
	25	FORRO DE PLASTICO	UND	6.00		8.00	48.00	48.00			48.00
	26	TUERA 7 1/2"	UND	3.00		7.00	21.00	21.00			21.00
	27	CLIPS DE COLORES X 100 UND	UND	5.00		4.00	20.00	20.00			20.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Emerson Morales Urriburu
 CIP N° 208800
 RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Quiroga
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO N° 01
MODIFICACION N°07 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 - 2025

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALUD DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE DEL RIO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE RICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO"
 File Financiamiento : 01 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 12 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Richari

COSTO DIRECTO : 274,459.48
 GASTOS GENERALES : 109,713.33
 GASTOS DE SUPERVISION : 42,504.17
 GASTOS PLAN COVID :
 COSTO TOTAL : 82,886,757.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	SUB TOTAL S/.
				ANALYT. N°05-01 (S/ 1,000,000.00)	ANALYT. N°16-02 (S/ 1,886,757.96)						
2.6.2.2.4		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO - RESIDENCIA									6,886.00
	1	CASCAS IMPERMEABLE DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL TECNICO	UND	9.00		240.00	2,160.00	2,160.00			2,160.00
	2	CHALECO PARA PERSONAL TECNICO	UND	2.00		140.00	280.00	280.00			280.00
	3	CASCO PROTECTOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO 3M	UND	2.00		72.00	144.00	144.00			144.00
	4	BARBIQUEJO ELASTICO CON METONERA PARA CASCO	UND	9.00		3.00	27.00	27.00			27.00
	5	LENDES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UND	7.00		110.00	770.00	770.00			770.00
	6	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UND	7.00		70.00	490.00	490.00			490.00
	7	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	PAR	2.00		420.00	840.00	840.00			840.00
	8	PANTALON DE DENIM PARA COLOR AZUL	UND	9.00		110.00	990.00	990.00			990.00
	9	CAMISA DE TELA 35% ALGODON Y 65% POLIESTER MANGA LARGA COLOR CELESTE	UND	9.00		65.00	585.00	585.00			585.00
	10	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L	UND	5.00		120.00	600.00	600.00			600.00
		ADQUISICION SISTEMA ELECTRICICO									814,757.96
2.6.2.2.4	1	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	und	1.00		36,252.73	36,252.73	36,252.73			36,252.73
2.6.2.2.4	2	TABLERO EMPOTRABLE	und	32.00		3,625.27	116,008.74	116,008.74			116,008.74
2.6.2.2.4	3	SEÑALIZACION EN TABLERO Y PLACA METALICA DE NOMBRE	und	32.00		87.01	2,784.21	2,784.21			2,784.21
2.6.2.2.4	4	CONDUCTOR ELECTRICICO THW-90° +PLUS, 750V, 12 AWG X 1m BLANCO	m	800.00		2.89	2,309.78	2,309.78			2,309.78
2.6.2.2.4	5	CONDUCTOR ELECTRICICO THW-90° +PLUS, 750V, 14AWG X 1m BLANCO	m	800.00		1,999.32	1,599.32	1,599.32			1,599.32
2.6.2.2.4	6	CONDUCTOR ELECTRICICO N2XH 90°, 1KV 3-1X16mm2, R.N.B	m	2,100.00		16.68	35,020.14	35,020.14			35,020.14
2.6.2.2.4	7	CONDUCTOR ELECTRICICO N2XH 90°, 1KV 16mm2 - NEUTRO	m	2,100.00		43.50	91,356.88	91,356.88			91,356.88
2.6.2.2.4	8	CONDUCTOR ELECTRICICO N2XH 90°, 1KV 10mm2 - AMARILLO	m	800.00		114.56	91,646.91	91,646.91			91,646.91
2.6.2.2.4	9	CONDUCTOR ELECTRICICO N2XOH 90°, 1KV 3-1 X 35mm2, R.N.B	m	900.00		36.98	33,290.01	33,290.01			33,290.01
2.6.2.2.4	10	CONDUCTOR ELECTRICICO N2XOH 90°, 1KV 35mm2, NEGRO NEUTRO	m	250.00		78.31	19,576.48	19,576.48			19,576.48
2.6.2.2.4	11	CONDUCTOR ELECTRICICO N2XOH 90°, 1KV 3-1X25mm2, NEGRO	m	250.00		27.55	6,888.02	6,888.02			6,888.02
2.6.2.2.4	12	CONDUCTOR ELECTRICICO N2XOH 90°, 1KV 25mm2, NEGRO	m	400.00		3.77	1,508.11	1,508.11			1,508.11
2.6.2.2.4	13	CONDUCTOR ELECTRICICO FREETOX NH80, 750V, 4mm2, X 1m, NEGRO	m	400.00		3.77	1,508.11	1,508.11			1,508.11
2.6.2.2.4	14	CONDUCTOR ELECTRICICO FREETOX NH80, 750V, 4mm2, X 1m, ROJO	m	400.00		3.77	1,508.11	1,508.11			1,508.11
2.6.2.2.4	15	CONDUCTOR ELECTRICICO FREETOX NH80, 750V, 6mm2, X 1m, AZUL	m	1,600.00		5.51	8,816.66	8,816.66			8,816.66
2.6.2.2.4	16	CONDUCTOR ELECTRICICO NH80, 750V, 6mm2, X 1m, BLANCO	m	1,000.00		5.51	5,510.42	5,510.42			5,510.42
2.6.2.2.4	17	CONDUCTOR ELECTRICICO THW-90° +PLUS, 750V, 12AWG X 1m, AMARILLOVERDE	m	500.00		2.99	1,493.61	1,493.61			1,493.61
2.6.2.2.4	18	CONDUCTOR ELECTRICICO VULCANIZADO NMT 3X12AWG 500V	m	100.00		1.31	130.51	130.51			130.51
2.6.2.2.4	19	CONDUCTOR ELECTRICICO N2XOH 90°, 1KV 3-1 X 70mm2, R.N.B	m	100.00		71.06	7,105.54	7,105.54			7,105.54
2.6.2.2.4	20	CONDUCTOR ELECTRICICO N2XOH 90°, 1KV 3-1 X 70mm2, NEGRO	m	100.00		195.78	19,576.48	19,576.48			19,576.48
2.6.2.2.4	21	CONDUCTOR ELECTRICICO DESNUDO TEMPLE BLANCO 16mm2	m	500.00		13.05	6,525.49	6,525.49			6,525.49
2.6.2.2.4	22	AMARRECABLE DE 300X7.6mm NEGRO / BOL 100 PCS.	BOL	100.00		43.50	4,350.33	4,350.33			4,350.33
2.6.2.2.4	23	CINTA ELECTRICA VINIL 103 ROJO, (418012) 19mm X 20m	und	5.00		8.70	43.50	43.50			43.50
2.6.2.2.4	24	CINTA ELECTRICA VINIL 103 BLANCO, (418006) 19mm X 20m	und	5.00		8.70	43.50	43.50			43.50
2.6.2.2.4	25	CINTA ELECTRICA VINIL 103 AZUL, (418010) 19mm X 20m	und	5.00		8.70	43.50	43.50			43.50



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Emerson Morales Urriburu
 CIP N° 54757
 RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Palomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA



09

**ANEXO N° 01
MODIFICACION N° 07 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 - 2025**



Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROPECUARIA DE LA UNOSH EN EL VALLE IRO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO."
 Rubro : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 2,144,456.46
 GASTOS GENERALES : 108,719.33
 GASTOS DE SUPERVISIÓN : 42,594.17
 GASTOS PLAN COVID :
 COSTO TOTAL : 822,886,757.98

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL S/.
				ANALIT. N°05-01 (S/ 1,000,00.00)	ANALIT. N°05-02 (S/ 1,000,757.98)						
26.2.2.2.4	27	TERMINAL DE COMPRESION CAÑÓN LARGO 16mm2	und	300.00		4.35	1,305.10	1,305.10			1,305.10
26.2.2.2.4	28	TERMINAL DE COMPRESION CAÑÓN LARGO 35mm2	und	150.00		8.70	1,305.10	1,305.10			1,305.10
26.2.2.2.4	29	TERMINAL DE COMPRESION CAÑÓN LARGO 10mm2	und	50.00		4.35	217.52	217.52			217.52
26.2.2.2.4	30	TERMINAL DE COMPRESION CAÑÓN LARGO 6mm2	und	50.00		3.19	159.51	159.51			159.51
26.2.2.2.4	31	TERMINAL DE COMPRESION CAÑÓN LARGO 25mm2	und	150.00		5.80	870.07	870.07			870.07
26.2.2.2.4	32	CINTA VULCANIZANTE N° 23 DE 19x7 6mm, LONG 9.15m	und	50.00		65.25	3,262.75	3,262.75			3,262.75
26.2.2.2.4	33	CINTA ELECTRICA VINIL 165 NEGRO, 19mm x18m	und	50.00		8.70	435.03	435.03			435.03
26.2.2.2.4	34	ESPIJAMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (002880), 750ML	und	20.00		37.70	754.06	754.06			754.06
26.2.2.2.4	35	SAL INDUSTRIAL 25KG	BOL	10.00		40.60	406.03	406.03			406.03
26.2.2.2.4	36	THOR-GEL	und	64.00		181.26	11,600.87	11,600.87			11,600.87
26.2.2.2.4	37	BENTONITA	und	50.00		29.00	1,450.11	1,450.11			1,450.11
26.2.2.2.4	38	CEMENTO CONDUCTIVO 25KG	BOL	54.00		97.16	5,246.50	5,246.50			5,246.50
26.2.2.2.4	39	CONECTOR TIPO AB DE BRONCE FORJADO DE 1/4"	und	60.00		11.60	696.05	696.05			696.05
26.2.2.2.4	40	GAJA REGISTRO CONCRETO CUADRADO FT. 0.40 X 0.40 X 0.30m	und	32.00		43.50	1,392.10	1,392.10			1,392.10
26.2.2.2.4	41	VARILLA DE COBRE DE (19mm Ø) 1/4" X 2.4m CON ANTIHURTO	und	18.00		391.53	7,047.53	7,047.53			7,047.53
26.2.2.2.4	42	PANEL LED CURVADO ACRILICO (SLICHTER), 20W 100-240VAC, 1000K 1000LM, DIMENS: 40x40x10mm	und	14.00		60.90	852.66	852.66			852.66
26.2.2.2.4	43	DOWNLIGHT PRO LED AOS 24 W LUZ BLANCA	und	16.00		60.90	974.47	974.47			974.47
26.2.2.2.4	44	PANEL LED CUADRADO EMPOT. 48 W (147427) 6500K 4320Lm, 170-265VAC, COLOR BLANCO DIMENS 600x600mm	und	2.00		181.26	362.53	362.53			362.53
26.2.2.2.4	45	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 6W (146125) 360Lm, 110-265VAC IP30, AUTO 3H	und	60.00		130.51	7,830.59	7,830.59			7,830.59
26.2.2.2.4	46	PRISMA LED CON REJILLA SILVER 2x11W LUZ FRÍA	und	18.00		42.05	756.96	756.96			756.96
26.2.2.2.4	47	LUMINARIA HERMETICA LED PARA 2 TUBOS T8 60 CM LP 65	und	28.00		68.16	1,772.03	1,772.03			1,772.03
26.2.2.2.4	48	ARTEFACTO DE REJILLA ALUMINIO 2X60 ADOOSAR	und	8.00		203.02	1,624.12	1,624.12			1,624.12
26.2.2.2.4	49	LUMINARIA LED MODELO HAPLED	und	18.00		942.57	16,966.28	16,966.28			16,966.28
26.2.2.2.4	1	ADECUACION DE CUARTO ELECTRICO	und	1.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00			23,000.00
26.2.2.2.4	2	PUERTA METALICA SEGUN DETALLE	und	2.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00
26.2.2.3.3	3	TABLERO ELECTRICO INTERIOR	und	1.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00			1,200.00
26.2.2.2.4	4	LAMPARA LED DE 32W 220V	und	4.00		60.00	240.00	240.00			240.00
26.2.2.2.4	5	TOMACORRIENTE DOBLE 16A - 220	und	2.00		60.00	120.00	120.00			120.00
26.2.2.2.4	6	INTERRUPTOR DOBLE	und	2.00		60.00	120.00	120.00			120.00
26.2.2.2.4	7	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOLSA 42.5KG	bol	5.00		40.00	200.00	200.00			200.00
26.2.2.2.4	8	ARENA DE ACENTAR	m3	2.00		220.00	440.00	440.00			440.00
26.2.2.2.4	9	PINTURA LAVABLE	galon	4.00		70.00	280.00	280.00			280.00
26.2.2.2.4	1	EXCAVACION DE ZANJAS DE CUARTO ELECTRICO A MOBILIOS	und	25.00		250.00	6,250.00	6,250.00			6,250.00
26.2.2.2.4	2	TUBERIA DE PVC ELECTRICO P 100MM DIAM X 3M ESP. 4MM	und	25.00		220.00	5,500.00	5,500.00			5,500.00
26.2.2.2.4	3	TUBERIA DE PVC ELECTRICO P 75MM DIAM X 3M ESP. 3.8MM	und	14.00		200.00	2,800.00	2,800.00			2,800.00
26.2.2.2.4	4	TUBERIA DE PVC ELECTRICO P 50MM DIAM X 3M ESP. 2.8MM	und	81.00		190.00	15,390.00	15,390.00			15,390.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Mag. Emilson Morales Liriburu
 CIP N° 264430
 PRESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Julio Cesar Ventura Galomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

**ANEXO N° 01
MODIFICACION N° 07 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 05 - 2025**

Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRAS N° 02 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL DE LA UNMSCH EN EL VALLE RO APURIMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO."
 Pto. Financiamiento : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 27,744,450.46
 GASTOS GENERALES : 109,713.33
 GASTOS DE SUPERVISION : 42,564.17
 GASTOS PLAN COVID :
 COSTO TOTAL : S/ 28,896,727.96

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	SUB TOTAL S/.
				ANALIT. N° 05-01 (S/ 1,000,00.00)	ANALIT. N° 05-02 (S/ 1,896,727.96)						
2.6.2.2.4	5	TUBERIA DE PVC ELECTRICO P 25MM DIAM X 3M ESP. 1.8MM	unid		73.00	160.00	11,680.00	11,680.00			11,680.00
2.6.2.2.4	6	TUBERIA DE PVC ELECTRICO P 20MM DIAM X 3M ESP. 1.8MM	unid		34.00	135.00	4,590.00	4,590.00			4,590.00
2.6.2.2.4	1	SISTEMA DE PROTECCION ATERRADA									
2.6.2.2.4	1	VARILLA DE COBRE DE 3/4"	unid		12.00	405.00	4,860.00	4,860.00			4,860.00
2.6.2.2.4	2	TERRA NEGRA ARCILLOZA	m3		90.00	260.00	25,200.00	25,200.00			25,200.00
2.6.2.2.4	3	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANCO DE 70MM2	ml		200.00	220.00	44,000.00	44,000.00			44,000.00
2.6.2.2.4	4	CONECTOR TIPO AB DE BRONCE FORJADO PARA VARILLA DE 3/4"	unid		24.00	20.00	480.00	480.00			480.00
2.6.2.2.4	5	GEL PARA MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA	caja		60.00	280.00	16,800.00	16,800.00			16,800.00
2.6.2.2.4	6	BENTONITA SODICA SACO DE 30KG	unid		72.00	110.00	7,920.00	7,920.00			7,920.00
2.6.2.2.4	7	CEMENTO CONDUCTIVO 25KG	unid		36.00	210.00	7,560.00	7,560.00			7,560.00
2.6.2.2.4	8	CABLE DE COBRE FORJADO TEMPLE BLANCO 16mm2 COLOR AMARILLO	m		200.00	20.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00
2.6.2.2.4	1	CAJA DE CONCRETO DE BT CON TAPA	unid		2.00	5,800.00	11,600.00	11,600.00			11,600.00
2.6.2.2.5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS									1,537,187.73
2.6.2.2.5	1	SERVICIO DIVERSOS									1,384,474.49
2.6.2.2.5	1	SERVICIO DE VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS (INSTALACION)	GLB	1.00		29,700.00	29,700.00	29,700.00			29,700.00
2.6.2.2.5	2	SERVICIO DE VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO (INSTALACION)	GLB	1.00		32,500.00	32,500.00	32,500.00			32,500.00
2.6.2.2.5	3	SERVICIO DE VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VACIO (INSTALACION)	GLB	1.00		39,750.00	39,750.00	39,750.00			39,750.00
2.6.2.2.5	4	SERVICIO DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO Y VENTANAS DE CRISTAL REPLEANTE 8MM CON MARCO DE ALUMINIO INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO	GLB	1.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00			75,000.00
2.6.2.2.5	5	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS A TODO COSTO	GLB	1.00		14,650.00	14,650.00	14,650.00			14,650.00
2.6.2.2.5	6	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 13 HP	DIA	25.00		50.00	1,250.00	1,250.00			1,250.00
2.6.2.2.5	7	VIBRADOR DE CONCRETO 6.5 HP	DIA	25.00		38.00	950.00	950.00			950.00
2.6.2.2.5	8	NIVEL TOPOGRAFICO	DIA	25.00		50.00	1,250.00	1,250.00			1,250.00
2.6.2.2.5	9	ESTACION TOTAL	DIA	15.00		100.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00
2.6.2.2.5	10	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	UND	9.00		25.00	225.00	225.00			225.00
2.6.2.2.5	11	SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOS METALICOS	DIA	30.00		120.00	3,600.00	3,600.00			3,600.00
2.6.2.2.5	12	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 INCLUIDO CONDUCTOR (RESIDENCIA)	DIAS	96.00		200.00	19,200.00	19,200.00			19,200.00
2.6.2.2.5	13	SERVICIO DE PLANOS, IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	GLB	1.00		2,989.40	2,989.40	2,989.40			2,989.40
2.6.2.2.5	14	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS Y FOTOCOPIAS	GLB	1.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00
2.6.2.2.5	15	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO	GLB	1.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Ing. Emilio Morillas Urburu
 CIP N° 256480
 RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Julio Cesar Ventura Ralomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

07

**ANEXO N° 01
MODIFICACION N° 07 DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 05 - 2025**



Unidad Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Proyecto : SALDO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL DE LA UNSCH EN EL VALLE DEL RÍO APURÍMAC Y EN EL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO".
 Fila. Financiamiento : 08 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Rubro : 12 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Año de Ejecución : 2025

Región : Cusco
 Provincia : La Convención
 Distrito : Pichari

COSTO DIRECTO : 2,744,450.46
 GASTOS GENERALES : 100,713.33
 GASTOS DE SUPERVISIÓN : 42,594.17
 GASTOS PLAN COVID :
 COSTO TOTAL : 82,896,757.98

ESPECIF. DEL GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	SUB TOTAL S/.
				ANAL. N°05-01 (S/ 1,000,00.00)	ANAL. N°05-02 (S/ 1,896,757.96)						
	16	SERVICIO DE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN INVERNADERO Y SERVICIOS GENERALES A TODO COSTO	GLB	1.00		42,000.00	42,000.00	42,000.00			42,000.00
	17	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO A TODO COSTO	GLB	1.00		34,900.00	34,900.00	34,900.00			34,900.00
	18	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE 3Ø EN MEDIA TENSIÓN	GLB		1.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00			932,000.00
2.6.2.2.5		SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO									43,000.00
1		SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA LA VERIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ALUMBRADO EXTERIOR Y ACOMETIDA EXTERNA A TODO COSTO	GLB	0.50		30,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00
2		SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA LA VERIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN 3Ø EN MEDIA TENSIÓN A TODO COSTO	GLB	1.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00			28,000.00
2.6.2.2.5		COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS (RESIDENCIA)									109,713.33
2.6.2.2.5	1	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR - RESIDENCIA	DÍAS	96.00		300.00	28,800.00	28,800.00			28,800.00
	2	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	DÍAS	96.00		166.67	16,000.00	16,000.00			16,000.00
	3	ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA II	DÍAS	96.00		166.67	16,000.00	16,000.00			16,000.00
	4	ASISTENTE DE SUPERVISOR	DÍAS	96.00		166.67	16,000.00	16,000.00			16,000.00
2.6.2.2.5		PERSONAL ADMINISTRATIVO - RESIDENCIA									32,913.33
	1	ADMINISTRADOR DE OBRA	DÍAS	96.00		133.33	12,800.00	12,800.00			12,800.00
	2	RESPONSABLE SSOMA	DÍAS	83.00		126.67	10,513.33	10,513.33			10,513.33
	3	ALMACENERO DE OBRA	DÍAS	96.00		100.00	9,600.00	9,600.00			9,600.00
2.6.8.1.4.3		COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS									42,594.17
2.6.8.1.4.3	1	PERSONAL PROFESIONAL - SUPERVISOR									42,594.17
		SUPERVISOR DE OBRA	DÍAS	141.98		300.00	42,594.17	42,594.17			42,594.17
								PRESUPUESTO ASIGNADO			
								S/2,896,757.98	S/109,713.33	S/42,594.17	S/42,896,757.98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Julio Cesar Ventura Salomino
 CIP N° 54757
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Ing. Emperatriz Morales Urriburu
 CIP N° 266480
 RESIDENTE DE OBRA



06