



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 742 -2025-UNSCH-DIGA

Ayacucho, 17 de noviembre de 2025

VISTO:

El Informe N° 3067-2025-UNSCH-UEI/JWCO-J de fecha 17 de noviembre de 2025, Carta N° 048-2025-UNSCH-UEI/HPG-EMEPI, de fecha 14 de noviembre y demás documentos adjuntos, en un total de setenta y cinco (75) folios útiles, sobre solicitud de aprobación de la modificación N° 04 del Cuadro de Presupuesto Analítico del Presupuesto N° 03 - Componente I "Construcción de pistas y veredas" del proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho", con Código Único de Inversiones N° 2644228; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto por el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, y en concordancia con el artículo 8 de la Ley Universitaria Ley N° 30220, las Universidades Públicas son órganos de derecho público con autonomía académica, económica, normativa y administrativa, que ejercen sus funciones en el marco de la legalidad normativa vigente. En ese contexto, la emisión de actos administrativos en el ámbito de la gestión institucional responde a las competencias asignadas por el Estatuto Universitario y demás instrumentos de gestión orientadas al cumplimiento eficiente de los fines y objetivos;

Que, el texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, la Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, de fecha 22 de diciembre de 2023, que aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL denominada "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", estableciendo un nuevo marco normativo de regulación para ejecución de las obras públicas bajo esta modalidad, garantizando un adecuado control gubernamental en el uso de los recursos del Estado;

Sobre los antecedentes del proyecto:

Que, mediante Resolución Rectoral N° 616-2024-UNSCH-R, de fecha 06 de noviembre de 2024, se aprueba el Componente I "Construcción de pistas y veredas" del proyecto con CUI 2644228, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios y por un monto de S/ 7'636,339.72;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 655-2024-UNSCH-R, de fecha 19 de noviembre de 2024, se aprueba la ejecución del componente I "Construcción de pistas y veredas" del proyecto con CUI 2644228, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios por un monto de S/ 7'636,339.72;

Que, mediante Resolución Directoral N° 477-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 20 de noviembre de 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 del Componente I "pistas y veredas" del proyecto con CUI N° 2644228. Por un monto de S/ 1'788,246.00, por un periodo de 60 días calendario;





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE
HUAMANGA**

Dirección General de Administración

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 742 -2025-UNSCH-DIGA

Que, mediante Resolución Directoral N° 499-2024-UNSCH-R, de fecha 27 de noviembre de 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 del Componente I "Construcción de pistas y veredas" del proyecto CUI N° 2644228, por el importe de S/ 1'691,819.02, y un periodo de 60 días calendario;

Que, mediante Resolución Directoral N° 520-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 05 de diciembre de 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 02 del Componente I "Construcción pistas y veredas" del proyecto CUI N° 2644228, por un monto de S/ 1'691,819.02, por el periodo de 60 días calendario;

Que, mediante Resolución Directoral N° 533-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 12 de diciembre de 2024, se aprueba el Programa de ejecución de obra (Diagrama Gantt) y Cronograma valorizado de ejecución de obra del Componente I "Construcción pistas y veredas" del proyecto CUI N° 2644228. Por un monto de S/ 1'691,819.02, por un periodo de 60 días calendario;

Que, a través Mediante Resolución Directoral N° 016-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 22 de enero de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 02-2025 del Componente I "Construcción de pista y veredas" del proyecto: CUI N° 2644228, por el importe de S/ 2'100,494.77;

Que, mediante Resolución Directoral N° 122-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 25 de febrero de 2025, se aprueba la modificación N° 01 del analítico N° 02-2025 - Componente I "Construcción de pistas y veredas" del proyecto CUI N° 2644228, por el importe S/ 2'100,494.77;

Que, mediante Resolución Directoral N° 236-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 10 de abril del 2025, se aprueba la modificación N° 02 del Presupuesto Analítico N° 02 - 2025 del Componente I "Construcción de Pistas y veredas" proyecto CUI 2644228, por el importe S/ 2'100,494.77;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 252-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 21 de abril de 2025, se aprueba el presupuesto analítico N° 03-2025 del Componente I "Construcción de Pistas y veredas" del proyecto CUI N° 2644228, por el importe de S/ 2,569,751.34, y un periodo de 60 días calendarios;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 288-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 15 de mayo de 2025, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 para la ejecución del Componente I "Construcción de Pistas y veredas" del proyecto CUI N° 2644228, por el periodo de 45 días calendarios;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 319-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 22 de mayo de 2025, se aprueba la modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N° 03 – 2025 correspondiente a la tercera habilitación presupuestal del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe de S/. 2'569,751.34;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 344-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 02 de junio del 2025, se aprueba la adicional de obra N° 01 por partidas nuevas y mayores metrados del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe de S/. 71,681.00, con un plazo de ejecución de 15 días calendario;





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 742 -2025-UNSCH-DIGA

Que, mediante Resolución Directoral N° 347-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 03 de junio del 2025, se aprueba la adicional de obra N° 02 por partidas nuevas, mayores metrados y deductivo vinculante N° 01 del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe de S/. 698,530.57 con un deductivo vinculante de S/. 31,218.08, haciendo una adicional neta de S/. 667,312.50, con un plazo de ejecución de 60 días calendario;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 361-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 09 de junio de 2025, se aprueba la modificación N° 02 del Presupuesto Analítico N° 03 – 2025 correspondiente a la tercera habilitación presupuestal del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe de S/. 2'569,751.34;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 378-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 13 de junio de 2025, se aprueba el cronograma de avance de ejecución valorizado correspondiente a la habilitación presupuestal N° 03 -2025, del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 439-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 30 de junio de 2025, se aprueba el presupuesto analítico adicional de obra N° 01 del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe de S/. 71,681.00;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 441-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 30 de junio de 2025, se aprueba el presupuesto analítico adicional de obra N° 02 del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe de S/. 667,312.50;

Que, mediante Resolución Directoral N° 516-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 24 de julio de 2025, se aprueba la Modificación N° 03 del Presupuesto Analítico N° 03 – 2025 correspondiente a la tercera habilitación presupuestal del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228; por el importe de S/ 2,569,751.34;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 530-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 30 de julio de 2025, se aprueba la ampliación de plazo N° 02 para la ejecución del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el pedio de 46 días calendarios;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 531-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 30 de julio de 2025, se aprueba el cronograma reprogramado acelerado de ejecución valorizado correspondiente a la **habilitación presupuestal N° 02** - 2025, del Componente I "Construcción de Pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 532-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 30 de julio de 2025, se aprueba el cronograma reprogramado acelerado de ejecución valorizado correspondiente a la **habilitación presupuestal N° 03** - 2025, del Componente I "Construcción de Pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2024, se firman las Actas de Entrega de Terreno y de Inicio de Ejecución de Obra, suscrita entre la entidad, el contratista, la supervisión;





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 742 -2025-UNSCH-DIGA

Que, a través de la Resolución Directoral N° 637-2025-UNSCH-DIGA, de fecha 22 de setiembre de 2025, rectificado por error materia mediante fe de erratas con Resolución Directoral N° 646-2025-UNSCH-DIGA, de fecha 29 de setiembre de 2025, se aprueba el adicional de obra N° 03 por mayores metrados y partidas nuevas con deductivo vinculante N° 02, del Componente I "Construcción de Pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe de **S/. 422,822.82**, con un plazo de ejecución de 60 días calendario;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 638-2025-UNSCH-DIGA, de fecha 26 de setiembre de 2025, se aprueba el presupuesto analítico N° 04 - 2025 correspondiente a la cuarta habilitación presupuestal, del Componente I "Construcción de Pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe total de **S/. 510,033.38**;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 651-2025-UNSCH-DIGA, de fecha 30 de setiembre de 2025, se aprueba el presupuesto analítico del adicional de obra N° 03, del Componente I "Construcción de Pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe total de **S/. 422,822.82**;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 651-2025-UNSCH-DIGA, de fecha 30 de setiembre de 2025, se aprueba el presupuesto analítico del adicional de obra N° 03, del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, por el importe total de **S/. 422,822.82**;

Que, mediante Resolución Directoral N° 702-2025-UNSCH-DIGA, de fecha 27 de octubre de 2025, se aprueba la modificación N° 01 del cuadro de presupuesto analítico del adicional de obra N° 03 de - Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228;

Que, mediante Resolución Directoral N° 707-2025-UNSCH-DIGA, de fecha 28 de octubre de 2025, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico N° 04 modificado N° 01 correspondiente a la cuarta habilitación - Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228;

Sobre la solicitud de aprobación de la modificación N° 04 del Cuadro del Presupuesto Analítico del Presupuesto Habilitado N° 03:

Que, mediante Carta N° 50-2025-UNSCH-UEI/OQGH-RO de fecha 11 de noviembre de 2025, el residente de obra del Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228, Ing. Omar Q. Gonzales Hinojosa solicita al supervisor de obra la aprobación de la modificación N° 04 del Cuadro del Presupuesto Analítico del Presupuesto Habilitado N° 03 justificando como causal, las deficiencias significativas detectadas en el contenido del Presupuesto Analítico N° 03 modificado N° 03 la omisión de adquisición de bienes indispensables para la ejecución de obra, servicios con montos insuficientes que difieren significativamente los montos de los montos reales;

Que, el Supervisor de obra Ing. Elías Azpur Pariona, mediante Carta N° 015-2025-UNSCH-UEI-META64/EAP-SO de fecha 12 de noviembre de 2025, emitiendo pronunciamiento favorable al citado trámite incoada por el residente de obra, solicita al jefe de la UEI proceder con la aprobación del presupuesto analítico





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 742 -2025-UNSCH-DIGA

modificado N° 04 del presupuesto habilitado N° 03-2025 a fin de garantizar el cumplimiento de las metas físicas del proyecto y sus objetivos específicos;

Que, al respecto, la especialista en monitoreo y evaluación de proyecto de inversión, Ing. Aydee Pérez Gamboa, mediante Carta N° 048-2025-UNSCH-UEI/HPG-EMEPI, de fecha 14 de noviembre de 2025, al evaluar el citado requerimiento concluye favorablemente la modificación del mencionado presupuesto analítico, recomendando su aprobación mediante acto resolutorio.

Que, con Informe N° 3067-2025-UNSCH-UEI/JWCO-J, de fecha 17 de noviembre de 2025, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita aprobación mediante acto resolutorio la modificación N° 04 del cuadro de presupuesto analítico N° 03-2025 - Componente I "Construcción de pistas y veredas" proyecto CUI N° 2644228;

Que, conforme lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.7, de la Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo N.º 1272, se reconoce el **principio de presunción de veracidad**, el cual, en concordancia con el artículo 51 de la citada Ley, dispone que se presume que el contenido de los documentos que integran el expediente administrativo reflejan la veracidad de los hechos que consignan y que han sido debidamente verificados por sus emisores; asimismo, el artículo 6, numeral 6.2 del mismo cuerpo normativo, establece que los fundamentos, decisiones o informes contenidos en el expediente constituyen la motivación de la declaración de conformidad;

Que, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes de esta resolución, corresponde la aprobación de la modificación N° 04 del presupuesto habilitado N° 03 - Componente I "Construcción de pistas y veredas" del proyecto con CUI N° 2644228: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho";

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento; Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa"; Ley 27444, Ley de Procedimiento de Administración General; y en uso de las facultades concedidas mediante Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSCH-R, y la Resolución de Consejo Universitario N° 1848-2025-UNSCH-CU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. — **APROBAR**, la modificación N° 04 del presupuesto habilitado N° 03, Componente I (Construcción de pistas y veredas) del proyecto CUI N° 2644228 "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho", conforme con los actuados y los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutorio; conforme al contenido detallada en el anexo que forman parte integrante de la presente resolución.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 742 -2025-UNSCH-DIGA

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	RESUMEN			
		COSTO DIRECTO S/	GASTOS GENERALES S/	GASTOS DE SUPERVISIÓN S/	COSTO TOTAL(S/)
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-PERSONAL	603,007.41	0.00	0.00	603,007.41
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-BIENES	832,381.55	20,148.84	6,650.10	859,180.49
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICIOS	813,383.44	233,480.00	60,700.00	1,107,563.44
	PRESUPUESTO TOTAL S/.	2,248,772.40	253,628.84	67,350.10	2,569,751.34

ARTÍCULO 2°. — ENCARGAR, a la Unidad de Abastecimiento y Unidad Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias a consecuencia del presente acto resolutivo, conforme a las disposiciones legales vigentes y la competencia funcional y administrativa que les asiste.

ARTÍCULO 3°. — DISPONER, que la Oficina de Tecnologías de la Información efectúe la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Edmundo Esquivel Vila
ADMINISTRADOR

DISTRIBUCIÓN

RECTORADO;
OCI; OPP; OTI;
UP; UEI; UAB;
Supervisor
Residente
Archivo
EEV/rmm
REG: 2564579

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 - META 06 - TERCERA HABILITACION 2025
 COMPONENTE 1. PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE
 PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNO	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
02.- CUADRO DE PRESUPUESTO ANALITICO PISTAS Y VEREDAS HABILITACION 2025												
2.6.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					926,573.22			27,250.00	7,448.33		961,271.56
2.6.2.2.3	PERSONAL OBRERO	hh		7,636.50	25.14	926,573.22			27,250.00	7,448.33		961,271.56
2.6.2.2.3	OPERARIO	hh		9,293.19	19.78	183,819.29						
2.6.2.2.3	OFICIAL	hh		30,769.40	17.90	550,772.20						
2.6.2.2.3	PEON	hh										
2.6.2.2.3	PERSONAL TECNICO -RESIDENCIA	dia		41.00	166.67				6,833.33			
2.6.2.2.3	ASISTENTE TECNICO DE RESIDENCIA	dia		43.00	200.00				8,600.00			
2.6.2.2.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE RESIDENCIA	dia		41.00	133.33				5,466.67			
2.6.2.2.3	ADMINISTRADOR DE OBRA	dia		41.00	100.00				4,100.00			
2.6.2.2.3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	GLB		1.00	2,250.00				2,250.00			
2.6.2.2.3	GASTOS DE ESSALUD											
2.6.2.2.3	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO - SUPERVISION	dia		41.00	166.67				6,833.33			
2.6.2.2.3	ASISTENTE DE SUPERVISION	GLB		1.00	615.00				615.00			
2.6.2.2.3	GASTOS DE ESSALUD											
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					746,877.33			28,246.34	8,355.10		783,478.77
2.6.2.2.4	CLAVOS DE PARA MADERA	KG		100.00	6.50	650.00						
2.6.2.2.4	CLAVOS DE MADERA DE 2"	KG		100.00	6.50	650.00						
2.6.2.2.4	CLAVOS DE MADERA DE 2 1/2"	KG		200.00	6.50	1,300.00						
2.6.2.2.4	ALAMBRES	KG		500.00	6.50	3,250.00						
2.6.2.2.4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16	KG		500.00	6.50	3,250.00						
2.6.2.2.4	ACEROS	VAR		7.00	8.00	56.00						
2.6.2.2.4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 1/4" X 9 m	VAR		381.00	26.00	9,906.00						
2.6.2.2.4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 3/8" X 9 m	VAR		89.00	44.00	3,916.00						
2.6.2.2.4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 1/2" X 9 m	VAR		50.00	61.00	3,050.00						
2.6.2.2.4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 5/8" X 9 m	VAR		150.00	29.80	4,470.00						
2.6.2.2.4	MADERA	UND		120.00	31.90	3,828.00						
2.6.2.2.4	MADERA PARA ENCOFRADO 1"x8"x10"	UND		120.00	34.90	4,188.00						
2.6.2.2.4	MADERA PARA ENCOFRADO CUARTONES 2"x2"x10"	UND		80.00	135.00	10,800.00						
2.6.2.2.4	MADERA PARA ENCOFRADO CUARTONES 2"x3"x10"	UND		100.00	30.00	3,000.00						
2.6.2.2.4	TRIPLAY FENOLICO DE 1.22x2.44m, 18MM	UND		250.00	34.90	8,725.00						
2.6.2.2.4	MADERA PARA ENCOFRADO 1"x6"x12"	UND		50.00	16.80	840.00						
2.6.2.2.4	MADERA PARA ENCOFRADO CUARTONES 2 1/2"x2 1/2"x10"	UND										
2.6.2.2.4	ROLLOZO	UND										
2.6.2.2.4	AGREGADOS Y HORMIGON	M3		193.00	82.00	15,826.00						
2.6.2.2.4	ARENA FINA	M3		422.00	60.00	25,320.00						
2.6.2.2.4	ARENA GRUESA	M3		2,724.00	36.00	87,264.00						
2.6.2.2.4	MATERIAL PARA BASE											



COMPONENTE 1. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
 MAESTRO DE OBRAS
 DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
 BASICOS Y URBANISTICOS UNINSECH CUI N° 264428

Ing. Omar O. Gonzalez Almonroza
 RESIDENTE DE OBRA

COMPONENTE 1. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
 MAESTRO DE OBRAS
 DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
 BASICOS Y URBANISTICOS UNINSECH CUI N° 264428

Ing. Eras Azzur Pariona
 SUPERVISOR DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 -META 06 - TERCERA HABILITACION 2025
 COMPONENTE 1. PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE
 PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.4	PIEDRA CHANCADA 1/2"	M3		109.00	60.46	6.590.00						
2.6.2.2.4	PIEDRA MEDIANA	M3		1.00	70.00	70.00						
	ADOQUIN DE CONCRETO					299,823.78						
2.6.2.2.4	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04M COLOR NEGRO	m2		1,061.24	53.55	56,833.38						
2.6.2.2.4	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04M COLOR AMARILLO	m2		1,361.24	52.52	71,485.52						
2.6.2.2.4	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.08M AMARILLO	m2		1,421.08	80.50	114,396.94						
2.6.2.2.4	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.08M (COLOR NEGRO)	m2		656.30	87.02	57,107.94						
	CEMENTO					56,877.10						
2.6.2.2.4	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 kg)	BOL		1,930.00	29.47	56,877.10						
	LADRILLO					1,600.00						
2.6.2.2.4	LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12.5X23 cm	und		1,000.00	1.60	1,600.00						
	TUBERIAS -ACCESORIOS (AGUA, RIEGO Y CONTRAINCENDIO)					66,590.48						
2.6.2.2.4	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 SAP C-10 Ø 6"	und		106.00	267.86	28,393.16						
2.6.2.2.4	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 SAP C-10 Ø 2"	und		48.00	48.38	2,312.24						
2.6.2.2.4	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	und		13.00	20.06	260.78						
2.6.2.2.4	TUBERIA PVC SEL DE 1/2"	und		100.00	11.80	1,180.00						
2.6.2.2.4	TUBO PVC ALCANT UF ISO 4435 S-20 DN=200MM L=6.00 INC. ANILLO	und		69.00	259.60	17,912.40						
2.6.2.2.4	TUBERIA DE 3" PVC C-10	und		4.00	110.92	443.68						
2.6.2.2.4	TUBERIA DE 1" PVC C-10	und		88.00	33.04	2,907.52						
2.6.2.2.4	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°	und		8.00	2.90	23.20						
2.6.2.2.4	UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1/2"	und		16.00	2.00	32.00						
2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 1 1/2"	und		166.00	7.50	1,245.00						
2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 1"	und		196.00	4.80	940.80						
2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 2"	und		120.00	12.90	1,548.00						
2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 2" F*G*	und		2.00	54.00	108.00						
2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 3" F*G*	und		2.00	159.00	318.00						
2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 6" F*G*	und		4.00	239.00	956.00						
2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 8" F*G*	und		2.00	349.00	698.00						
2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 2"	und		2.00	11.90	23.80						
2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 3"	und		2.00	28.00	56.00						
2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 6"	und		4.00	69.00	276.00						
2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 8"	und		2.00	139.00	278.00						
2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 1"	und		22.00	4.00	88.00						
2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		22.00	2.00	44.00						
2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"	und		22.00	6.50	143.00						
2.6.2.2.4	BRIDA PVC 2" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		2.00	25.00	50.00						
2.6.2.2.4	BRIDA PVC 3" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		2.00	39.00	78.00						
2.6.2.2.4	BRIDA PVC 6" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		4.00	89.00	356.00						
2.6.2.2.4	BRIDA PVC 8" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		2.00	179.00	358.00						
2.6.2.2.4	COLLARIN PVC DE 6" A 1/2"	und		5.00	55.00	275.00						



COMPONENTE 1. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL
 EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
 BASICOS Y URBANISTICOS UNINSA-CUIN 264228

Ing. Omar Q. Gonzalez Hinojosa
 CIP N° 82909
 RESIDENTE DE OBRA

COMPONENTE 1. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL
 EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
 BASICOS Y URBANISTICOS UNINSA-CUIN 264228

Ing. Elias Azzur Pariona
 CIP N° 116764
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 -META 06 - TERCERA HABILITACION 2025
 COMPONENTE 1. PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025												
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.4	COLLARIN PVC DE 8" A 1/2"	und		3.00	119.00	357.00						
2.6.2.2.2.4	LLAVE CORPORATION DE 1/2"	und		8.00	19.00	152.00						
2.6.2.2.2.4	NIPLE DE 2" F°G°	und		2.00	6.00	12.00						
2.6.2.2.2.4	NIPLE DE 3" F°G°	und		2.00	17.00	34.00						
2.6.2.2.2.4	NIPLE DE 6" F°G°	und		4.00	159.00	636.00						
2.6.2.2.2.4	NIPLE DE 8" F°G°	und		2.00	198.00	396.00						
2.6.2.2.2.4	NIPLE ROSCADO PVC DE 1/2"	und		16.00	2.00	32.00						
2.6.2.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 2"	und		2.00	199.00	398.00						
2.6.2.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 3"	und		2.00	299.00	598.00						
2.6.2.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 6"	und		2.00	579.00	1,158.00						
2.6.2.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 8"	und		1.00	969.90	969.90						
2.6.2.2.2.4	VALVULA DE PASO 1/2" PVC CON ROSCA	und		10.00	4.00	40.00						
2.6.2.2.2.4	VALVULA DE PASO 1 1/2" PVC CON ROSCA	und		10.00	17.90	179.00						
2.6.2.2.2.4	TAPON DE 6"	und		4.00	28.00	112.00						
2.6.2.2.2.4	TAPON DE 4"	und		4.00	9.00	36.00						
2.6.2.2.2.4	TAPON DE 3"	und		4.00	7.00	28.00						
2.6.2.2.2.4	TAPON DE 1 1/2"	und		10.00	3.00	30.00						
2.6.2.2.2.4	TAPON DE 1"	und		10.00	4.80	48.00						
2.6.2.2.2.4	TAPON DE 1 1/2"	und		10.00	6.00	60.00						
MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL						108,521.57						
2.6.2.2.2.4	ASFALTO RC-250	cilindro		2.00	1,540.00	3,080.00						
2.6.2.2.2.4	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		6.00	49.56	297.36						
2.6.2.2.2.4	PINTURA ESMALTE	gal		15.00	46.02	690.30						
2.6.2.2.2.4	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I	gal		2.00	99.12	198.24						
2.6.2.2.2.4	PINTURA TRAFICO AMARILLO	gal		178.00	49.15	8,748.17						
2.6.2.2.2.4	PINTURA TRAFICO BLANCO	gal		22.00	59.10	1,168.20						
2.6.2.2.2.4	PINTURA TRAFICO NEGRO	gal		10.00	50.33	503.27						
2.6.2.2.2.5	PINTURA DE BASE DE LATEX	gal		2.00	96.76	193.52						
2.6.2.2.2.4	YESO BOLSA 20 kg	bol		80.00	15.00	1,200.00						
2.6.2.2.2.4	IMPRIMANTE	gal		9.00	49.56	446.04						
2.6.2.2.2.4	PASTA FINA	gal		14.00	33.04	462.56						
2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS	bol		2.00	35.00	70.00						
2.6.2.2.2.4	FRAGUA	KG		3.00	9.00	27.00						
2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO PARA PVC	gal		9.00	299.00	2,691.00						
2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO PARA PVC X 237 MI	gal		16.00	23.00	368.00						
2.6.2.2.2.4	LUBRICANTE P/TUBO PVC UF	gal		5.00	35.00	175.00						
2.6.2.2.2.4	DISOLVENTE XILOL	gal		21.00	60.00	1,260.00						
2.6.2.2.2.4	DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE CONCRETO	und		30.00	35.00	1,050.00						
2.6.2.2.2.4	TUBO DE F°G° 2"	m		110.00	20.00	2,200.00						
2.6.2.2.2.4	ARPILLERA COLOR OSCURO 200M, ANCHO 2m	rfi		1.00	498.00	498.00						
2.6.2.2.2.4	CORDEL	m		257.00	0.25	64.25						
2.6.2.2.2.4	CINTA TEFLON	und		56.00	1.00	56.00						




 COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
 BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO
Ing. Omar O. Gonzalez Hinojosa
 CIP N° 82909
 RESIDENTE DE OBRA


 COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
 BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO
Ing. Efrías Azpuy Pariona
 CIP N° 16784
 SUPERVISOR DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 -META 06 - TERCERA HABILITACION 2025
 COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE
 PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.4	LEÑA	cga		30.00	25.00	750.00						
2.6.2.2.4	MARCO Y TAPA F"F" PARA BUZON DE D=0.60 CMX1.25KG	und		11.00	650.00	7,150.00						
2.6.2.2.4	MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO DE 1/2" - 3/4" SIN VISOR CON CERRADURA MAGNETICA - MT -	und		8.00	38.00	304.00						
2.6.2.2.4	TAPA C/MARCO F" C" DE DESAGUE 12"X24"	und		5.00	58.00	290.00						
2.6.2.2.4	CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" (PREFABRICADO)	und		5.00	85.00	425.00						
2.6.2.2.4	MICROESFERAS DE VIDRIO	KG		154.00	7.90	1,216.60						
2.6.2.2.4	TECNOPOR e=1" (1.20M X 2.40M)	und		50.00	19.00	950.00						
2.6.2.2.4	YUTE CRUDO	METRO		250.00	6.50	1,625.00						
2.6.2.2.4	ARBOLES H=1.00M	und		342.00	25.00	8,550.00						
2.6.2.2.4	CARTEL INFORMATIVO DE UBICACION Y DIRECCION	und		4.00	300.00	1,200.00						
2.6.2.2.4	CINTA AISLANTE	rl		1.00	6.56	6.56						
2.6.2.2.4	CINTA AISLANTE TEMPLEX 1700x20M	rl		1.00	9.00	9.00						
2.6.2.2.4	PERNO EXAGONAL DE 3/4" x 3 1/2"	und		70.00	3.00	210.00						
2.6.2.2.4	LACA DESMOLDANTE	gal		68.00	200.00	13,600.00						
2.6.2.2.4	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60CM	m2		6.00	73.00	438.00						
2.6.2.2.4	SEÑAL REGLAMENTARIO DE TRANSITO	und		12.00	320.00	3,840.00						
2.6.2.2.4	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA	und		19.00	300.00	5,700.00						
2.6.2.2.4	SEÑALES TEMPORALES EN MADERA Y PINTURA	und		2.00	31.00	62.00						
2.6.2.2.4	DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 7 1/4"	und		10.00	12.00	120.00						
2.6.2.2.4	DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 4"	und		30.00	6.00	180.00						
2.6.2.2.4	DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4"	und		15.00	22.00	330.00						
2.6.2.2.5	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2"	und		13.00	15.00	195.00						
2.6.2.2.6	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7"	und		14.00	28.00	392.00						
2.6.2.2.4	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 14"	und		30.00	155.00	4,650.00						
2.6.2.2.4	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 12"	und		22.00	377.00	8,294.00						
2.6.2.2.4	DISCO DE CORTE DE PAVIMENTO 450MM	und		3.00	910.00	2,730.00						
2.6.2.2.4	HOJA DE SIERRA	und		60.00	6.50	390.00						
2.6.2.2.4	LLANTAS DE REPUESTOS DE CARRETILLA TRUPER	und		20.00	85.00	1,700.00						
2.6.2.2.4	PUNTIAS Y CINCEL	und		8.00	17.00	136.00						
2.6.2.2.4	COMBAS DE GOMA	und		8.00	25.00	200.00						
2.6.2.2.4	PLASTICO AZUL-NEGRO	und		5.00	499.00	2,495.00						
2.6.2.2.4	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4 in X 100 m	und		4.00	399.00	1,596.00						
2.6.2.2.4	AIRESS PULVERIZADOR DE PINTURA 2.7HP	und		1.00	3,300.00	3,300.00						
2.6.2.2.4	REGLA DE ALUMINIO 1"X4"X10"	und		12.00	170.00	2,040.00						
2.6.2.2.4	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	KG		35.00	28.00	980.00						
2.6.2.2.4	TRAPO INDUSTRIAL	und		30.00	5.00	150.00						
2.6.2.2.4	CABLE DE FIBRA OPTICA BOBINADO DE 24 HILOS	ML		1,000.00	4.50	4,500.00						
2.6.2.2.4	MATERIALES PARA PORTON											
2.6.2.2.4	CABLE N2XOH [2-1x6 + 1x6(N)]mm2	ML		13.00	7.00	91.00						
2.6.2.2.4	CABLE NH-80 [2-1x4 + 1x4(N)]mm2	ML		13.00	4.00	52.00						
2.6.2.2.4	CABLE NH-80 [2-1x2.5 + 1x2.5(N)]mm2	ML		7.00	3.00	21.00						
2.6.2.2.4	PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS	Gal		2.00	40.00	80.00						
2.6.2.2.4	PINTURA LATEX SATINADO	Gal		4.00	85.00	340.00						
2.6.2.2.4	PASTA FINA	Gal		14.00	40.00	560.00						



COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Omar O. Gonzalez Hinojosa
 CIP N°82909
 RESIDENTE DE OBRA

COMPONENTE 1 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ing. Eiras Azpuy Pariona
 CIP N°11676
 SUPERVISOR DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 -META 06 - TERCERA HABILITACION 2025
 COMPONENTE 1. PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO IDE
 PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.4	IMPRIMANTE	Gal		8.00	35.00	280.00						
2.6.2.2.2.4	CINTA AISLANTE	rollo		1.00	4.00	4.00						
2.6.2.2.2.4	LUMINARIA CIRCULAR PARA ADOJAR DOWNLIGHT DE SUPERFICIE 220V/50HZ TIPO 1-1X	und		1.00	75.00	75.00						
2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN - 3x16 A	und		1.00	40.00	40.00						
2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN - 2x20 A	und		2.00	40.00	80.00						
2.6.2.2.2.4	CONDUCTOR L50NH 1x4 MM2	ML		27.00	3.50	94.50						
2.6.2.2.2.4	TOMACORRIENTE BIPOLAR SDOBLE SCHUKO C/LINEA A	und		2.00	18.00	36.00						
2.6.2.2.2.4	TIERRA	und		2.00	9.00	18.00						
2.6.2.2.2.4	TERMINALES PARA CABLE DE 6mm2 TIPO OJAL	und		1.00	50.00	50.00						
2.6.2.2.2.4	TABLERO DE DISTRIBUCION GABINETE METALICO 6 POLOS PARA EMPOTRAR TIPO RIEL DIN CON BARRAS DE COBRE	und		1.00	14.00	14.00						
2.6.2.2.2.4	INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR MODULUS PLUS BLANCO CTICINO 1200WB O SIMILAR	caja		7.00	75.00	525.00						
2.6.2.2.2.4	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60 X 60 CM	paquete		1.00	10.00	10.00						
2.6.2.2.2.4	CRUCETAS					417.00						
2.6.2.2.2.4	ELEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA					135.00						
2.6.2.2.2.4	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12 cm X 200 m COLOR AMARILLO	UND		3.00	45.00	135.00						
2.6.2.2.2.4	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12 cm X 200 m COLOR ROJO	UND		3.00	45.00	135.00						
2.6.2.2.2.4	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 45 m COLOR ANARANJADO	roll		3.00	49.00	147.00						
	INSUMOS GENERALES - S5OMA					19,348.40			10,067.50	1,705.00		
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBRERO											
2.6.2.2.2.4	CALZADO											
2.6.2.2.2.4	ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	PAR		80.00	80.00	6,400.00						
2.6.2.2.2.4	GUANTES											
2.6.2.2.2.4	GUANTE DE BADANA TALLA L	PAR		100.00	10.00	1,000.00						
2.6.2.2.2.4	GUANTES CLUTE	PAR		100.00	7.50	750.00						
2.6.2.2.2.4	GUANTES DE JEJE	PAR		100.00	12.00	1,200.00						
	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CUERPO Y CABEZA											
2.6.2.2.2.4	CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA 3M	UND		10.00	10.00	100.00						
2.6.2.2.2.4	LENDES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	UND		50.00	8.00	400.00						
2.6.2.2.2.4	LENDES DE SEGURIDAD OSCURO	UND		30.00	8.00	240.00						
2.6.2.2.2.4	MASCARILLA (RESPIRADOR CONTRA POLVO)	UND		100.00	6.00	600.00						
2.6.2.2.2.4	TAPON AUDITIVO SIMPLE	UND		40.00	3.00	120.00						
2.6.2.2.2.4	CORTAVIENTOS PARA CASCO (TAPA SOL)	UND		30.00	7.50	225.00						
2.6.2.2.2.4	ALCOHOL MEDICINAL DE 1000ml	UND		4.00	120.00	480.00						
2.6.2.2.2.4	TACHOS DE BASURA(03 COLORES)	UND		3.00	60.00	180.00						
2.6.2.2.2.4	CAPUCHONES	UND		200.00	0.61	121.40						
	UNIFORMES											



COMANDANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
 INGENIERO EN INGENIERIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS UNSCH CIP N° 15353
Ing. Omar O. Gonzalez Hinostroza
 JEFE DE OBRA

COMPONENTE 1 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS UNSCH CIP N° 16764
Ing. Elias Azpurz Pariona
 CIP N° 116764
 SUPERVISOR DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 -META 06 - TERCERA HABILITACION 2025
 COMPONENTE 1. PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UNO	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.4	POLOS MANGA LARGA COLOR PLOMO	UND		100.00	20.00	2,000.00						
2.6.2.2.4	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	UND		80.00	34.00	2,720.00						
2.6.2.2.4	CHALECO DE OBRERO	UND		80.00	28.00	2,240.00						
2.6.2.2.4	MAMELUCO	UND		20.00	25.00	500.00						
2.6.2.2.4	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL TÉCNICO RESIDENCIA	UND		2.00	60.00	120.00			120.00			
2.6.2.2.4	CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	PAR		11.00	135.00	1,485.00			1,485.00			
2.6.2.2.4	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO COLOR GRIS	UND		12.00	600.00	7,200.00			7,200.00			
2.6.2.2.4	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND		5.00	2.50	12.50			12.50			
2.6.2.2.4	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL TÉCNICO RESIDENCIA	UND		10.00	70.00	700.00			700.00			
2.6.2.2.4	BARBIQUEJO ELASTICO CON METONERA PARA CASCO	UND		5.00	10.00	50.00			50.00			
2.6.2.2.4	CAMISA DRIL MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	UND		10.00	50.00	500.00			500.00			
2.6.2.2.4	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO COLOR AZUL	UND		10.00	50.00	500.00			500.00			
2.6.2.2.4	LENTES DE SEGURIDAD 3M	UND		2.00	50.00	100.00			100.00			
2.6.2.2.4	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL TÉCNICO SUPERVISOR	PAR		2.00	600.00	1,200.00			1,200.00			
2.6.2.2.4	BARBIQUEJO ELASTICO CON METONERA PARA CASCO	UND		2.00	2.50	5.00			5.00			
2.6.2.2.4	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO COLOR GRIS	UND		2.00	120.00	240.00			240.00			
2.6.2.2.4	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO COLOR AZUL	UND		2.00	10.00	20.00			20.00			
2.6.2.2.4	CAMISA DRIL MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	UND		2.00	70.00	140.00			140.00			
2.6.2.2.4	LENTES DE SEGURIDAD 3M	UND		2.00	50.00	100.00			100.00			
2.6.2.2.4	ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	PAR		2.00	600.00	1,200.00			1,200.00			
2.6.2.2.4	COMBUSTIBLES Y AGENTES								8,375.00			
2.6.2.2.4	PETROLEO D-2	GAL		250.00	15.50	3,875.00			3,875.00			
2.6.2.2.4	GASOLINA 90 OCTANOS	GAL		300.00	15.00	4,500.00			4,500.00			
2.6.2.2.4	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO - RESIDENCIA								5,287.44			
2.6.2.2.4	CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS (INCLUYE LEGALIZACION)	UND		4.00	98.00	392.00			392.00			
2.6.2.2.4	ARCHIVADOR DE OBRA 100 FOLIOS (INCLUYE LEGALIZACION)	UND		100.00	8.50	850.00			850.00			
2.6.2.2.4	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 50		110.00	13.33	1,466.74			1,466.74			
2.6.2.2.4	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 50		15.00	12.00	180.00			180.00			
2.6.2.2.4	PAPEL LUSTRE	UND		60.00	1.00	60.00			60.00			
2.6.2.2.4	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND		300.00	0.70	210.00			210.00			
2.6.2.2.4	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND		100.00	0.70	70.00			70.00			
2.6.2.2.4	CINTA CORRECTORA 5mmX10m	UND		10.00	5.50	55.00			55.00			
2.6.2.2.4	CLIP DE METAL 33mm X10m	UND		3.00	3.00	9.00			9.00			
2.6.2.2.4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	UND		120.00	3.00	360.00			360.00			
2.6.2.2.4	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X100 HOJAS	UND		4.00	58.80	235.20			235.20			
2.6.2.2.4	PAPEL BOND A3 75G PAQUETE X 500 HOJAS	EMPAQUE X 50		1.00	48.00	48.00			48.00			
2.6.2.2.4	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 Yd Y 72 Yd	UND		4.00	30.00	120.00			120.00			
2.6.2.2.4	CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR	UND		15.00	4.00	60.00			60.00			
2.6.2.2.4	LAPICERO BORRABLE COLOR AZUL	UND		15.00	4.00	60.00			60.00			
2.6.2.2.4	LAPICERO TINTA INDELEBLE	UND		10.00	4.00	40.00			40.00			
2.6.2.2.4	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UJT) DE 64 GB	UND		5.00	39.00	195.00			195.00			
2.6.2.2.4	NOTA AUTOADHESIVA 3in X3in(7.6cm X 7.6cm) APPROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UND		5.00	12.00	60.00			60.00			
2.6.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UND		10.00	3.00	30.00			30.00			
2.6.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UND		10.00	3.00	30.00			30.00			
2.6.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UND		10.00	3.00	30.00			30.00			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 M. O. OMAR Q. GONZALEZ HINOJOSTRO
 D. EDUCACION URBANISTICA Y URBANISMO
 INGENIERO URBANISTA N° 214432
Ing. Omar Q. Gonzalez Hinojostro
 CIP: 6509
 RESIDENTE DE OBRA

CONSEJO DE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
 MECANISMO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL
 DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
 BÁSICOS Y URBANÍSTICOS UNSCH CUI N° 244228
Ing. Elias Azpuy Pariona
 CIP: 6766
 SUPERVISOR DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 -META 06 - TERCERA HABILITACION 2025
 COMPONENTE 1. PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UND	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UND		10.00	3.00				30.00			
2.6.2.2.2.4	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X100	EMPAQUE X 50		1.00	20.00				20.00			
2.6.2.2.2.4	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	UND		10.00	4.30				43.00			
2.6.2.2.2.4	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UND		5.00	7.00				35.00			
2.6.2.2.2.4	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8cm X 13cm COLOR NEGRO	UND		3.00	7.00				21.00			
2.6.2.2.2.4	TIJERA DE METAL 8 1/4in PUNTA ROMIA CON MANGO DE PLASTICO	UND		3.00	8.00				24.00			
2.6.2.2.2.4	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X30 ml APROX. COLOR NEGRO	UND		10.00	13.00				130.00			
2.6.2.2.2.4	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOIDENTIFICABLES X28 ml AZUL	UND		5.00	13.00				65.00			
2.6.2.2.2.4	TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX. COLOR AZUL	UND		7.00	4.50				31.50			
2.6.2.2.2.4	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMPAQUE X 50		10.00	20.00				200.00			
2.6.2.2.2.4	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UND		24.00	8.00				192.00			
2.6.2.2.2.4	GOMA LIQUIDA POMO GRANDE	UND		2.00	7.00				14.00			
2.6.2.2.2.4	TINTAS PARA RESIDENCIA	UND		10.00	48.00				3,170.40			
2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COLOR NEGRO	UND		10.00	48.00				480.00			
2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COLOR MAGENTA	UND		10.00	48.00				480.00			
2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COLOR AMARILLO	UND		10.00	48.00				480.00			
2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COLOR CIAN	UND		10.00	48.00				480.00			
2.6.2.2.2.4	TONER KYOCERA TK-3432 ECOSYS MASSOfix BLACK	UND		3.00	416.80				1,250.40			
2.6.2.2.2.4	LIJNEZA DE RESIDENCIA	UND		2.00	25.00				50.00			
2.6.2.2.2.4	TACHO PARA BASURA 60L	UND		2.00	80.00				160.00			
2.6.2.2.2.4	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO	UND		10.00	15.00				150.00			
2.6.2.2.2.4	JABON GERMICIDA LIQUIDO 1L	UND		10.00	10.00				100.00			
2.6.2.2.2.4	TELA FRANELA 70cm x 1,00m	UND		3.00	13.00				39.00			
2.6.2.2.2.4	RECOGEDOR DE PLASTICO	UND		3.00	15.00				45.00			
2.6.2.2.2.4	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UND		2.00	12.00				24.00			
2.6.2.2.2.4	ALCOHOL ETILICO ETANOL 70° SOL 1L	UND		3.00	22.00				66.00			
2.6.2.2.2.4	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 900ml APROX.	UND		2.00	92.00				184.00			
2.6.2.2.2.4	DETERGENTE GRANULADO 15 KG	UND		4.00	2.00				8.00			
2.6.2.2.2.4	ESPONJA DE ACERO GALVANIZADO CON FIBRA SINTETICA	UND		15.00	28.00				420.00			
2.6.2.2.2.4	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 20m	UND		50.00	16.80				840.00			
2.6.2.2.2.4	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO - SUPERVISIÓN	emp x 500		2.00	38.00				76.00			
2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND EMPAQUE X 500 DE 75GR	und		4.00	14.00				56.00			
2.6.2.2.2.4	SELLOS AUTOMATICOS PARA OBRA	emp x25		8.00	10.00				80.00			
2.6.2.2.2.4	FOLDER MANILA	und		6.00	14.00				84.00			
2.6.2.2.2.4	NOTAS ADHESIVA - POS ITS	und		10.00	16.00				160.00			
2.6.2.2.2.4	ESTILOGRAFO PUNTA 0.4 MM COLOR NEGRO	und		3.00	84.70				254.10			
2.6.2.2.2.4	CUADERNO A5 ESPIRALADO DE 100 HOJAS	und		50.00	8.00				400.00			
2.6.2.2.2.4	FOLIADORES	und		12.00	3.00				36.00			
2.6.2.2.2.4	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	und		12.00	5.50				66.00			
2.6.2.2.2.4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	und		8.00	13.00				104.00			
2.6.2.2.2.4	CINTA CORRECTORA 5mmX10m	und										
2.6.2.2.2.4	TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO	und										



Ing. Omar O. Gonzalez Hinostroza
 RESIDENTE DE OBRA

Ing. Elias Arroyo Pariona
 SUPERVISOR DE OBRA

COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
 DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
 BÁSICOS Y URBANÍSTICOS UNSCH CUI N° 2644228



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 -META 06 - TERCERA HABILITACION 2025
 COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AVACUCHO DE
 PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO

PRE SUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PREGO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.4	CD GRABABLE DE 700 MB x 100 und	Und	1.00	1.00	20.00					20.00		
2.6.2.2.2.4	FUNDA PARA CD-ROM	Und	100.00	100.00	0.90					90.00		
2.6.2.2.2.4	MARCADOR DE CD-ROM	Und	5.00	5.00	2.00					10.00		
2.6.2.2.2.4	TIJERA DE METAL DE 12"	Und	2.00	2.00	8.00					16.00		
2.6.2.2.2.4	CUCHILLA CUTTER PLASTICA	Und	2.00	2.00	6.00					12.00		
2.6.2.2.2.4	CLIPS N° 01 DE METAL 30MM X 100	Und	10.00	10.00	3.00					30.00		
2.6.2.2.2.4	GRAPAS 23/24 X 1000.	Und	10.00	10.00	5.00					50.00		
2.6.2.2.2.4	PLUMON RESALTADOR	Und	10.00	10.00	3.00					30.00		
2.6.2.2.2.4	CINTA MASKIN	und	10.00	10.00	9.00					90.00		
2.6.2.2.2.4	CINTA DE EMBALAJE	und	10.00	10.00	6.00					60.00		
2.6.2.2.2.4	CINTA DE ADHESIVAS	und	10.00	10.00	4.50					45.00		
2.6.2.2.2.4	TAMPON NEGRO	und	2.00	2.00	7.00					14.00		
2.6.2.2.2.4	TAMPON AZUL	und	2.00	2.00	7.00					14.00		
2.6.2.2.2.4	TAMPON ROJO	und	2.00	2.00	10.00					20.00		
2.6.2.2.2.4	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	und	12.00	12.00	5.00					60.00		
2.6.2.2.2.4	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	und	12.00	12.00	5.00					60.00		
2.6.2.2.2.4	LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJA	und	12.00	12.00	5.00					60.00		
2.6.2.2.2.4	ENGRAPADORA TIPO ALICATE	und	2.00	2.00	80.00					160.00		
2.6.2.2.2.4	PAPEL LUSTRE VIOLETA CLARO	und	24.00	24.00	1.00					24.00		
2.6.2.2.2.4	PAPEL LUSTRE FUCSIA	und	24.00	24.00	1.00					24.00		
2.6.2.2.2.4	PERFORADOR GRANDE	und	3.00	3.00	114.00					342.00		
	TINTA PARA IMPRESORA - SUPERVISION									1,200.00		
2.6.2.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	UND	10.00	10.00	48.00					480.00		
2.6.2.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR AMARILLO	UND	5.00	5.00	48.00					240.00		
2.6.2.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR CIAN	UND	5.00	5.00	48.00					240.00		
2.6.2.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR MAGENTA	UND	5.00	5.00	48.00					240.00		
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL									1,355.00		
2.6.2.2.2.4	CHALECOS TIPO PERIODISTA UNISEX	und	3.00	3.00	160.00					480.00		
2.6.2.2.2.4	CASCOS BLANCO INC. LOGOTIPO	und	3.00	3.00	75.00					225.00		
2.6.2.2.2.4	BOTAS PUNTA DE ACERO	und	1.00	1.00	650.00					650.00		
	EQUIPAMIENTO DE OFICINA - SUPERVISION									440.00		
2.6.2.2.2.4	SILLA DE OFICINA	und	3.00	3.00	120.00					360.00		
2.6.2.2.2.4	TACHO PARA BASURA 60L	und	1.00	1.00	80.00					80.00		
	MATERIALES PARA USO EN OBRA - SUPERVISION									268.00		
2.6.2.2.2.4	FLEXOMETRO DE 8 METROS	und	4.00	4.00	32.00					128.00		
2.6.2.2.2.4	EXTENSION DE 3 METROS CON 5 ENTRADAS	und	2.00	2.00	65.00					130.00		
2.6.2.2.2.4	FOCO LED DE 80 W LUZ BLANCA	und	1.00	1.00	10.00					10.00		
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					679,867.68			97,100.00	48,033.33		825,001.01
	SERVICIOS NO PERSONALES									74,533.33		
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA	dia	1.00	132.00	266.67					35,200.00		
2.6.2.2.2.5	TOPOGRAFO	dia	1.00	60.00	150.00					9,000.00		
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA	dia	1.00	74.00	166.67					12,333.33		



CONSEJO ASIST. COM. SERVICIOS DE PISTAS Y VEREDAS
 HUAMANGA (INT) DEL SERVICIO DE PISTAS Y VEREDAS
 DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA INSTITUCION
 BASICOS Y URBANISTICOS UN. N° 04 - META 06 - TERCERA
 HABILITACION 2025

Ing. Omar O. Gonzalez Hinojosa
 CIP 14865
 RESIDENTE DE OBRA

COMPONENTE 1 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
 DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA INSTITUCION
 BASICOS Y URBANISTICOS UNSCH CUI N° 844228

Ing. Elias Azpur Panona
 CIP 14864
 SUPERVISOR DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 -META 06 - TERCERA HABILITACION 2025
 COMPONENTE 1. PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AVACUCHO IX
 PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.5	ARQUEOLOGO -PMA	dia	1.00	30.00	200.00				6,000.00			
2.6.2.2.2.5	ESPECIALISTA EN CALIDAD	dia	1.00	60.00	200.00				12,000.00			
2.6.2.2.2.5	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR								11,566.67			
2.6.2.2.2.5	ADMINISTRADOR DE OBRA	dia	1.00	74.00	133.33				9,866.67			
2.6.2.2.2.5	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIA	1.00	17.00	100.00				1,700.00			
2.6.2.2.2.5	PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO - SUPERVISIÓN									48,033.33		
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA	dia	1.00	132.00	266.67					35,200.00		
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	dia	1.00	77.00	166.67					12,833.33		
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE EJECUCION					571,361.13						
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, SEGÚN TDR.	glb	1.00	1.00	41,000.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE PERIFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB RASANTE Y RASANTE, SEGÚN TDR.	glb	1.00	1.00	28,000.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE BOLLARDOS SEGÚN DISEÑO	UND		220.00	180.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS,	GLB	1.00	1.00	366,971.13							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE GRAS NATURAL (INCLUYE GRAS Y EQUIPOS, MANO DE OBRA)	GLB	1.00	1.00	21,500.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PORTADA METALICA (A TODO COSTO)-EN LA ENTRADA DE LA CALLE N°11, SEGÚN TDR	GLB	1.00	1.00	32,000.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA PORTADA DE CALLE 11 (A TODO COSTO), SEGÚN TDR	GLB	1.00	1.00	6,000.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION DE AGUA, RIEGO E HIDRANTE (MANO DE OBRA)	GLB	1.00	1.00	24,000.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TACHOS PARA RESIDUOS SOLIDOS SEGÚN DETALLE DE PLANOS	und		10.00	965.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOS-ACROS	dia		15.00	80.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE PRUEBA DE CONTROL DE COMPACTACION(DENSIDAD DE CAMPO)	PTO		18.00	80.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIOS DE PLOTEO Y IMPRESION - RESIDENCIA									2,000.00		
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE IMPRESION Y PLOTEO	GLB	1.00	1.00	2,000.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS					95,200.00						
2.6.2.2.2.5	NIVEL TOPOGRAFICO	dia		60.00	45.00							
2.6.2.2.2.5	ESTACION TOTAL	dia		39.00	85.00							
2.6.2.2.2.5	RODILLO COMPACTADOR 2-3T	hm		220.00	115.00							
2.6.2.2.2.5	RETROEXCAVADORA CON BRAZO EXTENDIBLE 90-100 HP	hm		210.00	160.00							
2.6.2.2.2.5	AUTO HORMIGONERA CARMIX 3.5	hm		170.00	170.00							
2.6.2.2.2.5	ALQUILER DE CORTADORA DE PAVIMENTO 450MM	dia		100.00	30.00							
2.6.2.2.2.5	ALQUILER DE CAMION DE 2 TONELADAS	dias		15.00	120.00							
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS									9,000.00		
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (maquina, seca no incluye conductor)	DIA		60.00	150.00							



COMISIONADO: COMITÉ EJECUTIVO DE VEREDAS
 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUAMANGA
 DE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS
 Ing. Omar Q. Gonzalez Hinojosa
 CIP N° 98508
 RESIDENTE DE OBRA

COMISIONADO: COMITÉ EJECUTIVO DE VEREDAS
 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUAMANGA
 DE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS
 Ing. Elias Azpur Párrona
 CIP N° 116764
 SUPERVISOR DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

CUADRO DE PRESUPUESTO MODIFICADO N°04 -META 06 - TERCERA HABILITACION 2025

COMPONENTE 1. PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DEB
PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UND	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.5	SERVICIO DE SEGUROS	DIA		72.00	108.35	13.306.55						
2.6.2.2.5	RIESGO DE TRABAJO SCTR (1.55%)	DIA		70.00	78.64	5.505.11						
	SEGURO DE VIDA LEY DE LOS OBREROS (1.5% mensual x persona)											
PRESUPUESTO ANALITICO DE PISTAS Y VEREDAS						2.353.318.24			152.596.34	63.836.77		2.569.751.34

RESUMEN SEGUN CLASIFICADOR		MONTO
2.6.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/ 961.271.56
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/ 783.478.77
2.6.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/ 825.001.01
PRESUPUESTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA HABILITACION		S/ 2.569.751.34



COMISIÓN DE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (VIN° 1876)

Ing. Omar Q. Gonzalez Hinosroza
CIP N° 82909
RESIDENTE DE OBRA



COMISIÓN DE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (VIN° 1876)

Ing. Eites Azpur Pariona
CIP N° 11876
SUPERVISOR DE OBRA