



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 218 -2025-DIGA-UNSCH**

Ayacucho, 03 de abril del 2025

**VISTOS:**

El Informe N° 787-2025-UNSCH- IJEL/MZH-J de la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita la aprobación de modificación N°01 del presupuesto analítico del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha de 27 de marzo de 2024, Rectifican el error material contenido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: "8. **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, Primera.** - Vigencia La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva";

Que, con Resolución Rectoral N° 081-2024-UNSCH-R, de fecha 31 de enero de 2025, se aprobó el componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con Código Único de Inversiones N° 2644228, bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, por el monto de dos millones setecientos cincuenta mil quinientos uno con 82/100 Soles (S/ 2'750,501.82);

Que, Resolución Directoral N° 0106-2025-DIGA-UNSCH, de 14 de febrero de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 - 2025 de componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 42/100 Soles (S/ 1'484,197.42), con un plazo de ejecución de 90 días calendarios;

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3<sup>er</sup> piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
Dirección General de Administración

*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"*

Que, con Carta N° 071-2025-UNSCH-UEI/DPMV-RO, de fecha 28 de marzo del 2025, con atención al supervisor de obra, el residente de la obra Ing. Diego Paul Mamani Vilcatoma, presenta la solicitud de modificación N° 01 del cuadro del presupuesto analítico N°01-2025 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; ello bajo las consideraciones sustentado en el dicho carta e adjuntando el desagregado del modificación N°01 del presupuesto analítico, para aprobación correspondiente;

Que, con Carta N° 022-2025-UNSCH-UEI/MCQ-SO, de fecha 01 de abril del 2025, con atención al jefe de la unidad ejecutora de inversiones, el supervisor de obra Ing. Maritza Ccesa Quincho, remite la solicitud de modificación N° 01 del cuadro del presupuesto analítico N°01-2025 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; en la cual, tras haber realizado la revisión respectiva a la documentación presentada por el residente obra, concluye procedente para la aprobación de modificación de analítico, del cuyo contenido se puede extraer lo siguiente:

"(...)

**7. CONCLUSIONES**

7.1. A través del presente se ha efectuado la evaluación y opinión por parte de la Supervisión de Obra, respecto de la solicitud de la "MODIFICACIÓN N° 01 DEL CUADRO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01-2025 PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN" del Componente IV "Mejoramiento del Cerco Perimétrico" del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho" – CUI N° 2644228, solicitado por el Residente de Obra mediante documento de la referencia a), encontrándose **PROCEDENTE**; y bajo el marco contractual establecido en numeral 7.3 Ejecución Física de Obra, sub numeral 7.3.6. Modificaciones durante la ejecución física de la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, que refiere: "(...) Las modificaciones al expediente técnico aprobado solo serán procedentes siempre y cuando sirvan para cumplir con el objetivo de la inversión y las metas de la obra (...)", En tal sentido se remite el presente para su aprobación mediante Acto Resolutivo, conforme lo siguiente:

**CUADRO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01-2025**

CLASIF.	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL
2.6.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	246,113.65			246,113.65
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	412,934.60	15,256.80	6,698.20	435,067.60
2.6.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	584,046.63	155,049.33	40,326.00	779,422.16
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		8,050.00	2,440.00	10,490.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	234.00			234.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		150.00		150.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12,700.00			12,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,256,629.69</b>	<b>178,506.13</b>	<b>49,662.20</b>	<b>1,484,197.42</b>

7.2. Esta supervisión así mismo adjunta el Anexo 10: Informe de Conformidad conforme la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL.

"(...)"

Que, con Carta N° 037-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, de fecha 02 de abril del 2025, con atención al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el especialista II en proyectos de Inversión de la UEI, remite el INFORME N° 031-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, en la cual evalúa la solicitud de modificación N° 01 del presupuesto analítico N° 01-2025 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; En cuyo informe concluye procedente para su aprobación de la modificación N° 01 del presupuesto analítico del componente IV, del cuyo contenido se puede extraer los siguiente:

"(...)

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

4.0 CONCLUSIONES:

4.1 Visto la CARTA N°022-2025-UNSCH-UEI/MCQ-SO, de fecha 01 de abril del 2025, en el que la supervisora del proyecto remite la procedencia para la modificación N° 01 del cuadro presupuestal del analítico N° 01-2025 de la obra: Componente IV Mejoramiento de Cerco perimétrico del proyecto de inversión "Mejoramiento del Servicio de gestión institucional en educación superior universitaria en servicios básicos urbanísticos de la Universidad Nacional de san Cristóbal de Huamanga distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho", al respecto en mi calidad de especialista en proyectos de inversión, realizando la evaluación según DIRECTIVA N°017-2023-CG/GMPL, para obras por Administración Directa, en su numeral 7.3 EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA y sub numeral 7.3.6. Modificaciones durante la ejecución de obra, se concluye como **PROCEDENTE**, el mencionado presupuesto analítico, para que se apruebe vía Acto Resolutivo.



(...);

Que, a través del Informe N° 787-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 03 de abril de 2025, la Unidad de Ejecutora de Inversiones, en conformidad con el sustento emitida por el supervisor de obra y especialista II en proyectos de inversión, solicita la aprobación bajo acto resolutivo de la modificación N° 01 del presupuesto analítico del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 42/100 Soles (S/ 1'484,197.42);

Que, el numeral 7.2 de la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMP - "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", establece que **Luego de aprobada la ejecución de la obra** por administración directa, **se deben realizar las acciones necesarias** para asegurar un inicio de obra que **reduzca el riesgo de paralizaciones o sobre costos durante su ejecución física**; por ello, en aras de asegurar un correcto inicio de ejecución y se reduzca el riesgo de paralización, resulta necesario aprobar la modificación N° 01 del Presupuesto Analítico de Componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO";

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documento precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSCH-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de presupuesto analítico de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa;

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Directiva N° 017-2023-CG/GMPL; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
Dirección General de Administración

"Año de La Recuperación y Consolidación de La Economía Peruana"

SE RESUELVE:

**Artículo 1°.- APROBAR**, la Modificación N°01 del Presupuesto Analítico N° 01 - 2025 de componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 42/100 Soles (S/ 1'484,197.42), conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo y según detalle en el Anexo N° 01, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2°.- PRECISAR**, que el gasto que ocasione la presente resolución será cubierto por el presupuesto analítico institucional 2025, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>PLIEGO</b>	:	516 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	:	094 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	:	5 Recursos Determinados
<b>RUBRO</b>	:	18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

**Artículo 3°.- ENCARGAR**, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presente acto resolutivo, conforme a ley.

**Artículo 4°.- DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Lic. Adm. Juan de Dios Caceres Quispe  
DIRECTOR

DISTRIBUCION  
RECTORADO;  
OCI; OPP; UP;  
UEI; UA;  
Contabilidad;  
Tesorería;  
Archivo  
JDCQ/wat

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

ANEXO N° 1

MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01-2025 (COMPONENTE IV)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

AYACUCHO

HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO (TIERA HABILITACION)				MODIFICACIONES A REALIZAR				PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01							
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	SUB TOTAL
<b>PERSONAL OBRERO</b>						332,065.67		-95,242.02		246,823.65									246,823.65
2.6.2.2.2.3		COSTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL OBRERO				332,065.67		-95,242.02		246,823.65									246,823.65
2.6.2.2.2.4		COSTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES				430,600.00		0.00		430,600.00									430,600.00
<b>CLAVOS DE ACERO</b>						4,136.00		0.00		4,136.00									4,136.00
		CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	150.00	8.80	1,320.00		0.00		1,320.00									1,320.00
		CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg	140.00	8.80	1,232.00		0.00		1,232.00									1,232.00
2.6.2.2.2.4		CLAVOS PARA MADERA C/C DE 2 1/2"	kg	180.00	8.80	1,584.00		0.00		1,584.00									1,584.00
		CLAVOS PARA MADERA C/C DE 2"	kg	160.00	8.80	1,408.00		0.00		1,408.00									1,408.00
		CLAVOS PARA CEMENTO DE 2"	kg	2.00	8.80	17.60		0.00		17.60									17.60
<b>ALAMBRES</b>						15,840.00		0.00		15,840.00									15,840.00
2.6.2.2.2.4		ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1,800.00	8.80	15,840.00		0.00		15,840.00									15,840.00
		ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	1,400.00	8.80	12,320.00		0.00		12,320.00									12,320.00
<b>ACEROS</b>						368.05		0.00		368.05									368.05
		ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 (D=1/4")	kg	65.10	5.50	358.05		0.00		358.05									358.05
		ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 (D=3/8")	kg	3,970.54	5.50	21,837.98		0.00		21,837.98									21,837.98
2.6.2.2.2.4		ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 (D=1/2")	kg	11,050.89	5.50	60,779.90		0.00		60,779.90									60,779.90
		ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 (D=5/8")	kg	2,005.36	5.50	11,029.48		0.00		11,029.48									11,029.48
		ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 (D=3/4")	kg	598.98	5.50	3,294.39		0.00		3,294.39									3,294.39
<b>MATERIAL AGREGADO</b>						18,450.00		0.00		18,450.00									18,450.00
2.6.2.2.2.4		PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3	205.00	90.00	18,450.00		0.00		18,450.00									18,450.00
		ARENA GRUESA	M3	212.00	90.00	19,080.00		0.00		19,080.00									19,080.00
2.6.2.2.2.4		ARENA FINA	M3	3.00	160.00	480.00		0.00		480.00									480.00
		AFIRMADO	M3	46.00	80.00	3,680.00		0.00		3,680.00									3,680.00
		HORMIGON	M3	60.00	70.00	4,200.00		0.00		4,200.00									4,200.00
<b>MATERIAL DRENAJE Y PIEDRA SELECCIONADA DE PISO</b>						1,960.00		0.00		1,960.00									1,960.00
2.6.2.2.2.4		MATERIAL DRENAJE (CANTO RODADO) DE 2-3"	M3	28.00	70.00	1,960.00		0.00		1,960.00									1,960.00
		PIEDRA GRANDE DE 8"	M3	3.00	70.00	210.00		0.00		210.00									210.00
<b>LABRILLOS</b>						2,080.00		0.00		2,080.00									2,080.00
2.6.2.2.2.4		LABRILLO KK 18 HUECOS 8X12.5X23 cm	und	1,600.00	1.30	2,080.00		0.00		2,080.00									2,080.00
<b>YESO EN BOLSA Y TECNOPOR</b>						399.00		0.00		399.00									399.00
2.6.2.2.2.4		YESO EN BOLSA 20 kg	bol	10.00	39.90	399.00		0.00		399.00									399.00
		TECNOPORT 60x60	und	5.76	10.00	57.60		0.00		57.60									57.60
<b>INSUMOS DE PINTURA</b>						6,300.00		0.00		6,300.00									6,300.00
		LUA DE ACERO N° 80	und	100.00	3.00	300.00		0.00		300.00									300.00
		LUA DE ACERO N° 120	und	50.00	3.00	150.00		0.00		150.00									150.00
		PINTURA LATEX SATINADO	gal	180.00	85.00	15,300.00		0.00		15,300.00									15,300.00
		IMPRIMANTE	gal	100.00	35.00	3,500.00		0.00		3,500.00									3,500.00



CI.N. 251113  
RESIDENTE DE OBRA

CI.N. 171801  
SUPERVISORA DE OBRA

**MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01-2025 (COMPONENTE IV)**

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO (VERA HABILITACION)			MODIFICACIONES A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01				
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	SUB TOTAL
2.6.2.2.2.4		SELLADOR PARA MUROS	gal	15.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	375.00		
		PASTA FINA	gal	150.00	40.00	6,000.00	-145.00	-5,800.00	0.00	5.00	40.00	200.00		
		RODILLO PARA PINTAR DE 12 PULGADAS	und	60.00	25.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	60.00	25.00	1,500.00		
		BROCHA DE 4 PULGADAS	und	50.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12.00	600.00		
		BROCHA DE 2 PULGADAS	und	40.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	400.00		
		EMPASTE EXTERIOR DE 20 KG	und				5.00	90.00	450.00	5.00	90.00	450.00		
		ESCOBA	und	20.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	300.00		
<b>CEMENTO</b>														
2.6.2.2.2.4		CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	3,200.00	32.80	104,960.00	-342.00	-10,191.60	-10,191.60	2,858.00	29.80	85,168.40		
<b>COMPLEMENTOS PARA EQUIPOS EN OBRA</b>														
2.6.2.2.2.4		GASOLINA 90 OCTANOS	gal	120.00	15.26	1,831.20	200.00	3,380.00	3,380.00	320.00	16.50	5,408.00		
		PETROLEO D-2	gal	280.00	15.79	4,105.40	100.00	1,685.00	1,685.00	360.00	16.85	6,066.00		
<b>UTILES DE ESCRITORIO</b>														
		UTILES DE ESCRITORIO PARA RESIDENCIA DE OBRA												
		TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	UNID	3.00	50.00	150.00							150.00	150
		TINTA PARA IMPRESORA COLOR CYAN	UNID	3.00	50.00	150.00							150.00	150
		TINTA PARA IMPRESORA COLOR MAGENTA	UNID	3.00	50.00	150.00							150.00	150
		TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	UNID	3.00	50.00	150.00							150.00	150
		TONER TN 213 BLACK	UNID	1.00	600.00	600.00							600.00	600
		TONER TN 213 CYAN	UNID	1.00	600.00	600.00							600.00	600
		TONER TN 213 MAGENTA	UNID	1.00	600.00	600.00							600.00	600
		TONER TN 213 AMARILLO	UNID	1.00	600.00	600.00							600.00	600
		PAPEL BOND TIA-3 DE 75 GR.	EMPX500	4.00	24.00	96.00							96.00	96
		PAPEL BOND TIA-4 DE 75 GR.	EMPX500	30.00	24.00	720.00							720.00	720
		PAPEL BOND COLOR VERDE CLARO A4 75 GR	PAQUETE X 500	1.00	16.00	16.00							16.00	16
		PAQUETE X 500	EMPX500	1.00	16.00	16.00							16.00	16
		PAPEL BOND COLOR CELESTE A4 75 GR PAQUETE X 501	EMPX500	1.00	16.00	16.00							16.00	16
		PAPEL BOND COLOR AMARILLO CLARO A4 75 GR	EMPX500	1.00	16.00	16.00							16.00	16
		PAQUETE X 502	EMPX500	1.00	16.00	16.00							16.00	16
		NOTAS ADHESIVAS 50 X 50 MM COLORES NEON 250 HOJAS	UND	6.00	3.50	21.00							21.00	21
		FOLDER MANILA A4	EMPX25	50.00	0.55	28.00							28.00	28
		SUETADOR DE PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPX50	50.00	0.10	5.00							5.00	5
		ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO A4	UND	50.00	7.00	350.00							350.00	350
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	20.00	1.00	20.00							20.00	20
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UND	20.00	1.00	20.00							20.00	20
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	20.00	1.00	20.00							20.00	20
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	UND	10.00	2.00	20.00							20.00	20
		CLIP DE METAL 33MMX100	UND	5.00	2.00	10.00							10.00	10
		CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS X LEGALIZADO	UND	3.00	100.00	300.00							300.00	300
		CUADERNO A4 CUADRICULADO X 100 HOJAS	UND	10.00	10.00	100.00							100.00	100
		PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS 100 HOJAS	UND	10.00	45.00	450.00							450.00	450
		DISCO CD GRABABLE PAQUETE DE 30 UNID	UND	1.00	20.00	20.00							20.00	20
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1X30 FT	UND	6.00	3.00	18.00							18.00	18

7,783.30



Ing. DIEGO PAUL MAMANI VILCATOMA  
CIP N° 251113  
RESIDENTE DE OBRA



Ing. WILSON CESAR QUINCHO  
CIP N° 111501  
SUPERVISORA DE OBRA



**MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01-2025 (COMPONENTE IV)**

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO (ERA HABILITACIÓN)			MODIFICACIONES A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO (N° 01)		
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES
2.6.2.2.2.4		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M TUEIRA 8"	UND	4.00	12.00	48.00	0.00	9.00	0.00	4.00	9.00	36.00
		NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL DE 8 DÍGITOS	UND	2.00	7.00	14.00	0.00	7.00	14.00	4.00	7.00	28.00
		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UND	2.00	65.00	130.00	0.00	84.70	0.00	2.00	84.70	169.40
		SACA GRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UND	4.00	2.50	30.00	0.00	3.00	0.00	12.00	3.00	36.00
		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UND	2.00	4.50	9.00	0.00	5.00	0.00	4.00	5.00	20.00
		TINTA PARA TAMPON X 30 ML COLOR NEGRO	UND	3.00	3.50	10.50	0.00	3.50	0.00	3.00	3.50	10.50
		ENGRAPADOR CON SACAGRAPAS	UND	3.00	20.00	60.00	0.00	15.40	0.00	3.00	15.40	46.20
		GRAPAS 286 CAJA X 5000 UNIDADES	UND	3.00	3.50	10.50	0.00	4.50	0.00	3.00	4.50	13.50
		SELLOS AUTOMÁTICOS DE 47 X 18 MM	UND	10.00	30.00	300.00	0.00	35.00	0.00	10.00	35.00	350.00
		MICAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4	PAQUX10									
		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 160 HOJAS APROX	UND	2.00	250.00	500.00	0.00	350.00	0.00	2.00	350.00	700.00
		UTILILES DE ESCRITORIO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA										
		PAPEL BOND TIA-4 DE 75 GR.	EMPX500	10.00	24.00	240.00	240.00	16.85	16.85	30.00	16.85	499.50
		FOLDER MANILA A4	EMPX25	50.00	0.56	28.00	28.00	14.00	14.00	52.00	14.00	728.00
		SUJETADOR DE PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPX50	50.00	0.10	5.00	5.00	6.00	6.00	51.00	6.00	306.00
		ARCHIVADOR DE PALANCA	UND	20.00	7.00	140.00	140.00	7.20	7.20	40.00	7.20	288.00
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	10.00	1.00	10.00	10.00	0.62	0.62	20.00	0.62	12.40
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UND	10.00	1.00	10.00	10.00	0.62	0.62	20.00	0.62	12.40
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	10.00	1.00	10.00	10.00	0.62	0.62	20.00	0.62	12.40
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	UND	5.00	2.00	10.00	10.00	3.00	3.00	10.00	3.00	30.00
		CLIP DE METAL 39MMX100	UND	1.00	2.00	2.00	2.00	2.10	2.10	2.00	2.10	4.20
		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRIESA BISELADA COLOR AMARILLO	UND	6.00	2.50	15.00	15.00	3.00	3.00	12.00	3.00	36.00
		TINTA PARA TAMPON X 30 ML COLOR NEGRO	UND	1.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	2.00	3.50	7.00
		ENGRAPADOR CON SACAGRAPAS	UND	1.00	20.00	20.00	20.00	15.40	15.40	2.00	15.40	30.80
		GRAPAS 286 CAJA X 5000 UNIDADES	UND	1.00	3.50	3.50	3.50	4.50	4.50	2.00	4.50	9.00
		SELLOS AUTOMÁTICOS DE 47 X 18 MM	UND	2.00	30.00	60.00	60.00	35.00	35.00	4.00	35.00	140.00
		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX	UND	2.00	15.00	30.00	30.00	114.00	114.00	4.00	114.00	456.00
		TONER TN 324 BLACK	UND					600.00	600.00	1.00	600.00	600.00
		TONER TN 324 CYAN	UND					600.00	600.00	1.00	600.00	600.00
		TONER TN 324 MAGENTA	UND					600.00	600.00	1.00	600.00	600.00
		TONER TN 324 AMARILLO	UND					600.00	600.00	1.00	600.00	600.00

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO												
2.6.3.2.3.1		EQUIPO Y MATERIAL DURADERO PARA RESIDENCIA DE OBRA	UND	1.00	950.00	950.00	-950.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
2.6.3.2.9.5		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BALANZA DIGITAL PORTATIL X 50KG	UND				150.00	150.00	150.00	1.00	150.00	150.00
2.6.3.2.3.1		EQUIPO Y MATERIAL DURADERO PARA SUPERVISIÓN DE OBRA	UND	1.00	950.00	950.00	-950.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
COMPONENTE IV (MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO)

**Ing. MARTHA ROSA QUINCHO**  
CUI: 111801  
SUPERVISORA DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES  
1º Bº  
Ing. Augusto Zapata Huamán  
JEFE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
COMPONENTE IV (MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO)

**Ing. DIEGO PAUL MAMANI VILCATOMA**  
CUI: 251113  
RESIDENTE DE OBRA

4,971.70



**MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01-2025 (COMPONENTE IV)**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

AYACUCHO

HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO (ERA HABILITACION)				MODIFICACIONES A REALIZAR				PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01							
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	SUB TOTAL
MADERAS Y ROLLIZOS		CODO PVC SAP 6"x90"	und	3.35	81.00	271.35	-3.35	81.00	-271.35		0.00	81.00	0.00						
		TEE CPVC DE 1/2"	und	3.00	4.50	13.50	-3.00	4.50	-13.50		0.00	4.50	0.00						
		PEGAMENTO PARA PVC	gal	0.50	200.00	100.00	0.00	200.00	0.00		0.50	200.00	100.00						
2.6.2.2.4		LISTONES DE MADERA - NACIONAL 2"x3" X10'	und	85.00	29.50	2,507.50	300.00	27.50	8,250.00		385.00	27.50	10,587.50						
		LISTONES DE MADERA - NACIONAL 2"x2.5"x10'	und	70.00	24.58	1,720.60	0.00	23.00	0.00		70.00	23.00	1,610.00						
		LISTONES DE MADERA - ROBLE 2"x2"x10'	und				240.00	18.33	4,399.20		240.00	18.33	4,399.20						
		LISTONES DE MADERA - ROBLE 3"x4"x10'	und				50.00	55.00	2,750.00		50.00	55.00	2,750.00						
		LISTONES DE MADERA - ROBLE 4"x4"x10'	und				90.00	73.33	6,599.70		90.00	73.33	6,599.70						
		LISTONES DE MADERA - ROBLE 2"x4"x10'	und				120.00	36.67	4,400.40		120.00	36.67	4,400.40						
		MADERA PARA ENCOFRADO - NACIONAL 8" X1' X 10'	und	80.00	39.00	3,120.00	40.00	36.70	1,468.00		100.00	36.70	3,670.00						
		MADERA PARA ENCOFRADO - NACIONAL 10" X 1' X 10'	und	80.00	49.17	3,933.60	40.00	46.00	1,840.00		120.00	46.00	5,520.00						
		ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3M	und				120.00	15.00	1,800.00		120.00	15.00	1,800.00						
	GEOTEXTIL NO TEJIDO	2.6.2.2.4	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 240 GR/M2	m2	80.00	37.00	2,960.00	0.00	37.00	0.00		80.00	37.00	2,960.00					2,960.00
	MATERIALES DE FERRERIA		MANGUERA REFORZADA DE 3/4" X 100 m	ROLL	1.00	110.00	330.00	1.00	230.00	230.00		2.00	230.00	460.00					
			ARPILLERA COLOR OSCURO 200M. ANCHO 2m	roll	6.00	950.00	5,700.00	2.00	550.00	1,100.00		8.00	550.00	4,400.00					
		CILINDROS DE PLASTICOS DE 50 GALONES	und	10.00	140.00	1,400.00	10.00	150.00	1,500.00		20.00	150.00	3,000.00						
		PICO TIPO ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA	Und.	15.00	35.00	525.00	20.00	37.00	740.00		35.00	37.00	1,295.00						
		PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA	Und.	15.00	36.00	540.00	20.00	37.00	740.00		35.00	37.00	1,295.00						
		CARRETILLA BUGUI	Und.	8.00	225.00	1,800.00	0.00	250.00	0.00		8.00	250.00	2,000.00						
		LLANTA PARA CARRETILLA BUGUI	Und.	8.00	55.00	440.00	10.00	75.00	750.00		18.00	75.00	1,350.00						
		BADES DE 20 L	Und.	35.00	10.00	350.00	10.00	10.00	100.00		45.00	10.00	450.00						
		SACA CLAVOS (bate de cabra)	Und.	2.00	60.00	120.00	4.00	36.00	144.00		6.00	36.00	216.00						
		COMBA DE 18 Lb	Und.	3.00	115.00	345.00	0.00	135.00	0.00		3.00	135.00	405.00						
		COMBA DE 4 Lb	Und.	2.00	80.00	160.00	0.00	75.00	0.00		2.00	75.00	150.00						
		CINCEL	Und.	4.00	15.00	60.00	0.00	15.00	0.00		4.00	15.00	60.00						
		ESTACAS DE FIERRO DIAM. 1/2"	var	6.00	10.00	60.00	0.00	10.00	0.00		6.00	10.00	60.00						
		BARRETA 1" X 1.50 M	Und.	9.00	65.00	585.00	0.00	68.00	0.00		9.00	68.00	612.00						
		DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7"	Und.	5.00	22.00	110.00	0.00	22.00	0.00		5.00	22.00	110.00						
		DISCO DE CORTE DE ACERO 7"	Und.	12.00	10.00	120.00	0.00	10.00	0.00		12.00	10.00	120.00						
		DISCO DE CORTE 14" (350MM), PARA TROZADORA DE METAL	Und.	8.00	14.50	116.00	30.00	15.00	450.00		38.00	15.00	570.00						
2.6.2.2.4			CANDADOS	Und.	5.00	35.00	175.00	0.00	35.00	0.00		5.00	35.00	175.00					
		DISCO DE CORTE PARA MADERA 7"	Und.	10.00	26.00	260.00	20.00	27.00	540.00		30.00	27.00	810.00						
		EXTENSION VULCANIZADO. 4 TOMAS. ENCHUFE TRIFASICO LONGITUD. 50 m	Und.	4.00	30.00	120.00	4.00	150.00	600.00		8.00	150.00	1,200.00						
		TOMACORRIENTE 4 SALIDAS UNIVERSALES	Und.	3.00	6.00	18.00	0.00	10.00	0.00		3.00	10.00	30.00						
		INFILADOR	Und.	1.00	31.62	31.62	0.00	35.00	0.00		1.00	35.00	35.00						
	CIZALLA DE MANO DE 24"	Und.	3.00	50.00	150.00	0.00	50.00	0.00		3.00	50.00	150.00							
	HOJA DE SIERRA	und	80.00	6.00	480.00	0.00	8.00	0.00		80.00	8.00	640.00							



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO  
Ing. MARJOLINA CELSA QUINCHO  
Zamorá Huamán  
SUPERVISORA DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO  
Ing. DIEGO PAUL MAMANI VILCATOMIA  
CIP N° 251113  
RESIDENTE DE OBRA

26,870.00

**MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01-2025 (COMPONENTE IV)**

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO  
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO (OBRAS DE HABILITACIÓN)			MODIFICACIONES A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01				
				CAANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CAANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CAANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN
		REGLA ALUMINIO 1"x4"x10"	und	10.00	120.00	1,200.00	0.00	150.00	0.00	150.00	1,500.00			
		CALAMINA METALICA e= 0.22MM de 3.60 mx 0.80m	und				33.00	30.00	990.00		990.00			
		PLASTICO AZUL NEGRO DOBLE CARA DE 3M	rollo				3.00	380.00	1,140.00		1,140.00			
		DOBLADO EN MANGA DE 1.5M L=100M	und				4.00	15.00	60.00		60.00			
		EMBUDO DE PLASTICO	und				3.00	12.00	36.00		36.00			
		FRANELAS	PACK12				2.00	40.00	80.00		80.00			
		BOMBA MANUAL PARA EXTRACCION DE COMBUSTIBLE	und				3.00	30.00	90.00		90.00			
		GALONERA DE PLASTICO	und				2.00	15.00	30.00		30.00			
		BOLSAS DE DESPACHO	PAOX100				5.00	20.00	100.00		100.00			
		RECOGEDOR	und				5.00	12.00	60.00		60.00			
		DETERGENTE DE 480 GR	bol				6.00	32.00	192.00		192.00			
		PAPEL HIGIENICO	PAOX48				4.00	25.00	100.00		100.00			
		JABON LIQUIDO	gal				0.50	1,250.00	625.00		625.00			
		BLOQUEADOR SOLAR FPS 50+	gal				1.00	52.00	52.00		52.00			
		WINCHA DE 8M	und				1.00	25.00	25.00		25.00			
		PLOMADA	und				1.00	35.00	35.00		35.00			
		ESCUADRA METALICA	und				1.00	35.00	35.00		35.00			
		YUTE CRUDO	M2				250.00	6.00	1,500.00		1,500.00			
		CABLE ELECTRICO N°12	rollo				1.00	160.00	160.00		160.00			
		BROCA PARA MADERA DE 3/8"	und				30.00	8.00	240.00		240.00			
		WINCHA DE 100M	und	1.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00			
<b>EQUIPOS MENORES</b>														
	2.6.2.9.89	APISONADOR TIPO CANGURO DE 5.5 HP	und	1.00	3,750.00	3,750.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00			
		MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3-13.0 HP	und	1.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00			
		SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 1600 W (radial)	und	1.00	392.93	392.93	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00			
		AMOLADORA 7"	und	1.00	698.00	698.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00			
		<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OBRERO</b>												
		<b>CALZADO</b>												
		ZAPATOS DE PUNTA Y PLANTA DE ACERO	par	40.00	60.00	2,400.00	20.00	60.00	1,200.00		1,200.00			
		BOTAS DE JEJE	par	30.00	30.00	900.00	10.00	32.50	325.00		325.00			
		GUANTES												
		GUANTE DE CUERO BADAMA TALLA M Y L	par	50.00	18.00	900.00	20.00	12.00	240.00		240.00			
		GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILLO TALLA M Y L	par	51.00	9.00	459.00	40.00	9.00	360.00		360.00			
		GUANTES DE JEJE	par	25.00	15.00	375.00	40.00	16.00	640.00		640.00			
		<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CUERPO Y CABEZA</b>												
		RESPIRADOR DOBLE FILTRO - ASA	und	20.00	12.00	240.00	0.00	38.00	0.00		0.00			
		CASCO DE SEGURIDAD	und	40.00	25.00	1,000.00	10.00	14.00	140.00		140.00			
		TAFON AUDITIVO SIMPLE	par	20.00	10.00	200.00	20.00	1.75	35.00		35.00			
		CORTAVIENTOS PARA CASCO (TAPA SOL)	und	40.00	9.50	380.00	10.00	9.00	90.00		90.00			
		MASCARILLA (RESPIRADOR CONTRA POLVO)	und	20.00	6.00	120.00	0.00	5.00	0.00		0.00			
		LENTES DE SEGURIDAD OSCURO Y TRANSPARENTE = 40	und	40.00	6.70	268.00	20.00	12.00	240.00		240.00			
		<b>UNIFORMES</b>												
		CHALECOS DE IDENTIFICACION	und	40.00	15.00	600.00	20.00	28.00	560.00		560.00			
		FONCHO IMPERMEABLE	und	40.00	25.00	1,000.00	10.00	28.00	280.00		280.00			
		PANTALON DENIM	und	40.00	40.00	1,600.00	20.00	32.00	640.00		640.00			
		POLO MANGA LARGA	und	40.00	30.00	1,200.00	20.00	24.00	480.00		480.00			
	2.6.2.2.2.4													16,839.00



**MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01-2025 (COMPONENTE IV)**

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO  
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO (TERA HABITACION)			MODIFICACIONES A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01				
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN</b>														
<b>EPPS PARA RESIDENCIA</b>														
2.6.2.2.2.4		CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	UND	9,00	45,00		405,00	0,00	60,00	9,00	60,00		540,00	
		CHALECOS REFLECTIVOS DE IDENTIFICACIÓN	UND	9,00	65,00		585,00	0,00	160,00	9,00	160,00		1.440,00	
		ZAFATOS DE SEGURIDAD	PAR	9,00	220,00		1.980,00	380,00	380,00	10,00	380,00		3.800,00	
		LENTE DE SEGURIDAD	UND	9,00	20,00		180,00	0,00	38,00	9,00	38,00		342,00	
		APINES CON LINEA DE VIDA	UND	9,00	10,00		90,00	1.320,00	0,00	3,50	9,00	3,50	1.320,00	
		PROTECTORES DE OIDO	UND	9,00	10,00		90,00	0,00	0,00	9,00	9,00		31,50	
2.6.2.2.2.4		CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	UND	2,00	45,00		90,00	90,00	60,00	3,00	60,00		180,00	
		CHALECOS REFLECTIVOS DE IDENTIFICACION	UND	2,00	65,00		130,00	130,00	160,00	3,00	160,00		480,00	
		ZAFATOS DE SEGURIDAD	PAR	2,00	220,00		440,00	440,00	380,00	3,00	380,00		1.140,00	
		LENTE DE SEGURIDAD	UND	2,00	20,00		40,00	38,00	38,00	3,00	38,00		114,00	
		PROTECTORES DE OIDO	UND	2,00	10,00		20,00	20,00	3,50	3,00	3,00		10,50	
		<b>TOTAL</b>					<b>S/ 202.654,92</b>	<b>S/ 39.570,00</b>	<b>0,00</b>				<b>S/ 155.049,93</b>	<b>S/ 40.326,00</b>
<b>2.6.2.2.5 GOSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>														
<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA</b>														
2.6.2.2.5		RESIDENTE DE OBRA	mes	3,00	8.000,00		24.000,00	0,00	8.000,00	3,00	8.000,00		24.000,00	
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	mes	3,00	5.500,00		16.500,00	0,00	4.766,67	3,00	4.766,67		14.300,00	
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	mes	2,00	5.500,00		11.000,00	-2.750,00	5.500,00	1,50	5.500,00		8.250,00	
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	mes	3,00	5.500,00		16.500,00	0,00	4.766,67	3,00	4.766,67		14.300,00	
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	mes	3,00	5.500,00		16.500,00	0,00	4.766,67	3,00	4.766,67		14.300,00	
		ARQUEOLOGO PARA EL PMA	mes	1,00	5.500,00		5.500,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00		0,00	
		TOPOGRAFO	mes	3,00	3.500,00		10.500,00	0,00	3.344,44	3,00	3.344,44		10.033,33	
		ASISTENTE TECNICO	mes	3,00	5.000,00		15.000,00	0,00	5.000,00	3,00	5.000,00		15.000,00	
		ADMINISTRADOR DE OBRA	mes	3,00	4.000,00		12.000,00	-12.000,00	4.000,00	3,00	4.000,00		12.000,00	
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	3,00	3.000,00		9.000,00	0,00	2.900,00	3,00	2.900,00		8.700,00	
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	mes	3,00	2.500,00		7.500,00	0,00	2.416,67	3,00	2.416,67		7.250,00	
		MAESTRO DE OBRA	mes	3,00	5.000,00		15.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	
		ALMACENERO	mes	3,00	3.500,00		10.500,00	-10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	
		GUARDIAN 1 DIA	mes	3,00	2.500,00		7.500,00	-7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	
		GUARDIAN 2 NOCHE	mes	3,00	2.500,00		7.500,00	-7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	
<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE SUPERVISIÓN</b>														
2.6.2.2.5		SUPERVISOR DE OBRA	mes	3,00	8.000,00		24.000,00	0,00	8.000,00	3,00	8.000,00		24.000,00	
		ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	mes	3,00	5.000,00		15.000,00	0,00	3.150,00	3,00	3.150,00		9.450,00	
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SUPERVISIÓN	mes	1,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	1,00	5.500,00		5.500,00	
<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>														
2.6.2.2.5		SOCTA RESIDENCIA	MES	3,00	350,00		1.050,00	-1.050,00	350,00	0,00	350,00		0,00	
		SOCTA SUPERVISIÓN	MES	3,00	150,00		450,00	-450,00	150,00	0,00	150,00		0,00	
<b>SERVICIO DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD</b>														
2.6.2.2.5		SERVICIO DE ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELO	und	25,00	30,00	750,00		900,00		55,00	30,00	1.650,00		
		SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	und	40,00	15,00	600,00		525,00		75,00	15,00	1.125,00		
<b>TOTAL</b>														<b>38.950,00</b>
<b>TOTAL</b>														<b>2.775,00</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
 COMPONENTE IV - MEDIO AMBIENTE DEL CERCO PERIMETRICO  
**Ing. MARITZA CECILIA QUINCHO**  
 CIP N° 111801  
 SUPERVISORA DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
 COMPONENTE IV - MEDIO AMBIENTE DEL CERCO PERIMETRICO  
**Ing. DIEGO PAUL MAMANI VILCATOMA**  
 CIP N° 251113  
 RESIDENTE DE OBRA

**MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01-2025 (COMPONENTE IV)**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
 : AYACUCHO  
 : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACIÓN DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO (1ERA HABILITACIÓN)			MODIFICACIONES A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO (N° 01)			SUB TOTAL									
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO		GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN							
2.6.2.2.5	SERVICIO DE EQUIPOS MENORES: MAQUINARIA	SC CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO A TODO COSTO (INC. ACCESORIOS) E INSTALACION DEL CERCO PROVISIONAL PUERTA N° 01	gib	1.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	1.00	39,900.00	39,900.00									
		CAMIONETA 4X4 (INCLUYE CONDUCTOR) PARA RESIDENCIA	MES	3.00	5,000.00	16,500.00			15,000.00	5,000.00	3.00	5,000.00	15,000.00								
		SUMINISTRO Y TRASLADO DE CERCO PERIMETRICO TIPO UNIPREFABRICADO	gib	1.00	190,400.00	190,400.00			0.00	190,400.00	1.00	190,400.00	190,400.00								
		SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	M3	75.00	495.00	37,125.00				37,125.00	75.00	495.00	37,125.00								
		INSTALACION DE CERCO PRE FABRICADO	gib	1.00	700.00	700.00				36,500.00	1.00	36,500.00	36,500.00								
		SUMINISTRO E INSTALACION CARTEL DE OBRA BANER FULL COLOR 3.60x2.40m INC. INSTALACION Y TRANSP A TODO COSTO	und	1.00	200,443.83	200,443.83				0.00	1.00	200,443.83	200,443.83								
		SC SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO ELECTRICO -1800 METROS A TODO COSTO	gib	1.00	604.92	604.92				1,437.00	1.00	200,443.83	200,443.83								
		FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA RESIDENCIA DE OBRA	gib	1.00	22,000.00	22,000.00				22,000.00	4.00	479.00	1,916.00								
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION, TRAMITE, OBTENCION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMAR)	gib	1.00	120.00	120.00				1,032.00	1.00	22,000.00	22,000.00								
		FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA SUPERVISION DE OBRA	gib	1.00	344.00	344.00				1,376.00	4.00	344.00	1,376.00								
2.6.2.2.5	ESTACION TOTAL	NIVEL TOPOGRAFICO	DIA	70.00	83.00	5,810.00			0.00	83.00	70.00	5,810.00									
		MARTILLO DEMOLEDOR	DIA	80.00	53.00	4,240.00			-1,590.00	53.00	50.00	2,650.00									
		RETROEXCADORA CON BRAZO EXTENDIBLE 90-100 HP	hm	24.00	7.50	180.00			1,350.00	7.50	204.00	7.50	1,530.00								
		CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	60.00	150.00	9,000.00			19,200.00	160.00	180.00	28,800.00									
		CAMION DE 4 TN	hm	30.00	149.00	4,470.00			13,410.00	149.00	120.00	17,880.00									
		AFISONADOR CANGURO (02 unidades)	hm	130.00	35.00	4,550.00			1,800.00	35.00	130.00	4,550.00									
		MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 (02 unidades)	hm	180.00	10.00	1,800.00			2,028.00	10.00	180.00	1,800.00									
		GENERADOR DE ENERGIA DE 6500W	MES	208.00	9.75	2,028.00			2,100.00	9.75	208.00	2,028.00									
		VIBRADOR DE 4 HP CAP. = 1.50' (02 unidades)	hm	200.00	4.00	800.00			800.00	4.00	400.00	4.00	1,600.00								
		TRONZADORA	hm	60.00	3.00	180.00			0.00	3.00	60.00	3.00	180.00								
PATILLADORA DE 42 KG (INC. COMPRESORA)	hm	25.00	225.00	5,625.00			5,625.00	225.00	25.00	225.00	5,625.00										
ANDAMIO METALICO	hm	600.00	5.00	3,000.00			-1,250.00	5.00	350.00	5.00	1,750.00										
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>					<b>SI / 1,223,139.50</b>			<b>SI / 216,790.92</b>			<b>SI / 44,267.00</b>			<b>SI / 95,262.02</b>			<b>SI / 0.00</b>	<b>SI / 1,256,029.09</b>	<b>SI / 178,506.13</b>	<b>SI / 49,662.20</b>	<b>SI / 1,484,197.42</b>



# RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01-2025 (COMPONENTE IV)

**PROYECTO :** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

**MODALIDAD :** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**AÑO :** 2025

CLASIF.	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	246,113.65			246,113.65
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	412,934.60	15,256.80	6,896.20	435,087.60
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	584,046.83	133,049.33	40,326.00	757,422.16
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		8,050.00	2,440.00	10,490.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	234.00			234.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		150.00		150.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12,700.00			12,700.00
		<b>1,256,029.09</b>	<b>156,506.13</b>	<b>49,662.20</b>	<b>1,462,197.42</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
COMPONENTE IV  
Ing. MANUELA C. C. ESA QUINCHO  
N° 111801  
SUPERVISORA DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
INGENIERIA DE OBRA  
Ing. DIEGO PABLO MAMANI VILCATOMA  
CIP N° 251113  
RESIDENTE DE OBRA