



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 319 -2025-DIGA-UNSCH

Ayacucho, 22 de mayo de 2025

VISTOS:

El Informe N° 1298-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, del Ing. Mauricio Zamora Huamán Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones quien solicita la aprobación bajo Acto Resolutivo la modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N°03 de COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, y ;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32° de La Directiva N° 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, señala "la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, Mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N° 667-2024-UNSCH-R, de fecha 04 de noviembre del 2024, se aprueba el COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIO BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha de 27 de marzo de 2024, Rectifican el error material contenido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: "8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, Primera. - Vigencia La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva";

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, mediante Resolución Rectoral N° 655-2024-UNSCH-R, de fecha 19 de noviembre de 2024, se aprueba la ejecución del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, por un monto total neto de S/ 7,636.339.72 (Siete Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Trecientos Treinta y Nueve Con 72/100), bajo la modalidad de administración directa, con un periodo de ejecución de 180 días calendarios;

Que, mediante Resolución Directoral N°477-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 20 de noviembre del 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, mediante Resolución Directoral N°499-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 27 de noviembre del 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico modificado N° 01 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, mediante Resolución Directoral N°520-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 05 de diciembre de 2024, el Presupuesto Analítico Modificado N°02 de COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, por un monto total neto de S/ 1, 691,819.02 (Un Millón Seiscientos noventa y un mil ochocientos diecinueve con 02/100 soles);

Que, Mediante Resolución Directoral N°016-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 22 de enero de 2025, el Presupuesto Analítico N°02 - 2025 de COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, por el importe de Dos Millones Cien Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 77/100 soles (S/. 2,100,494.77);

Que, Mediante Resolución Directoral N° 252-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 21 de abril de 2025, el Presupuesto Analítico N°03 - 2025 correspondiente a la tercera habilitación presupuestal del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y uno con 34/100 soles (S/. 2,569,751.34);

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, con Carta N° 017-2025-UEI-UNSCH/JTP-RO, de fecha 07 de mayo del 2025, con atención al supervisor de obra, el residente de obra Ing. Julian Tanta Pablo, solicita la modificación N° 01 del presupuesto analítico N° 03 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", para su aprobación; ello bajo las consideraciones, citadas en dicha carta e adjuntado el desgagado de la modificación N°01;

Que, con Carta N° 007-2025-UNSCH-UEI-META64/IHH-SO, de fecha 08 de mayo del 2025, con atención al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el supervisor de obra Ing. Iván Huamani Huaranca, en cumplimiento a las funciones establecidos en el párrafo 7 del literal 6.8.3 del numeral 6.8 del artículo de la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMP, remite el opinión favorable respecto la solicitud de modificación N° 01 del analítico N° 03 tercera habilitación del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", del cuyo contenido se puede extraer lo siguiente: "(...)"



C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta las consideraciones antes esgrimidas, se DECLARA PROCEDENTE, el trámite de aprobación del presupuesto analítico n°03-2025 modificado n°01, mediante acto resolutivo para la meta física COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" solicitado por el Residente de Obra, apaleando estrictamente a los aspectos de carácter técnico y normativo, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas físicas del proyecto y sus objetivos específicos.
- Proceder con la aprobación vía acto resolutivo de reformulación del desgagado de analítico n°03-2025 modificado n°01 del proyecto: COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", bajo el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03-2025 MODIFICADO N° 01					
PROYECTO: COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTOS	COSTO DIRECTO S/	RESUMEN		
			GASTOS GENERALES S/	GASTOS DE SUPERVISIÓN S/	TOTAL S/
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	408,529.21			408,529.21
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,228,875.09	21,714.70	10,610.70	1,261,200.49
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO	715,847.00	132,943.88	47,722.75	896,513.64
2.6.3.2.3.1	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		300.00		300.00
2.6.3.2.3.2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,200.00			2,200.00
PRESUPUESTO TOTAL S/.		2,266,451.30	154,958.58	58,341.45	2,569,751.34

(...)"

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, con Carta N° 064-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, de fecha 19 de mayo del 2025, con atención al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el especialista II en proyectos de inversión de la UEI, remite el INFORME N° 064-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, en la cual evalúa y declara procedente la solicitud de modificación N° 01 del presupuesto analítico N° 03 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", del cuyo contenido se puede extraer lo siguiente: "(...)"

4. CONCLUSIONES:

4.1 Visto la CARTA N° 007-2025-UNSCH-UEI-META64/IHH-SO, de fecha 09 de mayo del 2025, en el que el supervisor del proyecto remite la procedencia para la modificación N° 01 del cuadro presupuestal del analítico N° 03-2025 de la obra: Componente I "Construcción de pistas y veredas" del proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de gestión institucional en educación superior universitaria en servicios básicos urbanísticos de la Universidad Nacional de san Cristóbal de Huamanga distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho", al respecto en mi calidad de especialista en proyectos de inversión, realizando la evaluación según DIRECTIVA N°017-2023-CG/GMPL, para obras por Administración Directa, en su numeral 7.3 EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA y sub numeral 7.3.6. Modificaciones durante la ejecución de obra, se concluye como **PROCEDENTE**, el mencionado presupuesto analítico, para que se apruebe vía Acto Resolutivo.

(...)"

Que, Mediante INFORME N° 1298 - 2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 21 de mayo del 2025, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en conformidad con la opinión favorable presentado por el supervisor de obra y evaluación técnica del especialista II en Proyectos de Inversión, solicita aprobación bajo Acto Resolutivo la modificación N°01 del Presupuesto Analítico N°03 de COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y uno con 34/100 soles (S/. 2,569,751.34);

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documento precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSCH-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de presupuesto analítico de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa;

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Directiva N° 017-2023-CG/GMPL; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N°03 – 2025 correspondiente a la tercera habilitación presupuestal del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y uno con 34/100 soles (S/. 2,569,751.34), conforme al detalle consignado en el Anexo N.º 01, el cual forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°. - **ENCARGAR**, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presenta acto resolutivo, conforme a ley.

Artículo 3°. – **DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Juan de Dios Canchari Quispe
DIRECTOR

DISTRIBUCION
RECTORADO;
OCI; OPP; UP;
UEI; UA;
Contabilidad;
Tesorería;
Archivo
JDCQ/wat
N° exp: 2520148

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

02.- CUADRO DE PRESUPUESTO ANALITICO PISTAS Y VEREDAS HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					409,577.38						409,577.38
		PERSONAL OBRERO											
	2.6.2.2.2.3	OFICIAL	hh		5,777.14	25.14	146,237.38						
	2.6.2.2.2.3	PEON	hh		3,500.00	19.78	69,230.00						
	2.6.2.2.2.3		hh		10,900.00	17.90	195,110.00						
	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					1,235,305.48			21,714.70	10,618.70		1,267,638.88
		CLAVOS DE PARA MADERA					2,600.00						
	2.6.2.2.2.4	CLAVOS DE MADERA DE 2"	KG		100.00	6.50	650.00						
	2.6.2.2.2.4	CLAVOS DE MADERA DE 2 1/2"	KG		100.00	6.50	650.00						
	2.6.2.2.2.4	CLAVOS DE MADERA DE 4"	KG		200.00	6.50	1,300.00						
		ALAMBRES					3,350.00						
	2.6.2.2.2.4	ALAMBRE NEGRO NEGOCIDO N°16	KG		500.00	6.50	3,250.00						
		ACEROS					18,648.30						
	2.6.2.2.2.4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 1 1/4" X 9 m	VAR		7.00	21.90	153.30						
	2.6.2.2.2.4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 3/8" X 9 m	VAR		381.00	26.90	10,248.90						
	2.6.2.2.2.4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 1/2" X 9 m	VAR		89.00	49.90	4,441.10						
	2.6.2.2.2.4	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 5/8" X 9 m	VAR		50.00	76.90	3,845.00						
		MADERA					32,940.00						
	2.6.2.2.2.4	MADERA PARA ENCOFRADO 1"x8"x10"	UND		150.00	30.00	4,500.00						
	2.6.2.2.2.4	MADERA PARA ENCOFRADO CUARTONES 2"x2"x10"	UND		120.00	32.00	3,840.00						
	2.6.2.2.2.4	MADERA PARA ENCOFRADO CUARTONES 2"x3"x10"	UND		120.00	35.00	4,200.00						
	2.6.2.2.2.4	TRIPPLAY FENOLICO DE 1.23x2.44m, 18MM	UND		80.00	135.00	10,800.00						
	2.6.2.2.2.4	MADERA PARA ENCOFRADO CUARTONES 2 1/2"x2 1/2"x10"	UND		250.00	35.00	8,750.00						
	2.6.2.2.2.4	MADERA ROLIZO	UND		50.00	17.00	850.00						
		AGREGADOS Y HOMINON					270,796.00						
	2.6.2.2.2.4	ARENA FINA	M3		193.00	150.00	28,950.00						
	2.6.2.2.2.4	ARENA GRUESA	M3		422.00	90.00	37,980.00						
	2.6.2.2.2.4	MATERIAL PARA BASE	M3		2,424.00	80.00	193,920.00						
	2.6.2.2.2.4	PIEDRA CHANCADA 1/2"	M3		109.00	90.00	9,810.00						
	2.6.2.2.2.4	PIEDRA MEDIANA	M3		1.00	70.00	70.00						
		ADOQUIN DE CONCRETO					387,698.50						
	2.6.2.2.2.4	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04M COLOR NEGRO	und		53,062.00	1.40	74,286.80						
	2.6.2.2.2.4	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04M COLOR AMARILLO	und		68,062.00	1.40	95,286.80						
	2.6.2.2.2.4	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.08M AMARILLO	und		71,054.00	2.10	149,213.40						
	2.6.2.2.2.4	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.08M (COLOR NEGRO)	und		32,915.00	2.10	69,111.50						
		CEMENTO					63,304.00						
	2.6.2.2.2.4	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 kg)	BOL		1,930.00	32.80	63,304.00						
		LADRILLO					1,300.00						
	2.6.2.2.2.4	LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12.5X3 cm	und		1,000.00	1.30	1,300.00						
		TUBERIAS-ACCESORIOS (AGUA, RIEGO Y CONTRANCAJENDO)					141,452.88						
	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 SAP C-10 Ø 6"	und		123.00	400.00	49,200.00						
	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 SAP C-10 Ø 2"	und		62.00	72.00	4,464.00						
	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1.1/2"	und		28.00	132.50	3,710.00						
	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	und		13.00	15.00	195.00						
	2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC SEL DE 1/2"	und		100.00	7.00	700.00						
	2.6.2.2.2.4	TUBO PVC ALCAANT UF ISO 4435 S-20 DN=200MM L=6.00 INC. ANILLO	und		74.00	280.02	20,721.48						
	2.6.2.2.2.4	TEE PVC SAP 2"	und		6.00	24.00	144.00						



COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS HABILITACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ivan Huaman Huamancá
CIP 231550
SUPERVISOR DE OBRA

REVISADO POR: SERVIDOR DE CONTROL INSTITUCIONAL

ELABORADO POR: SERVIDOR DE CONTROL INSTITUCIONAL

Armando Paredo
CIP 16517
RESPONSABLE DE OBRA

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 PISTAS Y VEREDAS- TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.4	TEE PVC DN=6"	und		2.00	38.00	76.00						
	2.6.2.2.4	TEE PVC Ø 3"	und		19.00	18.00	342.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC 6"x45"	und		2.00	75.00	150.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC 6"x22.5"	und		4.00	70.00	280.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC 6"x11.25"	und		20.00	68.00	1,360.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC 3" X 45"	und		2.00	20.00	40.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC 2"x11.25"	und		4.00	15.00	60.00						
	2.6.2.2.4	REDUCCION PVC 2" A 1"	und		20.00	12.00	240.00						
	2.6.2.2.4	TUBERIA DE 3" PVC C-10	und		6.00	22.00	132.00						
	2.6.2.2.4	TUBERIA DE 1" PVC C-10	und		2.00	90.00	180.00						
	2.6.2.2.4	TUBERIA DE 2" PVC C-10	und		10.00	90.00	900.00						
	2.6.2.2.4	TUBERIA DE 4" PVC C-10	und		2.00	240.00	480.00						
	2.6.2.2.4	TUBERIA DE 1" PVC C-10	und		62.00	90.00	5,580.00						
	2.6.2.2.4	TUBERIA DE 2" PVC C-10	und		7.00	90.00	630.00						
	2.6.2.2.4	TUBERIA PVC SAL DE 4"	und		2.00	41.00	82.00						
	2.6.2.2.4	REDUCCION PVC DE 3" A 2"	und		1.00	22.00	22.00						
	2.6.2.2.4	ARRAZADERA PVC DE 6" A 1"	und		1.00	55.00	55.00						
	2.6.2.2.4	ARRAZADERA PVC DE 6" A 1.1/2"	und		1.00	55.00	55.00						
	2.6.2.2.4	ARRAZADERA PVC DE 6" A 3"	und		2.00	60.00	120.00						
	2.6.2.2.4	ARRAZADERA PVC DE 6" A 4"	und		1.00	55.00	55.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		8.00	3.00	24.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC SAP 1/2" X 45°	und		22.00	3.00	66.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC 1 1/2" X 90°	und		2.00	10.00	20.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC 1 1/2" X 45°	und		10.00	10.00	100.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC 1 1/2" X 90°	und		2.00	10.00	20.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC 1 1/2" X 45°	und		16.00	10.00	160.00						
	2.6.2.2.4	CODO PVC SAL DE 45" X 45"	und		10.00	12.00	120.00						
	2.6.2.2.4	CODO FERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°	und		8.00	3.00	24.00						
	2.6.2.2.4	REDUCCION PVC 3" A 1.1/2"	und		2.00	22.00	44.00						
	2.6.2.2.4	REDUCCION PVC 3" A 1"	und		2.00	22.00	44.00						
	2.6.2.2.4	REDUCCION PVC 6" A 3"	und		4.00	22.00	88.00						
	2.6.2.2.4	REDUCCION PVC 2" A 1"	und		6.00	22.00	132.00						
	2.6.2.2.4	REDUCCION PVC 1" A 1/2"	und		20.00	22.00	440.00						
	2.6.2.2.4	REDUCCION PVC 1 1/2" A 1"	und		8.00	22.00	176.00						
	2.6.2.2.4	UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1/2"	und		16.00	2.50	40.00						
	2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 6"	und		219.00	85.00	18,615.00						
	2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 3"	und		152.00	45.00	6,840.00						
	2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 1.1/2"	und		166.00	23.00	3,818.00						
	2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 1"	und		196.00	22.00	4,312.00						
	2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 2"	und		120.00	25.00	3,000.00						
	2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 2" F-G	und		2.00	40.00	80.00						
	2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 3" F-G	und		2.00	40.00	80.00						
	2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 6" F-G	und		4.00	45.00	180.00						
	2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 8" F-G	und		2.00	50.00	100.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 2"	und		2.00	15.00	30.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 3"	und		2.00	38.00	76.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 6"	und		4.00	40.00	160.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 8"	und		2.00	45.00	90.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 1"	und		22.00	7.20	158.40						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		22.00	2.00	44.00						



El presente documento es propiedad del Sr. Jefe de Oficina Ejecutiva de Ingresos del Sr. Director General de Ingresos de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga. No se permite su reproducción o uso sin el consentimiento escrito de la Oficina Ejecutiva de Ingresos.


Ing. Juan Carlos Luna Linares
 Supervisor de Obra

El presente documento es propiedad del Sr. Jefe de Oficina Ejecutiva de Ingresos del Sr. Director General de Ingresos de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga. No se permite su reproducción o uso sin el consentimiento escrito de la Oficina Ejecutiva de Ingresos.

Ing. Juan Carlos Luna Linares
 Supervisor de Obra

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.2.4	ADAPTADOR PVC 5AP 1/2"	und		22.00	9.50	209.00						
	2.6.2.2.2.4	BRIDA PVC 2" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		2.00	135.00	270.00						
	2.6.2.2.2.4	BRIDA PVC 3" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		2.00	135.00	270.00						
	2.6.2.2.2.4	BRIDA PVC 6" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		4.00	150.00	600.00						
	2.6.2.2.2.4	BRIDA PVC 8" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		2.00	180.00	360.00						
	2.6.2.2.2.4	COLLARIN PVC DE 6" A 1/2"	und		5.00	38.00	190.00						
	2.6.2.2.2.4	COLLARIN PVC DE 8" A 1/2"	und		3.00	47.00	141.00						
	2.6.2.2.2.4	Llave CORROKATION DE 1/2"	und		8.00	26.50	212.00						
	2.6.2.2.2.4	NIPLE DE 2" F°G°	und		2.00	38.00	76.00						
	2.6.2.2.2.4	NIPLE DE 3" F°G°	und		2.00	38.00	76.00						
	2.6.2.2.2.4	NIPLE DE 6" F°G°	und		4.00	40.00	160.00						
	2.6.2.2.2.4	NIPLE DE 8" F°G°	und		2.00	45.00	90.00						
	2.6.2.2.2.4	NIPLE ROSCADO PVC DE 1/2"	und		16.00	3.00	48.00						
	2.6.2.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 2"	und		2.00	1,000.00	2,000.00						
	2.6.2.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 3"	und		2.00	1,000.00	2,000.00						
	2.6.2.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 6"	und		2.00	1,400.00	2,800.00						
	2.6.2.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 8"	und		1.00	1,700.00	1,700.00						
	2.6.2.2.2.4	VALVULA DE PASO 1/2" PVC CON ROSCA	und		10.00	12.00	120.00						
	2.6.2.2.2.4	VALVULA DE PASO 1 1/2" PVC CON ROSCA	und		10.00	40.00	400.00						
	2.6.2.2.2.4	TAPON DE 8"	und		4.00	48.00	192.00						
	2.6.2.2.2.4	TAPON DE 6"	und		4.00	30.00	120.00						
	2.6.2.2.2.4	TAPON DE 4"	und		4.00	16.00	64.00						
	2.6.2.2.2.4	TAPON DE 3"	und		4.00	5.00	20.00						
	2.6.2.2.2.4	TAPON DE 1/2"	und		10.00	2.50	25.00						
	2.6.2.2.2.4	TAPON DE 1"	und		10.00	5.00	50.00						
	2.6.2.2.2.4	TAPON DE 1 1/2"	und		10.00	15.00	150.00						
	2.6.2.2.2.4	OTROS ACCESORIOS	GLB										
	2.6.2.2.2.4	MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL					292,443.40						
	2.6.2.2.2.4	ASFALTO RC-250	cilindro		2.00	1,540.00	3,080.00						
	2.6.2.2.2.4	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		6.00	60.80	364.80						
	2.6.2.2.2.4	PINTURA ESMALTE	gal		15.00	40.00	600.00						
	2.6.2.2.2.4	PINTURA LATEX SATINADO	gal		4.00	85.00	340.00						
	2.6.2.2.2.4	PINTURA TRAFICO AMARILLO	gal		178.00	75.00	13,350.00						
	2.6.2.2.2.4	PINTURA TRAFICO BLANCO	gal		22.00	75.00	1,650.00						
	2.6.2.2.2.4	PINTURA TRAFICO NEGRO	gal		10.00	75.00	750.00						
	2.6.2.2.2.4	YESO BOLSA 20 kg	bol		80.00	39.90	3,192.00						
	2.6.2.2.2.4	IMPRIMANTE	gal		9.00	35.00	315.00						
	2.6.2.2.2.4	PASTA FINA	bol		14.00	40.00	560.00						
	2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS	bol		2.00	40.00	80.00						
	2.6.2.2.2.4	FRAGUA	KG		3.00	11.00	33.00						
	2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO PARA PVC	gal		7.00	200.00	1,400.00						
	2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO REGULAR DE PVC TARRO DE METAL 8 OZ	gal		1.00	120.00	120.00						
	2.6.2.2.2.4	LUBRICANTE P/TUBO PVC UF	gal		5.00	45.00	225.00						
	2.6.2.2.2.4	DISOLVENTE XILOL	gal		21.00	62.00	1,302.00						
	2.6.2.2.2.4	DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE CONCRETO	und		30.00	35.00	1,050.00						
	2.6.2.2.2.4	SOLDADURA CELCOCOR P 3/16"	KG		1.00	20.00	20.00						
	2.6.2.2.2.4	ELECTRODOS SOLDADURA CELCOCOR 3/16"	KG		385.00	17.00	6,545.00						
	2.6.2.2.2.4	HIPOCORITO DE CALCO AL 70%	KG		52.00	35.00	1,820.00						
	2.6.2.2.2.4	TACHOS PARA RESIDUOS SOLIDOS SEGUN DETALLE	und		24.00	130.00	3,120.00						
	2.6.2.2.2.4	TUBO DE F°G°- 1 1/2" E=1.5MM	m		16.00	28.00	448.00						
	2.6.2.2.2.4	TUBO DE F°G°- 2"	m		110.00	20.00	2,200.00						
	2.6.2.2.2.4	TUBO DE F°G°- 2 1/2" E=2MM	m		36.00	32.00	1,152.00						



COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Supervisor de Obra

REVISOR DE OBRA

Supervisor de Obra

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UND	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRE NTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPERIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.24	POSTE CAC DE 9/200	und		8.00	1,200.00	9,600.00						
	2.6.2.2.24	CONOS DE 70 CM DE ALTO	und		8.00	90.00	720.00						
	2.6.2.2.24	ARILLERA COLOR OSCURO 200M, ANCHO 2m	rl		1.00	950.00	950.00						
	2.6.2.2.24	CONDEL	m		257.00	0.20	51.40						
	2.6.2.2.24	CINTA TERLON	und		56.00	2.00	112.00						
	2.6.2.2.24	LEÑA	cge		30.00	25.00	750.00						
	2.6.2.2.24	LONA SINTETICA	m2		30.00	10.00	300.00						
	2.6.2.2.24	MARCO Y TAPA P.F. PARA BUZON DE D-60 CMX125CM	und		11.00	650.00	7,150.00						
	2.6.2.2.24	MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO DE 1/2" - 3/4" SIN VISOR CON CERRADURA MAGNETICA - MT - 803	und		8.00	38.00	304.00						
	2.6.2.2.24	TAPA C/MARCO P.G. DE DESAGUE 12"x24"	und		5.00	58.00	290.00						
	2.6.2.2.24	CAJA DE DESAGUE DE 12"x24" (PREFABRICADO)	und		5.00	85.00	425.00						
	2.6.2.2.24	TEE DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X 1/8" X 6M	pas		184.00	8.00	1,472.00						
	2.6.2.2.24	MICROSEÑALES DE VIDRIO	KG		154.00	45.00	6,930.00						
	2.6.2.2.24	TECNOPOR 60x1" (1.20M X 2.40M)	und		50.00	15.00	750.00						
	2.6.2.2.24	VUTE CRUDO	m2		4,940.00	6.00	29,640.00						
	2.6.2.2.24	ANCLAJE DE F. 3/8"	und		590.00	10.00	5,900.00						
	2.6.2.2.24	BARROLES H=1.00M	und		342.00	25.00	8,550.00						
	2.6.2.2.24	BARREBRAS O TRANQUERAS	und		15.00	150.00	2,250.00						
	2.6.2.2.24	TRANQUERA DE MADERA DE 2.40X1.20M	und		7.00	160.00	1,120.00						
	2.6.2.2.24	CACHACHOS DE SEGURIDAD CON BASE DE CONCRETO 1.20M ALTURA	und		1.00	26.00	26.00						
	2.6.2.2.24	CARTEL INFORMATIVO DE UBICACION Y DIRECCION	und		4.00	300.00	1,200.00						
	2.6.2.2.24	CINTA AISLANTE	rl		1.00	4.00	4.00						
	2.6.2.2.24	CINTA AISLANTE TEMLEX 1700X20M	rl		1.00	15.00	15.00						
	2.6.2.2.24	PERNO 1 1/2" X 1/4" CON VOLANDA	und		24.00	12.00	288.00						
	2.6.2.2.24	PERNO EXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"	und		70.00	3.00	210.00						
	2.6.2.2.24	PLANCHA DE ACERO E=1	ml		1.00	650.00	650.00						
	2.6.2.2.24	LACA DESMOLDANTE	gal		68.00	140.00	9,520.00						
	2.6.2.2.24	PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1" X1/4"X6M	pas		1,650.00	70.00	115,500.00						
	2.6.2.2.24	PLATINA DE 2"x3"x1/8"	m		28.00	17.00	476.00						
	2.6.2.2.24	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60CM	m2		6.00	73.00	438.00						
	2.6.2.2.24	SEÑAL REGULAMENTARIO DE TRANSITO	und		12.00	320.00	3,840.00						
	2.6.2.2.24	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA	und		19.00	300.00	5,700.00						
	2.6.2.2.24	SEÑALES TEMPORALES EN MADERA EN MAQUINARIA	und		1.00	50.00	50.00						
	2.6.2.2.24	SEÑALES TEMPORALES EN MADERA EN MAQUINARIA	und		2.00	31.00	62.00						
	2.6.2.2.24	VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO E-6MM INC ACCESORIOS	m2		8.00	121.00	968.00						
	2.6.2.2.24	DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 7 1/4"	und		10.00	22.00	220.00						
	2.6.2.2.24	DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 4"	und		50.00	10.00	500.00						
	2.6.2.2.24	DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4"	und		15.00	10.00	150.00						
	2.6.2.2.24	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 14"	und		30.00	160.00	4,800.00						
	2.6.2.2.24	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 12"	und		30.00	160.00	4,800.00						
	2.6.2.2.24	DISCO DE CORTE DE PAVIMENTO 450MM	und		5.00	480.00	2,400.00						
	2.6.2.2.24	HOLA DE SIERRA	und		60.00	9.90	594.00						
	2.6.2.2.24	LIANTAS DE REPUESTOS DE CARRETILLA TRUPER	und		20.00	130.00	2,600.00						
	2.6.2.2.24	PUNTAS Y CINCEL	und		8.00	29.90	239.20						
	2.6.2.2.24	COMBAS DE GOMA	und		8.00	75.00	600.00						
	2.6.2.2.24	PLASTICO AZUL-NEGRO	rl		5.00	560.00	2,800.00						
	2.6.2.2.24	PEGAMENTO CELESTE PARA TUBERIA	gal		2.00	27.00	54.00						
	2.6.2.2.24	MANGUERA DE JERE REFORZADA 3/4" m X 100 m	und		4.00	250.00	1,000.00						
	2.6.2.2.24	AIRESS PULVERIZADOR DE PINTURA 2.7HP	und		1.00	3,300.00	3,300.00						
	2.6.2.2.24	REGLA DE ALUMINIO 1"x4'X1/8"	und		12.00	120.00	1,440.00						
	2.6.2.2.24	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	und		40.00	50.00	2,000.00						
	2.6.2.2.24	TRAPO INDUSTRIAL	KG		30.00	15.00	450.00						
	2.6.2.2.24	CABLE DE FIBRA OPTICA BOBINADO DE 24 HILOS	ML		1,000.00	5.00	5,000.00						
	2.6.2.2.24	ELEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	UND		3.00	48.60	145.80						



COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS
 SUBCOMPONENTE 1.1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AVACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO
 CIP 31650
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

INGENIERO DE SERVICIO DE COSTOS-INTENDENTE GENERAL EN SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AVACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO
 ING. Lic. Pabito
 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE COSTOS-INTENDENTE GENERAL EN SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AVACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.2.4	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12 cm X 200 m COLOR ROJO	UND		3.00	48.60	145.80						
	2.6.2.2.2.4	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 45 m COLOR AMARILLADO	PI		3.00	48.60	145.80						
		INSUMOS GENERALES - \$50MA					20,361.00			2,764.00			
	2.6.2.2.2.4	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBRERO											
	2.6.2.2.2.4	CALZADO											
	2.6.2.2.2.4	ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	PAR		80.00	80.00	6,400.00						
	2.6.2.2.2.4	GUANTES											
	2.6.2.2.2.4	GUANTE DE BADANA TALLA L	PAR		100.00	14.00	1,400.00						
	2.6.2.2.2.4	GUANTES CLUTE	PAR		100.00	10.00	1,000.00						
	2.6.2.2.2.4	GUANTES DE IEBE	PAR		100.00	10.00	1,000.00						
	2.6.2.2.2.4	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CUERPO Y CABEZA											
	2.6.2.2.2.4	CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA 3M	UND		10.00	25.00	250.00						
	2.6.2.2.2.4	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	UND		50.00	6.70	335.00						
	2.6.2.2.2.4	LENTE DE SEGURIDAD OSCURO	UND		30.00	6.70	201.00						
	2.6.2.2.2.4	MASCARILLA (RESPIRADOR CONTRA POLVO)	UND		100.00	2.00	200.00						
	2.6.2.2.2.4	TAPON AUDITIVO SIMPLE	UND		40.00	10.00	400.00						
	2.6.2.2.2.4	CORTAVIENTOS PARA CASCO (TAPA SOL)	UND		30.00	9.50	285.00						
	2.6.2.2.2.4	PROTECTOR SOLAR DE 1000 ml	UND		4.00	170.00	680.00						
	2.6.2.2.2.4	ALCOHOL MEDICINAL DE 1000ml	UND		4.00	30.00	120.00						
	2.6.2.2.2.4	TACHOS DE BASURAJOS (COLORES)	UND		3.00	150.00	450.00						
	2.6.2.2.2.4	CAPUCHONES	CIENTO		2.00	120.00	240.00						
		UNIFORMES											
	2.6.2.2.2.4	POLOS MANGA LARGA COLOR PLOMO	UND		100.00	15.00	1,500.00						
	2.6.2.2.2.4	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	UND		80.00	30.00	2,400.00						
	2.6.2.2.2.4	CHALECO DE OBRERO	UND		80.00	35.00	2,800.00						
	2.6.2.2.2.4	MAMELUCO	UND		20.00	35.00	700.00						
		EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL TECNICO RESIDENCIA											
	2.6.2.2.2.4	CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	UND		2.00	45.00	90.00						
	2.6.2.2.2.4	CHALECO DE DRIL TIPO REMIOPISTA UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO COLOR GRIS	PAR		6.00	160.00	960.00						
	2.6.2.2.2.4	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND		2.00	600.00	1,200.00						
		COMUNISTIBLES Y ACETES											
	2.6.2.2.2.4	PETROLEO D-2	GAL		250.00	15.79	3,947.50						
	2.6.2.2.2.4	GASOLINA 90 OCTANOS	GAL		300.00	15.25	4,578.00						
		MATERIALES Y UTILS DE ESCRITORIO - RESIDENCIA											
	2.6.2.2.2.4	CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS (INCLUYE LEGALIZACION)	UND		4.00	135.00	540.00						
	2.6.2.2.2.4	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND		100.00	8.50	850.00						
	2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	CAJA		11.00	190.00	2,090.00						
	2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 50		15.00	30.00	450.00						
	2.6.2.2.2.4	PAPEL LUSTRE	UND		6.00	1.00	6.00						
	2.6.2.2.2.4	BOLIGRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMPAQUE X 50		6.00	28.00	168.00						
	2.6.2.2.2.4	BOLIGRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMPAQUE X 50		2.00	28.00	56.00						
	2.6.2.2.2.4	CINTA CORRECTORA 5mmx10m	UND		10.00	4.20	42.00						
	2.6.2.2.2.4	CLIP DE METAL 38mm X10m	UND		10.00	2.00	20.00						
	2.6.2.2.2.4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	UND		120.00	2.20	264.00						
	2.6.2.2.2.4	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 1000 HOJAS	UND		4.00	58.80	235.20						
	2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND A3 75g PAQUETE X 500 HOJAS	EMPAQUE X 50		1.00	45.00	45.00						
	2.6.2.2.2.4	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UND		4.00	25.00	100.00						
	2.6.2.2.2.4	CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR	UND		15.00	3.00	45.00						
	2.6.2.2.2.4	LAPICERO BOMBEABLE COLOR AZUL	UND		15.00	10.00	150.00						
	2.6.2.2.2.4	LAPICERO TINTA INDELEBLE	UND		10.00	4.00	40.00						
	2.6.2.2.2.4	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UTI) DE 64 GB	UND		5.00	35.00	175.00						
	2.6.2.2.2.4	NOTA AUTOADHESIVA 3in X1in(7.6cm X 7.6cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UND		5.00	9.00	45.00						



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AVACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO

Supervisor de Obra

Ing. [Nombre]

Supervisor de Obra

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EREDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UND		10,00	2,50	25,00			25,00			
	2.6.2.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UND		10,00	2,50	25,00			25,00			
	2.6.2.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UND		10,00	2,50	25,00			25,00			
	2.6.2.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UND		10,00	2,50	25,00			25,00			
	2.6.2.2.2.4	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X100	EMPAQUE X 50		1,00	10,00	10,00			10,00			
	2.6.2.2.2.4	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	UND		10,00	5,00	50,00			50,00			
	2.6.2.2.2.4	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANÑO GRANDE COLOR AZUL	UND		5,00	7,00	35,00			35,00			
	2.6.2.2.2.4	TAMPON PARA HUELA DACTILAR 8cm X 13cm COLOR NEGRO	UND		3,00	5,00	15,00			15,00			
	2.6.2.2.2.4	TIJERA DE METAL 8 1/4in. PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UND		3,00	7,50	22,50			22,50			
	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X30 ml. APROX. COLOR NEGRO	UND		10,00	13,00	130,00			130,00			
	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOESENTIABLES X28 ml. AZUL	UND		5,00	12,00	60,00			60,00			
	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA TAMAPON X 3ml. APROX. COLOR AZUL	UND		7,00	3,50	24,50			24,50			
	2.6.2.2.2.4	FOLDER MANILA TAMANÑO A4 COLOR AMARILLO	EMPAQUE X 50		10,00	14,00	140,00			140,00			
	2.6.2.2.2.4	VINIFAN TAMANÑO OFICIO	UND		24,00	12,00	288,00			288,00			
	2.6.2.2.2.4	GOMA LIQUIDA POMO GRANDE	UND		2,00	8,00	16,00			16,00			
	2.6.2.2.2.4	SELLOS TRIDAT 4910	UND		4,00	30,00	120,00			120,00			
		TINTAS PARA RESIDENCIA					3.350,00						
	2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COLOR NEGRO	UND		10,00	35,00	350,00			350,00			
	2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COLOR MAGENTA	UND		10,00	35,00	350,00			350,00			
	2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COLOR AMARILLO	UND		10,00	35,00	350,00			350,00			
	2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COLOR CIAN	UND		10,00	35,00	350,00			350,00			
	2.6.2.2.2.4	TONER KYOCERA TK-3432 ECOSYS MASSSHR. BLACK	UND		3,00	650,00	1.950,00			1.950,00			
		LIMPIEZA DE RESIDENCIA					1.200,00						
	2.6.2.2.2.4	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO	UND		2,00	25,00	50,00			50,00			
	2.6.2.2.2.4	JABON GERMICIDA LIQUIDO 1L	UND		10,00	25,00	250,00			250,00			
	2.6.2.2.2.4	TELA FRANELA 70cm x 1,00m	UND		10,00	3,00	30,00			30,00			
	2.6.2.2.2.4	REGADOR DE PLASTICO	UND		3,00	10,00	30,00			30,00			
	2.6.2.2.2.4	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UND		3,00	20,00	60,00			60,00			
	2.6.2.2.2.4	ALCOHOL ETILICO ETANOL 70° SOL. 1L	UND		2,00	20,00	40,00			40,00			
	2.6.2.2.2.4	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 900ml APROX.	UND		3,00	12,00	36,00			36,00			
	2.6.2.2.2.4	ESPONJA DE ACERO GALVANIZADO CON FIBRA SINTETICA	UND		2,00	85,00	170,00			170,00			
	2.6.2.2.2.4	PANEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 20m	UND		4,00	3,00	12,00			12,00			
		MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO - SUPERVISION					525,00						
	2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND EMPAQUE X 500 DE 75GR	UND		50,00	16,50	825,00			825,00			
	2.6.2.2.2.4	SELLOS AUTOMATICOS PARA OBRA	UND		2,00	35,00	70,00			70,00			
	2.6.2.2.2.4	FOLDER MANILA	UND		100,00	0,80	80,00			80,00			
	2.6.2.2.2.4	NOTAS ADHESIVA - POSTITS	UND		8,00	10,00	80,00			80,00			
	2.6.2.2.2.4	ESTILOGRAFO PUNTA 0,4 MM COLOR NEGRO	UND		6,00	7,00	42,00			42,00			
	2.6.2.2.2.4	CUADERNO AS ESPIRALADO DE 100 HOJAS	UND		10,00	15,00	150,00			150,00			
	2.6.2.2.2.4	FOLIADORES	UND		3,00	70,00	210,00			210,00			
	2.6.2.2.2.4	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANÑO OFICIO	UND		50,00	8,50	425,00			425,00			
	2.6.2.2.2.4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LARGERO X FRASCO	UND		12,00	2,20	26,40			26,40			
	2.6.2.2.2.4	CINTA CORRECTORA 5mmx10m	UND		12,00	4,20	50,40			50,40			
	2.6.2.2.2.4	TABLENO DE PLASTICO TAMANÑO OFICIO	UND		8,00	13,00	104,00			104,00			
	2.6.2.2.2.4	CD GRABABLE DE 700 MB	UND		100,00	1,00	100,00			100,00			
	2.6.2.2.2.4	FUNDA PARA CD-ROM	UND		100,00	0,50	50,00			50,00			
	2.6.2.2.2.4	MARGADOR DE CD-ROM	UND		5,00	2,50	12,50			12,50			
	2.6.2.2.2.4	TIJERA DE METAL DE 12"	UND		2,00	10,00	20,00			20,00			
	2.6.2.2.2.4	CUCHILLA CUTTER PLASTICA	UND		2,00	5,00	10,00			10,00			
	2.6.2.2.2.4	CLIPS N° 01 DE METAL 30MM X 100	UND		10,00	9,00	90,00			90,00			
	2.6.2.2.2.4	GRAPAS 23/24 X 1000	UND		10,00	7,00	70,00			70,00			
	2.6.2.2.2.4	PLUMON RESALTADOR	UND		10,00	4,00	40,00			40,00			



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

 DISTRITO DE AVACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONVENCIENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.4	CINTA MASKIN	und		10.00	5.00					50.00		
	2.6.2.2.4	CINTA DE EMBALAJE	und		10.00	6.00					60.00		
	2.6.2.2.4	CINTA DE ADHESIVAS	und		10.00	4.00					40.00		
	2.6.2.2.4	TAMPON NEGRO	und		2.00	10.00					20.00		
	2.6.2.2.4	TAMPON AZUL	und		2.00	10.00					20.00		
	2.6.2.2.4	TAMPON ROJO	und		2.00	10.00					20.00		
	2.6.2.2.4	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	und		12.00	5.00					60.00		
	2.6.2.2.4	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	und		12.00	5.00					60.00		
	2.6.2.2.4	LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJA	und		12.00	5.00					60.00		
	2.6.2.2.4	ENGRAPADORA TIPO ALICATE	und		2.00	80.00					160.00		
	2.6.2.2.4	PAPEL LUSTRE VIOLETA CLARO	und		24.00	0.80					19.20		
	2.6.2.2.4	PAPEL LUSTRE FUSCA	und		24.00	0.80					19.20		
	2.6.2.2.4	PERFORADOR GRANDE	und		3.00	40.00					120.00		
	2.6.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	UND		10.00	35.00					350.00		
	2.6.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR AMARILLO	UND		5.00	35.00					175.00		
	2.6.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR CIAN	UND		5.00	35.00					175.00		
	2.6.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR MAGENTA	UND		5.00	35.00					175.00		
	2.6.2.2.4	CHALECOS TIPO PERIODISTA UNISEX	und		3.00	120.00					360.00		
	2.6.2.2.4	CASCO BLANCO INC. LOGOTIPO	und		3.00	50.00					150.00		
	2.6.2.2.4	BOTAS PUNTA DE ACERO	und		1.00	600.00					600.00		
	2.6.2.2.4	EQUIPAMIENTO DE OFICINA - SUPERVISION	und		4.00	120.00					480.00		
	2.6.2.2.4	SILLA DE OFICINA	und		2.00	600.00					1,200.00		
	2.6.2.2.4	ESCRITORIO PARA OFICINA	und		1.00	60.00					60.00		
	2.6.2.2.4	TACHO PARA BASURA GUL	und		2.00	200.00					400.00		
	2.6.2.2.4	MATERIALES PARA USO EN OBRA - SUPERVISION	und		4.00	50.00					200.00		
	2.6.2.2.4	RELOJMETRO DE 8 METROS	und		2.00	40.00					80.00		
	2.6.2.2.4	EXTENSION DE 3 METROS CON 5 ENTRADAS	und		1.00	50.00					50.00		
	2.6.2.2.4	FOCO LED DE 80 W/LUZ BLANCA	und		1.00	50.00					50.00		
	2.6.2.2.4	OTROS - SUPERVISION	gls		1.00	3,000.00					3,000.00		
	2.6.2.2.4	UTILES VARIOS	gls		1.00	3,000.00					3,000.00		
	2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				711,568.44				132,243.89	47,722.75		891,535.08
	2.6.2.2.5	SERVICIOS NO PERSONALES								81,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA	dia	1.00	60.00	266.67				16,000.00			
	2.6.2.2.5	TOPOGRAFO	dia	1.00	60.00	150.00				9,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA	dia	1.00	60.00	166.67				10,000.00			
	2.6.2.2.5	MAESTRO DE OBRA	dia	1.00	60.00	166.67				10,000.00			
	2.6.2.2.5	ALMACENAMIENTO	dia	1.00	60.00	100.00				6,000.00			
	2.6.2.2.5	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE	dia	1.00	30.00	200.00				6,000.00			
	2.6.2.2.5	ARQUITECTO -PMA	dia	1.00	30.00	200.00				6,000.00			
	2.6.2.2.5	ESPECIALISTA EN CALIDAD	dia	1.00	60.00	200.00				12,000.00			
	2.6.2.2.5	OTROS SERVICIOS	gls							12,000.00			
	2.6.2.2.5	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR								8,000.00			
	2.6.2.2.5	ADMINISTRADOR DE OBRA	dia	1.00	60.00	133.33				8,000.00			
	2.6.2.2.5	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO - SUPERVISION								26,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	2.00	8,000.00				16,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE ASISTENTE DE SUPERVISION	mes	1.00	2.00	5,000.00				10,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE EJECUCION								9,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, SEGUN TDR.	gls		1.00	41,000.00				41,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB BASANTE Y RASANTE, SEGUN TDR.	gls		1.00	28,000.00				28,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE BOLLARDS SEGUN DISEÑO	UND		220.00	180.00				39,600.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS, MANO DE OBRA)	GIB		1.00	390,000.00				390,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE GRAS NATURAL (INCLUYE GRAS Y EQUIPOS, MANO DE OBRA)	GIB		1.00	22,000.00				22,000.00			



CON GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
 CIP 231610
 SUPERVISOR DE OBRA

Indicador de Obra
 0538
 Oficina de Obra

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PORTADA DE INGRESO A LA CALLE 11 (MANO DE OBRA)	GLB		1.00	27,000.00	27,000.00						
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA PORTADA DE CALLE 11 (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	GLB		1.00	19,000.00	19,000.00						
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION DE AGUA, RIEGO E HIDRANTE (MANO DE OBRA)	GLB		1.00	24,000.00	24,000.00						
	2.6.2.2.5	SERVICIOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD - RESIDENCIA	GLB		1.00	4,500.00	4,500.00			4,500.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB		1.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD - SUPERVISION	GLB		1.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB		1.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIOS DE PLOTEO Y IMPRESION DE CONCRETO	GLB		1.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE IMPRESION Y PLOTEO	GLB		1.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIOS OTROS - SUPERVISION	GLB		1.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00			
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE IMPRESION Y PLOTEO	GLB		1.00	10,722.75	10,722.75			10,722.75			
	2.6.2.2.6	SERVICIOS VARIOS	GLB		1.00	10,722.75	10,722.75			10,722.75			
		SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS					106,777.00						
	2.6.2.2.5	NIVEL TOPOGRAFICO	dia		60.00	45.00	2,700.00						
	2.6.2.2.5	BAUDE DE PRUEBA + ACCESORIOS	hm		83.00	10.00	830.00						
	2.6.2.2.5	ESTACION TOTAL	dia		39.00	85.00	3,315.00						
	2.6.2.2.5	RODILLO COMPACTADOR 2-3T	hm		220.00	115.00	25,300.00						
	2.6.2.2.5	RETROEXCAVADORA CON BRAZO EXTENDIBLE 90-100 HP	hm		210.00	160.00	33,600.00						
	2.6.2.2.5	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm		118.00	149.00	17,582.00						
	2.6.2.2.5	AUTO HORMIGONERA CARMIX 3.5	hm		120.00	170.00	20,400.00						
	2.6.2.2.5	ALQUILER DE CONTADORA DE PAVIMENTO 450MM	dia		100.00	30.00	3,000.00						
		SERVICIO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS					9,000.00						
	2.6.2.2.5	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (maquina seca no incluye conductor)	DIA		60.00	150.00	9,000.00			9,000.00			
	2.6.2.2.5	ESALUD-EXAMEN MEDICO	GLB		1.00	11,340.00	11,340.00						
	2.6.2.2.5	RIESGO DE TRABAJO SCTR (1.55%)	MES		1.0000	3,001.44	3,001.44						
		IMPROVISTOS DE OBRA					25,943.89						
	2.6.2.2.5	IMPROVISTOS DE OBRA EN GASTOS GENERALES	GLB		1.00	25,943.89	25,943.89			25,943.89			
	2.6.3.2.3.1	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-RESIDENCIA	GLB		1.00	300.00	300.00			300.00			
	2.6.3.2.3.1	GRABADOR LECTOR QUEMADOR	und		2.00	150.00	300.00			300.00			
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PISTAS Y VEREDAS					2,356,451.90						
		RESUMEN SEGUN CLASIFICADOR											
	2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					409,577.38						
	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					1,267,598.88						
	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					892,535.08						
	2.6.3.2.3.1	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-RESIDENCIA					300.00						
		PRESUPUESTO HABILITADO					2,569,751.34						



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS UNICH

[Signature]
 Director General de la Oficina de Obra

COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS - HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

[Signature]
 Supervisor de Obra