



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 361 -2025-DIGA-UNSCH

Ayacucho, 09 de junio de 2025

VISTOS:

El Informe N° 1537-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, del Ing. Mauricio Zamora Huamán Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones quien solicita la aprobación bajo Acto Resolutivo la modificación N° 02 del Presupuesto Analítico N°03 de COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, y ;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32° de La Directiva N° 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, señala "la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, se tiene la Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, mediante el cual "Rectifican el error material contenido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 017-2023-CG/ GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG", quedando redactado de la siguiente manera: "8. Disposiciones Complementarias Finales. Primera. - Vigencia: La presente directiva entra en vigencia el **1 junio de 2024 (...)**";

Que, Mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N° 667-2024-UNSCH-R, de fecha 04 de noviembre del 2024, se aprueba el COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 655-2024-UNSCH-R, de fecha 19 de noviembre de 2024, se aprueba la ejecución del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho" con CUI: N°2644228, por un monto total neto de S/ 7,636.339.72 (Siete Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Trecientos Treinta y Nueve Con 72/100), bajo la modalidad de administración directa, con un periodo de ejecución de 180 días calendarios;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, mediante Resolución Directoral N°477-2024-DIGA-UNSC, de fecha 20 de noviembre del 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, mediante Resolución Directoral N°499-2024-DIGA-UNSC, de fecha 27 de noviembre del 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico modificado N° 01 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228;

Que, mediante Resolución Directoral N°520-2024-DIGA-UNSC, de fecha 05 de diciembre de 2024, el Presupuesto Analítico Modificado N°02 de COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: N°2644228, por un monto total neto de S/ 1, 691,819.02 (Un Millón Seiscientos noventa y un mil ochocientos diecinueve con 02/100 soles);

Que, Mediante Resolución Directoral N°016-2024-DIGA-UNSC, de fecha 22 de enero de 2025, el Presupuesto Analítico N°02 - 2025 de COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho" con CUI: N°2644228, por el importe de Dos Millones Cien Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 77/100 soles (S/. 2,100,494.77);

Que, Mediante Resolución Directoral N° 252-2024-DIGA-UNSC, de fecha 21 de abril de 2025, el Presupuesto Analítico N°03 – 2025 correspondiente a la tercera habilitación presupuestal del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y uno con 34/100 soles (S/. 2,569,751.34);

Que, Mediante Resolución Directoral N° 319-2024-DIGA-UNSC, de fecha 22 de mayo de 2025, la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N°03 – 2025 correspondiente a la tercera habilitación presupuestal del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y uno con 34/100 soles (S/. 2,569,751.34),

Que, con Carta N° 063-2025-UEI-UNSC/JTP-RO, de fecha 03 de junio del 2025, con atención al supervisor de obra, el residente de obra Ing. Julian Tanta Pablo, solicita la modificación N° 02 del presupuesto analítico N° 03 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", para su aprobación; ello bajo las consideraciones, citadas en dicha carta e adjuntado el desgastado de la modificación N°02;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, con Carta N° 026-2025-UNSC-UEI-META64/IHH-SO, de fecha 03 de junio del 2025; con atención al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el supervisor de obra Ing. Iván Huamani Huarancca, en cumplimiento a las funciones establecidos en el párrafo 7 del literal 6.8.3 del numeral 6.8 del artículo de la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMP, remite el opinión favorable respecto la solicitud de modificación N° 02 del analítico N° 03 tercera habilitación del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", del cuyo contenido se puede extraer lo siguiente:

"(...)

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- a) Teniendo en cuenta las consideraciones antes esgrimidas, se DECLARA PROCEDENTE, el trámite de aprobación del presupuesto analítico n°03-2025 modificado n°02, mediante acto resolutorio para la meta física COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" solicitado por el Residente de Obra, apaleando estrictamente a los aspectos de carácter técnico y normativo, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas físicas del proyecto y sus objetivos específicos.
- b) Proceder con la aprobación vía acto resolutorio de reformulación del desagregado de analítico n°03-2025 modificado n°02 del proyecto: COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", bajo el siguiente detalle:



RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03-2025 MODIFICADO N° 02

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTOS	COSTO DIRECTO S/	RESUMEN		TOTAL S/
			GASTOS GENERALES S/	GASTOS DE SUPERVISIÓN S/	
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	598,157.48			598,157.48
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,016,565.38	21,714.70	10,618.70	1,048,898.78
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO	743,728.44	132,943.89	47,722.75	924,395.08
2.6.2.3.3.1	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		300.00		300.00
PREUPUESTO TOTAL S/.		2,358,451.30	164,958.59	68,341.45	2,589,751.34

"(...)"

Que, con Carta N° 074-2025-UNSC-UEI/HPG-EIPI, de fecha 06 de junio del 2025, con atención al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el especialista II en proyectos de inversión de la UEI, remite el INFORME N° 074-2025-UNSC-UEI/HPG-EIPI, en la cual evalúa y declara procedente la solicitud de modificación N° 02 del presupuesto analítico N° 03 del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; ello, bajo las consideraciones citadas en dicha carta;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, Mediante INFORME N° 1537 - 2025-UNSCH- UEI/MZH-J, de fecha 06 de junio del 2025, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en conformidad con la opinión favorable presentado por el supervisor de obra y evaluación técnica del especialista II en Proyectos de Inversión, solicita aprobación bajo Acto Resolutivo la modificación N°02 del Presupuesto Analítico N°03 de COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y uno con 34/100 soles (S/. 2,569,751.34);

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documento precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSCH-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de presupuesto analítico de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa;

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Directiva N° 017-2023-CG/GMPL; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, la Modificación N° 02 del Presupuesto Analítico N°03 – 2025 correspondiente a la tercera habilitación presupuestal del COMPONENTE I PISTAS Y VEREDAS del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de dos millones sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y uno con 34/100 soles (S/. 2,569,751.34), conforme al detalle consignado en el Anexo N.° 01, el cual forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2° - ENCARGAR, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presenta acto resolutivo, conforme a ley.

Artículo 3° - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DISTRIBUCION
RECTORADO;
OCI; OPP; UP;
UEI; UA;
Contabilidad;
Tesorería;
Archivo
JDCQ/wat
N° exp: 2521051

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Juan de Dios Canchari Quispe
DIRECTOR

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCIÓN	CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UND	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
02.- CUADRO DE PRESUPUESTO ANALITICO PISTAS Y VEREDAS HABILITACION 2025													
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL													
2.6.2.2.3		PERSONAL OBRERO					596,157.48						596,157.48
2.6.2.2.3		OPERARIO	hh		5,777.14	25.14	596,157.48						
2.6.2.2.3		OFICIAL	hh		4,248.53	19.78	84,036.00						
2.6.2.2.3		PEON	hh		20,496.32	17.90	366,884.10						
2.6.2.2.4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					1,016,565.38			21,714.70	10,618.70		1,048,898.78
CLAVOS DE PARA MADERA													
2.6.2.2.4		CLAVOS DE MADERA DE 2"	KG		100.00	6.50	650.00						
2.6.2.2.4		CLAVOS DE MADERA DE 2 1/2"	KG		100.00	6.50	650.00						
2.6.2.2.4		CLAVOS DE MADERA DE 4"	KG		200.00	6.50	1,300.00						
ALAMBRES													
2.6.2.2.4		ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16	KG		500.00	6.50	3,250.00						
ACEROS													
2.6.2.2.4		VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 1/4" X 9 m	VAR		7.00	21.90	153.30						
2.6.2.2.4		VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 3/8" X 9 m	VAR		381.00	26.90	10,248.90						
2.6.2.2.4		VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 1/2" X 9 m	VAR		89.00	49.90	4,441.10						
2.6.2.2.4		VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 5/8" X 9 m	VAR		50.00	76.90	3,845.00						
MADERA													
2.6.2.2.4		MADERA PARA ENCOFRADO 1"x8"x10'	UND		150.00	30.00	4,500.00						
2.6.2.2.4		MADERA PARA ENCOFRADO CUARTONES 2"x2"x10'	UND		120.00	32.00	3,840.00						
2.6.2.2.4		MADERA PARA ENCOFRADO CUARTONES 2"x3"x10'	UND		120.00	35.00	4,200.00						
2.6.2.2.4		TRIPLAY FENOLICO DE 1.22x2.44m, 18MM	UND		80.00	135.00	10,800.00						
2.6.2.2.4		MADERA PARA ENCOFRADO 1"x6"x12'	UND		100.00	30.00	3,000.00						
2.6.2.2.4		MADERA PARA ENCOFRADO CUARTONES 2 1/2"x2 1/2"x10'	UND		250.00	35.00	8,750.00						
2.6.2.2.4		ROLLOZO	UND		50.00	17.00	850.00						
AGREGADOS Y HORMIGON													
2.6.2.2.4		ARENA FINA	M3		193.00	150.00	28,950.00						
2.6.2.2.4		ARENA GRUESA	M3		422.00	90.00	37,980.00						
2.6.2.2.4		MATERIAL PARA BASE	M3		2,424.00	80.00	193,920.00						
2.6.2.2.4		PIEDRA CHANCADA 1/2"	M3		109.00	90.00	9,810.00						
2.6.2.2.4		PIEDRA MEDIANA	M3		1.00	70.00	70.00						
ADOQUIN DE CONCRETO													
2.6.2.2.4		ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04M COLOR NEGRO	und		53,062.00	1.40	74,286.80						
2.6.2.2.4		ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04M COLOR AMARILLO	und		68,062.00	1.40	95,286.80						
2.6.2.2.4		ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.08M AMARILLO	und		71,054.00	2.10	149,213.40						
2.6.2.2.4		ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.08M (COLOR NEGRO)	und		32,815.00	2.10	68,911.50						
CEMENTO													
2.6.2.2.4		CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.50 kg)	BOL		1,930.00	32.80	63,304.00						
LADRILLO													
2.6.2.2.4		LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12.5X23 cm	und		1,000.00	1.30	1,300.00						
TUBERIAS -ACCESORIOS (AGÜA, RIEGO Y CONTRAINCENDIO)													
2.6.2.2.4		TUBERIA PVC NTP ISO 1452 SAP C-10 Ø 6"	und		106.00	400.00	42,400.00						
2.6.2.2.4		TUBERIA PVC NTP ISO 1452 SAP C-10 Ø 2"	und		48.00	72.00	3,456.00						
2.6.2.2.4		TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	und		13.00	15.00	195.00						
2.6.2.2.4		TUBERIA PVC SEL DE 1/2"	und		100.00	7.00	700.00						
2.6.2.2.4		TUBO PVC ALCANT UF ISO 4435 S-20 DN=200MM L=6.00 INC. ANILLO	und		69.00	280.02	19,321.38						
2.6.2.2.4		TUBERIA DE 3" PVC C-10	und		4.00	90.00	360.00						
2.6.2.2.4		TUBERIA DE 1" PVC C-10	und		88.00	90.00	7,920.00						
2.6.2.2.4		CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°	und		8.00	3.00	24.00						
2.6.2.2.4		UNION PVC SAP P/AGUA DE 1/2"	und		16.00	2.50	40.00						



MODIFICACION N° 02 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 03- 2025

COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UND	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRE NTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 1 1/2"	und		166.00	23.00	3,818.00						
	2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 1"	und		196.00	22.00	4,312.00						
	2.6.2.2.4	UNION CORREDIZA SAP PVC 2"	und		120.00	25.00	3,000.00						
	2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 2" F*G*	und		2.00	40.00	80.00						
	2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 3" F*G*	und		2.00	40.00	80.00						
	2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 6" F*G*	und		4.00	45.00	180.00						
	2.6.2.2.4	UNION UNIVERSAL 8" F*G*	und		2.00	50.00	100.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 2"	und		2.00	15.00	30.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 3"	und		2.00	38.00	76.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 6"	und		4.00	40.00	160.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 8"	und		2.00	45.00	90.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 1"	und		22.00	7.20	158.40						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"	und		22.00	2.00	44.00						
	2.6.2.2.4	ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2"	und		22.00	9.50	209.00						
	2.6.2.2.4	BRIDA PVC 2" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		2.00	135.00	270.00						
	2.6.2.2.4	BRIDA PVC 3" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		2.00	135.00	270.00						
	2.6.2.2.4	BRIDA PVC 6" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		4.00	150.00	600.00						
	2.6.2.2.4	BRIDA PVC 8" INC. PERNOS Y TUERCAS	und		2.00	180.00	360.00						
	2.6.2.2.4	COLLARIN PVC DE 6" A 1/2"	und		5.00	38.00	190.00						
	2.6.2.2.4	COLLARIN PVC DE 8" A 1/2"	und		3.00	47.00	141.00						
	2.6.2.2.4	LLAVE CORPORATION DE 1/2"	und		8.00	26.50	212.00						
	2.6.2.2.4	NIPLÉ DE 2" F*G*	und		2.00	38.00	76.00						
	2.6.2.2.4	NIPLÉ DE 3" F*G*	und		2.00	38.00	76.00						
	2.6.2.2.4	NIPLÉ DE 6" F*G*	und		4.00	40.00	160.00						
	2.6.2.2.4	NIPLÉ DE 8" F*G*	und		2.00	45.00	90.00						
	2.6.2.2.4	NIPLÉ ROSCADO PVC DE 1/2"	und		16.00	3.00	48.00						
	2.6.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 2"	und		2.00	1,000.00	2,000.00						
	2.6.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 3"	und		2.00	1,400.00	2,800.00						
	2.6.2.2.4	VALVULA DE COMPUERTA DE 6"	und		1.00	1,700.00	1,700.00						
	2.6.2.2.4	VALVULA DE PASO 1/2" PVC CON ROSCA	und		10.00	12.00	120.00						
	2.6.2.2.4	VALVULA DE PASO 1 1/2" PVC CON ROSCA	und		10.00	40.00	400.00						
	2.6.2.2.4	TAPON DE 6"	und		4.00	30.00	120.00						
	2.6.2.2.4	TAPON DE 4"	und		4.00	16.00	64.00						
	2.6.2.2.4	TAPON DE 3"	und		4.00	5.00	20.00						
	2.6.2.2.4	TAPON DE 1/2"	und		10.00	2.50	25.00						
	2.6.2.2.4	TAPON DE 1"	und		10.00	5.00	50.00						
	2.6.2.2.4	TAPON DE 1 1/2"	und		10.00	15.00	150.00						
	2.6.2.2.4	OTROS ACCESORIOS	GLB										
	2.6.2.2.4	MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL					113,560.40						
	2.6.2.2.4	ASFALTO RC-250	cilindro		2.00	1,540.00	3,080.00						
	2.6.2.2.4	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		6.00	60.80	364.80						
	2.6.2.2.4	PINTURA ESMALTE	gal		15.00	40.00	600.00						
	2.6.2.2.4	PINTURA LATEX SATINADO	gal		4.00	85.00	340.00						
	2.6.2.2.4	PINTURA TRAFICO AMARILLO	gal		178.00	75.00	13,350.00						
	2.6.2.2.4	PINTURA TRAFICO BLANCO	gal		22.00	75.00	1,650.00						
	2.6.2.2.4	PINTURA TRAFICO NEGRO	gal		10.00	75.00	750.00						
	2.6.2.2.4	YESO BOLSA 20 kg	bol		80.00	39.90	3,192.00						
	2.6.2.2.4	IMPRIMANTE	gal		9.00	35.00	315.00						
	2.6.2.2.4	PASTA FINA	gal		40.00	40.00	560.00						
	2.6.2.2.4	PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS	bol		2.00	40.00	80.00						
	2.6.2.2.4	FRAGUA	KG		3.00	11.00	33.00						
	2.6.2.2.4	PEGAMENTO PARA PVC	gal		7.00	200.00	1,400.00						



MODIFICACION N°02 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N°03- 2025

COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCIÓN	CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UND	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO REGULAR DE PVC TARRO DE METAL 8 Oz	gal		1.00	120.00	120.00						
	2.6.2.2.2.4	LUBRICANTE P/TUBO PVC UF	gal		5.00	45.00	225.00						
	2.6.2.2.2.4	DISOLVENTE XILOL	gal		21.00	62.00	1,302.00						
	2.6.2.2.2.4	DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE CONCRETO	und		30.00	35.00	1,050.00						
	2.6.2.2.2.4	TUBO DE F"6" 2"	m		110.00	20.00	2,200.00						
	2.6.2.2.2.4	ARPILLERA COLOR OSCURO 200M, ANCHO 2m	rl		1.00	950.00	950.00						
	2.6.2.2.2.4	CORDEL	m		257.00	0.20	51.40						
	2.6.2.2.2.4	CINTA TEFLON	und		56.00	2.00	112.00						
	2.6.2.2.2.4	LEÑA	ega		30.00	25.00	750.00						
	2.6.2.2.2.4	MARCO Y TAPA F"6" PARA BUZON DE D=0.60 CMX125KG	und		11.00	650.00	7,150.00						
	2.6.2.2.2.4	MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO DE 1/2" - 3/4" SIN VISOR CON CERRADURA MAGNETICA - MT - 803	und		8.00	304.00	304.00						
	2.6.2.2.2.4	TAPA C/MARCO F"6" DE DESAGUE 12"X24"	und		5.00	58.00	290.00						
	2.6.2.2.2.4	CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" (PREFABRICADO)	und		5.00	85.00	425.00						
	2.6.2.2.2.4	MICROESFERAS DE VIDRIO	KG		154.00	45.00	6,930.00						
	2.6.2.2.2.4	TECNOPOR e=1" (1.20M X 2.40M)	und		50.00	15.00	750.00						
	2.6.2.2.2.4	YUTE CRUDO	und		5.00	550.00	2,750.00						
	2.6.2.2.2.4	ARBOLES H=1.00M	und		342.00	25.00	8,550.00						
	2.6.2.2.2.4	CARTEL INFORMATIVO DE UBICACIÓN Y DIRECCION	und		4.00	300.00	1,200.00						
	2.6.2.2.2.4	CINTA AISLANTE	rl		1.00	4.00	4.00						
	2.6.2.2.2.4	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700x20M	rl		1.00	15.00	15.00						
	2.6.2.2.2.4	PERNO EXAGONAL DE 3/4" x 3 1/2"	und		70.00	3.00	210.00						
	2.6.2.2.2.4	LACA DESMOLDANTE	gal		68.00	140.00	9,520.00						
	2.6.2.2.2.4	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60CM	m ²		6.00	73.00	438.00						
	2.6.2.2.2.4	SEÑAL REGLAMENTARIO DE TRANSITO	und		12.00	320.00	3,840.00						
	2.6.2.2.2.4	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA	und		19.00	300.00	5,700.00						
	2.6.2.2.2.4	SEÑALES TEMPORALES EN MADERA Y PINTURA	und		2.00	31.00	62.00						
	2.6.2.2.2.4	DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 7 1/4"	und		10.00	22.00	220.00						
	2.6.2.2.2.4	DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 4"	und		50.00	10.00	500.00						
	2.6.2.2.2.4	DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4"	und		15.00	10.00	150.00						
	2.6.2.2.2.4	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 14"	und		30.00	160.00	4,800.00						
	2.6.2.2.2.4	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 12"	und		30.00	160.00	4,800.00						
	2.6.2.2.2.4	DISCO DE CORTE DE PAVIMENTO 450MM	und		5.00	480.00	2,400.00						
	2.6.2.2.2.4	HOJA DE SIERRA	und		60.00	9.90	594.00						
	2.6.2.2.2.4	LLANTAS DE REPUESTOS DE CARRETILLA TRUPER	und		20.00	130.00	2,600.00						
	2.6.2.2.2.4	PUNTAS Y CINCEL	und		8.00	29.90	239.20						
	2.6.2.2.2.4	COMBAS DE GOMA	und		8.00	75.00	600.00						
	2.6.2.2.2.4	PLASTICO AZUL-NEGRO	rl		5.00	560.00	2,800.00						
	2.6.2.2.2.4	PEGAMENTO CELESTE PARA TUBERIA	gal		2.00	27.00	54.00						
	2.6.2.2.2.4	MANGUERA DE JEBE REFORZADA 3/4" X 100 m	und		4.00	250.00	1,000.00						
	2.6.2.2.2.4	AIRESS PULVORIZADOR DE PINTURA 2.7HP	und		1.00	3,300.00	3,300.00						
	2.6.2.2.2.4	REGLA DE ALUMINIO 1"X4"X10"	und		12.00	120.00	1,440.00						
	2.6.2.2.2.4	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	und		40.00	50.00	2,000.00						
	2.6.2.2.2.4	TRAPO INDUSTRIAL	KG		30.00	15.00	450.00						
	2.6.2.2.2.4	CABLE DE FIBRA OPTICA BOBINADO DE 24 HILOS	MIL		1,000.00	5.00	5,000.00						
	2.6.2.2.2.4	ELEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA				437.40	437.40						
	2.6.2.2.2.4	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12 cm X 200 m COLOR AMARILLO	UND		3.00	48.60	145.80						
	2.6.2.2.2.4	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12 cm X 200 m COLOR ROJO	UND		3.00	48.60	145.80						
	2.6.2.2.2.4	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 45 m COLOR ANARANJADO	rl		3.00	48.60	145.80						
		INSUMOS GENERALES - SSOMA					20,361.00						2,250.00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBRERO											
	2.6.2.2.2.4	CAIZADO	PAR		80.00	80.00	6,400.00						
	2.6.2.2.2.4	ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	PAR		100.00	14.00	1,400.00						
	2.6.2.2.2.4	GUANTES	PAR		100.00	10.00	1,000.00						
	2.6.2.2.2.4	GUANTE DE BADANA TALLA L	PAR		100.00	10.00	1,000.00						
	2.6.2.2.2.4	GUANTES CLUTE	PAR		100.00	10.00	1,000.00						



MODIFICACION N° 02 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 03 - 2025

COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCION	CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.4	GUANTES DE JEBE	PAR		100.00	10.00	1,000.00						
	2.6.2.2.4	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CUERO Y CABEZA											
	2.6.2.2.4	CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA 3M	UND		10.00	25.00	250.00						
	2.6.2.2.4	LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	UND		50.00	6.70	335.00						
	2.6.2.2.4	LENTES DE SEGURIDAD OSCURO	UND		30.00	6.70	201.00						
	2.6.2.2.4	MASCARILLA (RESPIRADOR CONTRA POLVO)	UND		100.00	2.00	200.00						
	2.6.2.2.4	TAPON AUDITIVO SIMPLE	UND		40.00	10.00	400.00						
	2.6.2.2.4	CORTAVIENTOS PARA CASCO (TAPA SOL)	UND		30.00	9.50	285.00						
	2.6.2.2.4	PROTECTOR SOLAR DE 1000ml	UND		4.00	170.00	680.00						
	2.6.2.2.4	ALCOHOL MEDICINAL DE 1000ml	UND		4.00	30.00	120.00						
	2.6.2.2.4	TACHOS DE BASURA(03 COLORES)	UND		3.00	150.00	450.00						
	2.6.2.2.4	CAPUCHONES	CIENTO		2.00	120.00	240.00						
	2.6.2.2.4	UNIFORMES											
	2.6.2.2.4	POLOS MANGA LARGA COLOR PLOVIO	UND		100.00	15.00	1,500.00						
	2.6.2.2.4	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	UND		80.00	30.00	2,400.00						
	2.6.2.2.4	CHALECO DE OBRERO	UND		80.00	35.00	2,800.00						
	2.6.2.2.4	MAMELUCO	UND		20.00	35.00	700.00						
	2.6.2.2.4	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL TÉCNICO RESIDENCIA											
	2.6.2.2.4	CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	UND		2.00	45.00	90.00						
	2.6.2.2.4	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO COLOR GRIS	PAR		6.00	160.00	960.00						
	2.6.2.2.4	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND		2.00	600.00	1,200.00						
	2.6.2.2.4	COMBUSTIBLES Y ACEITES											
	2.6.2.2.4	PETROLEO D-2	GAL		250.00	15.79	3,947.50						
	2.6.2.2.4	GASOLINA 90 OCTANOS	GAL		300.00	15.26	4,578.00						
	2.6.2.2.4	MATERIALES Y UTILILES DE ESCRITORIO - RESIDENCIA											
	2.6.2.2.4	CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS (INCLUYE LEGALIZACION)	UND		4.00	135.00	540.00						
	2.6.2.2.4	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND		100.00	8.50	850.00						
	2.6.2.2.4	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	CAJA		11.00	190.00	2,090.00						
	2.6.2.2.4	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 50		15.00	30.00	450.00						
	2.6.2.2.4	PAPEL LUSTRE	UND		60.00	1.00	60.00						
	2.6.2.2.4	BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMPAQUE X 50		6.00	28.00	168.00						
	2.6.2.2.4	BOUGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMPAQUE X 50		2.00	28.00	56.00						
	2.6.2.2.4	CINTA CORRECTORA 5mmX10m	UND		10.00	4.20	42.00						
	2.6.2.2.4	CLIP DE METAL 33mm X10m	UND		10.00	2.00	20.00						
	2.6.2.2.4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	UND		120.00	2.20	264.00						
	2.6.2.2.4	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X100 HOJAS	UND		4.00	58.80	235.20						
	2.6.2.2.4	PAPEL BOND A3 75g PAQUETE X 500 HOJAS	EMPAQUE X 50		1.00	45.00	45.00						
	2.6.2.2.4	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA CON ADAPTADOR DE 36 yd Y 72 yd	UND		4.00	25.00	100.00						
	2.6.2.2.4	CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR	UND		15.00	3.00	45.00						
	2.6.2.2.4	LAPICERO BORRABLE COLOR AZUL	UND		15.00	10.00	150.00						
	2.6.2.2.4	LAPICERO TINTA INDELEBLE	UND		10.00	4.00	40.00						
	2.6.2.2.4	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UND		5.00	35.00	175.00						
	2.6.2.2.4	NOTA AUTOADHESIVA 3in X3in(7.6cm X 7.6cm) APPROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS	UND		5.00	9.00	45.00						
	2.6.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLADO	UND		10.00	2.50	25.00						
	2.6.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UND		10.00	2.50	25.00						
	2.6.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UND		10.00	2.50	25.00						
	2.6.2.2.4	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UND		10.00	2.50	25.00						
	2.6.2.2.4	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X100	EMPAQUE X 50		1.00	10.00	10.00						
	2.6.2.2.4	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	UND		10.00	5.00	50.00						
	2.6.2.2.4	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UND		7.00	5.00	35.00						
	2.6.2.2.4	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR 8cm X 13cm COLOR NEGRO	UND		3.00	5.00	15.00						
	2.6.2.2.4	TUBERA DE METAL 8 1/4in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UND		3.00	7.50	22.50						
	2.6.2.2.4	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X30 ml APPROX. COLOR NEGRO	UND		10.00	13.00	130.00						
	2.6.2.2.4	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTENTIFICABLES X28 ml AZUL	UND		5.00	12.00	60.00						
	2.6.2.2.4	TINTA PARA TAMPON X 30ml APPROX. COLOR AZUL	UND		7.00	3.50	24.50						
	2.6.2.2.4	FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMPAQUE X 50		10.00	14.00	140.00						




MODIFICACION N° 02 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 03- 2025

COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCIÓN	CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCORRENTE NTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.2.4	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UND		24.00	12.00				288.00			
	2.6.2.2.2.4	GOMA LIQUIDA POMO GRANDE	UND		2.00	8.00				16.00			
	2.6.2.2.2.4	SELLOS TRODAT 6910	UND		4.00	30.00				120.00			
	2.6.2.2.2.4	TINTAS PARA RESIDENCIA	UND		10.00	35.00				350.00			
	2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COLOR NEGRO	UND		10.00	35.00				350.00			
	2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COLOR MAGENTA	UND		10.00	35.00				350.00			
	2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COLOR AMARILLO	UND		10.00	35.00				350.00			
	2.6.2.2.2.4	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COLOR CIAN	UND		10.00	35.00				350.00			
	2.6.2.2.2.4	TONER KYOCERA TK-3432 ECOSYS MASSOINX BLACK	UND		3.00	650.00				1,950.00			
	2.6.2.2.2.4	LIMPIEZA DE RESIDENCIA	UND		2.00	25.00				50.00			
	2.6.2.2.2.4	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO	UND		10.00	25.00				250.00			
	2.6.2.2.2.4	JABON GERMICIDA LIQUIDO 1L	UND		10.00	3.00				30.00			
	2.6.2.2.2.4	TELA FRANELA 70cm x 1.00m	UND		3.00	10.00				30.00			
	2.6.2.2.2.4	RECOGEDOR DE PLASTICO	UND		3.00	20.00				60.00			
	2.6.2.2.2.4	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UND		2.00	20.00				40.00			
	2.6.2.2.2.4	ALCOHOL ETILICO ETANOL 70° 50L 1L	UND		3.00	12.00				36.00			
	2.6.2.2.2.4	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 900ml APROX.	UND		2.00	85.00				170.00			
	2.6.2.2.2.4	DETERGENTE GRANULADO 15 KG	UND		3.00	3.00				12.00			
	2.6.2.2.2.4	ESPONJA DE ACERO GALVANIZADO CON FIBRA SINтетICA	UND		15.00	35.00				525.00			
	2.6.2.2.2.4	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 20m	UND		15.00	35.00				525.00			
	2.6.2.2.2.4	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO - SUPERVISIÓN	und		50.00	16.50				825.00	3,163.70		
	2.6.2.2.2.4	PAPEL BOND EMPAQUE X 500 DE 75GR	und		2.00	35.00				70.00			
	2.6.2.2.2.4	SELLOS AUTOMATICOS PARA OBRA	und		100.00	0.80				80.00			
	2.6.2.2.2.4	FOLDER MANILA	und		8.00	10.00				80.00			
	2.6.2.2.2.4	NOTAS ADHESIVA - POS ITS	und		6.00	7.00				42.00			
	2.6.2.2.2.4	ESTILOGRAFO PUNTA 0.4 MM COLOR NEGRO	und		10.00	15.00				150.00			
	2.6.2.2.2.4	CUADERNO A5 ESPIRALADO DE 100 HOJAS	und		3.00	70.00				210.00			
	2.6.2.2.2.4	FOLIADORES	und		50.00	8.50				425.00			
	2.6.2.2.2.4	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	und		12.00	2.20				26.40			
	2.6.2.2.2.4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	und		12.00	4.20				50.40			
	2.6.2.2.2.4	CINTA CORRECTORA 5mmX10m	und		8.00	13.00				104.00			
	2.6.2.2.2.4	TABLERO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO	und		100.00	1.00				100.00			
	2.6.2.2.2.4	CD GRABABLE DE 700 MB	und		5.00	0.50				50.00			
	2.6.2.2.2.4	FUNDA PARA CD-ROM	und		2.50	2.50				12.50			
	2.6.2.2.2.4	MARCADOR DE CD-ROM	und		10.00	2.00				20.00			
	2.6.2.2.2.4	TIJERA DE METAL DE 12"	und		5.00	5.00				25.00			
	2.6.2.2.2.4	CUCHILLA CUTER PLASTICA	und		10.00	9.00				90.00			
	2.6.2.2.2.4	CLIPS N° 01 DE METAL 30MM X 100	und		10.00	7.00				70.00			
	2.6.2.2.2.4	GRAPAS 23/24 X 1000	und		4.00	4.00				40.00			
	2.6.2.2.2.4	PLUMON RESALTADOR	und		5.00	5.00				50.00			
	2.6.2.2.2.4	CINTA MASKIN	und		6.00	6.00				60.00			
	2.6.2.2.2.4	CINTA DE EMBALAJE	und		4.00	4.00				40.00			
	2.6.2.2.2.4	CINTA DE ADHESIVAS	und		10.00	10.00				100.00			
	2.6.2.2.2.4	TAMPON NEGRO	und		2.00	2.00				20.00			
	2.6.2.2.2.4	TAMPON AZUL	und		10.00	10.00				100.00			
	2.6.2.2.2.4	TAMPON ROJO	und		2.00	2.00				20.00			
	2.6.2.2.2.4	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	und		12.00	5.00				60.00			
	2.6.2.2.2.4	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO	und		5.00	5.00				60.00			
	2.6.2.2.2.4	LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJA	und		12.00	5.00				60.00			
	2.6.2.2.2.4	ENGRAPADORA TIPO ALICATE	und		2.00	80.00				160.00			
	2.6.2.2.2.4	PAPEL LUSTRE VIOLETA CLARO	und		24.00	0.80				19.20			
	2.6.2.2.2.4	PAPEL LUSTRE FUCSIA	und		24.00	0.80				19.20			
	2.6.2.2.2.4	PERFORADOR GRANDE	und		3.00	40.00				120.00			



MODIFICACION N°02 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N°03- 2025

COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCIÓN	CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA - SUPERVISIÓN	UND		10.00	35.00					875.00		
	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	UND		5.00	35.00					350.00		
	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR AMARILLO	UND		5.00	35.00					175.00		
	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR CIAN	UND		5.00	35.00					175.00		
	2.6.2.2.2.4	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR MAGENTA	UND		5.00	35.00					175.00		
	2.6.2.2.2.4	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	und		3.00	120.00					1,110.00		
	2.6.2.2.2.4	CHALECOS TIPO PERIODISTA UNISEX	und		3.00	50.00					150.00		
	2.6.2.2.2.4	CASCOS BLANCO INC. LOGOTIPO	und		1.00	600.00					600.00		
	2.6.2.2.2.4	BOTAS PUNTA DE ACERO	und		4.00	120.00					2,140.00		
	2.6.2.2.2.4	EQUIPAMIENTO DE OFICINA - SUPERVISIÓN	und		2.00	600.00					480.00		
	2.6.2.2.2.4	SILLA DE OFICINA	und		1.00	60.00					1,200.00		
	2.6.2.2.2.4	ESCRITORIO PARA OFICINA	und		2.00	200.00					400.00		
	2.6.2.2.2.4	TACHO PARA BASURA 60L	und		2.00	200.00					330.00		
	2.6.2.2.2.4	ESTANTE PARA OFICINA	und		4.00	50.00					200.00		
	2.6.2.2.2.4	MATERIALES PARA USO EN OBRA - SUPERVISIÓN	und		2.00	40.00					80.00		
	2.6.2.2.2.4	FLEXOMETRO DE 8 METROS	und		1.00	50.00					50.00		
	2.6.2.2.2.4	EXTENSIÓN DE 3 METROS CON 5 ENTRADAS	und		1.00	50.00					3,000.00		
	2.6.2.2.2.4	FOCO LED DE 80 W LUZ BLANCA	und		1.00	3,000.00					3,000.00		
	2.6.2.2.2.4	OTROS - SUPERVISIÓN	glb		1.00	3,000.00					3,000.00		
	2.6.2.2.2.5	UTILES VARIOS	glb		1.00	3,000.00					3,000.00		
	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					743,728.44			132,943.89	47,722.75		924,395.08
	2.6.2.2.2.5	SERVICIOS NO PERSONALES								81,000.00			
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA	dia	1.00	265.67					16,000.00			
	2.6.2.2.2.5	TOPOGRAFO	dia	1.00	150.00					9,000.00			
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA	dia	1.00	166.67					10,000.00			
	2.6.2.2.2.5	MAESTRO DE OBRA	dia	1.00	166.67					10,000.00			
	2.6.2.2.2.5	ALMACENERO	dia	1.00	100.00					6,000.00			
	2.6.2.2.2.5	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE	dia	1.00	200.00					12,000.00			
	2.6.2.2.2.5	ARQUEOLOGO -PMA	dia	1.00	200.00					6,000.00			
	2.6.2.2.2.5	ESPECIALISTA EN CALIDAD	dia	1.00	200.00					12,000.00			
	2.6.2.2.2.5	OTROS SERVICIOS	glb							8,000.00			
	2.6.2.2.2.5	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR	dia	1.00	133.33					8,000.00			
	2.6.2.2.2.5	ADMINISTRADOR DE OBRA	mes	1.00	8,000.00					16,000.00			
	2.6.2.2.2.5	PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO - SUPERVISIÓN	mes	1.00	5,000.00					10,000.00			
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA											
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ASISTENTE DE SUPERVISIÓN											
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ELEGUCION					601,000.00			9,000.00			
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, SEGÚN TDR.	glb		1.00	41,000.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE PERIFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB BASANTE Y RASANTE, SEGÚN TDR.	glb		1.00	28,000.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE BOLLARDOS SEGÚN DISEÑO	UND		220.00	180.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS, MANO DE OBRA)	GLB		1.00	390,000.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE GRAS NATURAL (INCLUYE GRAS Y EQUIPOS, MANO DE OBRA)	GLB		1.00	22,000.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PORTADA DE INGRESO A LA CALLE 11 (MANO DE OBRA)	GLB		1.00	27,000.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA PORTADA DE CALLE 11 (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	GLB		1.00	19,000.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION DE AGUA, RIEGO E HIDRANTE (MANO DE OBRA)	GLB		1.00	24,000.00							
	2.6.2.2.2.4	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TACHOS PARA RESIDUOS SOLIDOS SEGÚN DETALLE DE PLANOS	und		8.00	1,300.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD - RESIDENCIA								4,500.00			
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	glb		1.00	4,500.00				2,500.00			
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS	glb		1.00	2,500.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD - SUPERVISION									5,000.00		
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	glb		1.00	5,000.00					2,500.00		
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONCRETO	glb		1.00	2,500.00							
	2.6.2.2.2.5	SERVICIOS DE PLOTEO Y IMPRESIÓN - RESIDENCIA											
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONCRETO	glb		1.00	2,000.00				2,000.00			
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PLOTEO	glb		1.00	3,500.00					3,500.00		
	2.6.2.2.2.5	SERVICIOS OTROS- SUPERVISIÓN	glb		1.00	3,500.00					3,500.00		
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PLOTEO	glb		1.00	10,722.75					10,722.75		
	2.6.2.2.2.6	SERVICIOS VARIOS	glb		1.00	10,722.75					10,722.75		

MODIFICACION N° 02 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 03- 2025

COMPONENTE 1 PISTAS Y VEREDAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 PISTAS Y VEREDAS - TERCERA HABILITACION 2025

DESCRIPCIÓN	CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	GASTOS DE LIQUIDACION	CONTROL CONCURRENTE	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION	COSTO TOTAL
		SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS					128,387.00						
	2.6.2.2.2.5	NIVEL TOPOGRAFICO	dia		60.00	45.00	2,700.00						
	2.6.2.2.2.5	BALDE DE PRUEBA + ACCESORIOS	hm		83.00	10.00	830.00						
	2.6.2.2.2.5	ESTACION TOTAL	dia		39.00	85.00	3,315.00						
	2.6.2.2.2.5	RODILLO COMPACTADOR 2-3T	hm		220.00	115.00	25,300.00						
	2.6.2.2.2.5	RETROEXCAVADORA CON BRAZO EXTENDIBLE 90-100 HP	hm		210.00	160.00	33,600.00						
	2.6.2.2.2.5	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm		118.00	149.00	17,582.00						
	2.6.2.2.2.5	AUTO HORMIGONERA CARMIX 3.5	hm		120.00	170.00	20,400.00						
	2.6.2.2.2.5	ALQUILER DE CORTADORA DE PAVIMENTO 450MM	dia		100.00	30.00	3,000.00						
	2.6.2.2.2.5	MINICARGADOR	hm		190.00	114.00	21,660.00						
		SERVICIO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS								9,000.00			
	2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (maquina seca no incluye conductor)	DIA		60.00	150.00				9,000.00			
		SERVICIO DE SEGUROS					14,341.44						
	2.6.2.2.2.5	ESALUD-EXAMEN MEDICO	GLB		1.00	11,340.00	11,340.00						
	2.6.2.2.2.5	RIESGO DE TRABAJO SCTR (1.55%)	MES		1.0000	3,001.44	3,001.44						
		IMPROVISTOS DE OBRA								25,943.89			
	2.6.2.2.2.5	IMPROVISTOS DE OBRA EN GASTOS GENERALES	GLB		1.00	25,943.89				25,943.89			
	2.6.3.2.3.1	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-RESIDENCIA	und		2.00	150.00				300.00			
	2.6.3.2.3.1	GRABADOR QUEMADOR								300.00			300.00
							PRESUPUESTO ANALITICO DE PISTAS Y VEREDAS	2,356,451.30		154,958.59	58,341.45		2,569,751.34

RESUMEN SEGÚN CLASIFICADOR

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
2.6.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	596,157.48
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,048,898.78
2.6.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	924,395.08
2.6.3.2.3.1	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-RESIDENCIA	300.00
PRESUPUESTO HABILITADO		2,569,751.34

