



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 390 -2025-DIGA-UNSCH

Ayacucho, 16 de junio de 2025

VISTOS:

El Informe N° 1671-2025-UNSCH- IJEI/MZH-J del jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, quien solicita la aprobación de la modificación N°01 del presupuesto analítico N° 02 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha de 27 de marzo de 2024, Rectifican el error material contenido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: "**8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, Primera.** - Vigencia La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva";

Que, con Resolución Rectoral N° 081-2024-UNSCH-R, de fecha 31 de enero de 2025, se aprobó el componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con Código Único de Inversiones N° 2644228, bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, por el monto de dos millones setecientos cincuenta mil quinientos uno con 82/100 Soles (S/ 2'750,501.82);

Que, Resolución Directoral N° 0106-2025-DIGA-UNSCH, de 14 de febrero de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 - 2025 de componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 42/100 Soles (S/ 1'484,197.42), con un plazo de ejecución de 90 días calendarios;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, Resolución Directoral N° 218-2025-DIGA-UNSCH, de 03 de abril de 2025, se aprueba la modificación N°01 del Presupuesto Analítico N° 01 - 2025 de componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 42/100 Soles (S/ 1'484,197.42);

Que, Resolución Directoral N° 283-2025-DIGA-UNSCH, de 13 de mayo de 2025, se aprueba la modificación N°01 la Modificación N°02 del Presupuesto Analítico N° 01 - 2025 de componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 42/100 Soles (S/ 1'484,197.42);

Que, Resolución Directoral N° 320- 2025-DIGA-UNSCH, de 22 de mayo de 2025, se aprueba el presupuesto analítico N°02 – 2025 correspondiente a la **II Habilitación** del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de Un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cuatro y siete con 40/100 Soles (S/ 1'257,804.40);

Que, con Carta N° 251-2025-UNSCH-UEI/DPMV-RO, de fecha 12 de junio del 2025, con atención al supervisor de obra, el residente de la obra Ing. Diego Paul Mamani Vilcatoma, presenta la solicitud de aprobación de modificación N° 01 del cuadro del presupuesto analítico N° 02-2025 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", para su aprobación; ello bajo las consideraciones sustentado en el dicho carta e adjuntando el desagregado de la modificación N° 01 del presupuesto analítico N°02-2025 del presupuesto analítico, para su aprobación correspondiente;

Que, con Carta N° 019-2025-UNSCH-UEI/CJCN-SO, de fecha 12 de junio de 2025, con atención al jefe de la unidad ejecutora de inversiones, el supervisor de obra Ing. Carlos Jan Curitomay Najarro, en cumplimiento de sus funciones establecidas en el inciso h) del literal 6.8.3 de la Directiva N° 017-2023-CG/GMP y obligaciones contractuales, remite la solicitud de aprobación de modificación N°01 del cuadro de presupuesto analítico N°02 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho"; en la cual, tras haber realizado la revisión respectiva a la documentación presentada por el residente obra, declara procedente la aprobación del presupuesto analítico, del cuyo contenido se puede extraer los siguiente:

"(...)

VIII. CONCLUSIONES

En merito al análisis realizado se concluye lo siguiente.

- a) Teniendo la necesidad de contar con cada uno de los requerimientos y servicios descritos y debidamente sustentados respecto del presupuesto analítico aprobado de la segunda habilitación presupuestal (S/. 1'257,804.40 (Un millón Doscientos Cincuenta y Siete mil Ochocientos Cuatro con 40/100 Soles) y la relación de insumos generados por el S10 con relación a los metrados o cantidades para la primera habilitación presupuestal. Asimismo, y en cumplimiento a los procedimientos

Ing. Carlos Jan Curitomay Najarro
SUPERVISOR DE OBRA
C.P.N. 423785
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

normativos y la con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas físicas del proyecto. DE LO INDICADO, PREVIA REVISIÓN SE REMITE LA CONFORMIDAD Y SOLICITA LA APROBACIÓN VÍA ACTO RESOLUTIVO DE LA MODIFICATORIA N° 01 DEL CUADRO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N°02 – 2025, de acuerdo al siguiente detalle.

CUADRO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01-2025

CLASIF.	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	252,037.48			252,037.48
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	488,564.60	8,017.50	2,083.50	498,665.60
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	360,544.90	115,356.68	35,399.74	501,301.32
2.6.3.2.8.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5,800.00			5,800.00
	TOTAL	1,096,946.98	123,374.19	37,483.24	1,257,804.40

- b) Del mismo modo, solicitar a su despacho la modificación y priorización presupuestal para la meta 69 por un monto de S/ 1'257,804.40 (Un millón Doscientos Cincuenta y Siete mil Ochocientos Cuatro con 40/100 Soles). La misma que corresponde al COMPONENTE IV "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2644228.

- c) Se recomienda derivar a la Unidad de Ejecución de Inversiones de la UNSCH para el trámite correspondiente y aprobación mediante acto resolutivo.

(...);

Que, con Carta N° 081-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, de fecha 13 de junio de 2025, con atención al jefe de la unidad ejecutora de inversiones, remite el INFORME N° 081-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, en la cual especialista II en proyectos de inversión, evalúa la solicitud de aprobación de modificación N° 01 presupuesto analítico N°02 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho"; ello bajo las consideraciones expuestas en dicha carta;

Que, a través del Informe N° 1671-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 16 de junio de 2025, la Unidad de Ejecutora de Inversiones, en conformidad con la opinión emitida por el supervisor de obra e evaluación del especialista II en proyectos de inversión, solicita la aprobación bajo acto resolutivo la modificación N° 01 del presupuesto analítico N°02 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 42/100 Soles (S/ 1'257,804.40);

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documentos precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificados por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSCH-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de presupuesto analítico de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Directiva N° 017-2023-CG/GMPL; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, la modificación N°01 del presupuesto analítico N°02 – 2025 correspondiente a la II Habilitación del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de Un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cuatro y siete con 40/100 Soles (S/ 1'257,804.40), conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo y según detalle en el Anexo N° 01, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- PRECISAR, que el monto aprobado mediante el presente acto resolutivo, corresponde a la II Habilitación para el Componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO, por un total de Un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cuatro con 40/100 soles (S/ 1'257, 804.40), el cual se acumula al monto aprobado en la I Habilitación, resultando un presupuesto total acumulado de Dos millones setecientos cuarenta y dos mil uno con 82/100 soles (S/ 2'742, 001,82), para dicho componente.

Artículo 3°.- ENCARGAR, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presenta acto resolutivo, conforme a ley.

Artículo 4°.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic Adm Juan de Dios Conchari Quispe
DIRECTOR

DISTRIBUCION
RECTORADO;
OCI; OPP; UP;
UEI; UA;
Contabilidad;
Tesorería;
Archivo
JDCQ/wat

*Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*

ANEXO N° 1

MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUNDA HABILITACION (COMPONENTE IV)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

AYACUCHO

HUAMANGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO (CATEGORÍA N° 01)			MODIFICACIÓN N° 01			PRESUPUESTO ANALITICO (CATEGORÍA N° 02)			TOTAL
			CANTIDAD	PRESUPUESTO	COSTO DIRECTO	GRATOS GENERAL	GRATOS SUPERVISOR	CANTIDAD	PRESUPUESTO	COSTO DIRECTO	GRATOS GENERAL	
2.6.2.2.3 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL												
PERSONAL OBRERO				255,208.44	-3,168.97		252,037.48					252,037.48
OPERARIO OFICIAL			hh	4,428.55	111,333.79	0.00	25.14	0.00	4,428.55	111,333.79	0.00	4,428.55
PEÓN			hh	2,084.12	41,223.81	0.00	19.78	0.00	2,084.12	41,223.81	0.00	2,084.12
LEY DE BENEFICIOS SOCIALES (RESOLUCION MINISTERIAL N°138-2024-TR) Y ESSALUD			gib	1.00	31,689.67	0.00	17.90	0.00	3,964.20	70,959.17	0.00	70,959.17
2.6.2.2.4 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				31,689.67	-3,168.97		31,689.67		0.90	31,689.67		28,920.70
CLAVOS DE ACERO				31,689.67			0.00		0.00			31,689.67
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"			kg	400.00	3,520.00	0.00	6.50	0.00	400.00	3,520.00	0.00	400.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4"			kg	400.00	3,520.00	0.00	6.50	0.00	400.00	3,520.00	0.00	400.00
ALAMBRES												
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16			kg	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8			kg	200.00	1,760.00	0.00	6.50	0.00	200.00	1,760.00	0.00	200.00
ACEROS												
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=14")			kg	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=3/8")			kg	7,603.65	41,820.08	0.00	5.00	0.00	7,603.65	41,820.08	0.00	7,603.65
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=1/2")			kg	14,140.68	77,773.74	0.00	5.00	0.00	14,140.68	77,773.74	0.00	14,140.68
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=5/8")			kg	6,889.95	37,949.73	0.00	5.00	0.00	6,889.95	37,949.73	0.00	6,889.95
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=3/4")			kg	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
MATERIAL AGREGADO												
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"			M3	0.00	0.00	240.00	90.00	0.00	240.00	90.00	0.00	240.00
ARENA GRUESA			M3	0.00	0.00	220.00	90.00	0.00	220.00	90.00	0.00	220.00
ARENA FINA			M3	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2			M3	440.00	217,800.00	-360.00	510.00	-163,600.00	80.00	510.00	40,800.00	80.00
MORMIGON			M3	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
MATERIAL DRENANTE Y PIEDRA SELECCIONADA DE RIO												
MATERIAL DRENANTE (CANTO RODADO) DE 2-3"			M3	36.00	2,520.00	0.00	70.00	0.00	36.00	70.00	2,520.00	36.00
PIEDRA GRANDE DE 8"			M3	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
LADRILLOS												
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12.5X23 cm			und	1,200.00	1,680.00	-1,200.00	1.40	-1,680.00	0.00	1.40	0.00	0.00
YESO EN BOLSA Y TECOPOR												
YESO BOLSA 20 kg			bol	5.00	100.00	0.00	15.00	0.00	5.00	15.00	75.00	5.00
TECOPOR e=1"			pln	100.00	1,500.00	-20.00	20.00	-400.00	80.00	20.00	1,600.00	80.00
INSUMOS DE PINTURA												
LUBIA DE ACERO N° 80			und	100.00	300.00	0.00	3.00	0.00	100.00	300.00	0.00	100.00
LUBIA DE ACERO N° 120			und	100.00	300.00	0.00	3.00	0.00	100.00	300.00	0.00	100.00
PINTURA LATEX SATINADO			gal	107.00	9,095.00	0.00	85.00	0.00	107.00	9,095.00	0.00	107.00
IMPRIMANTE			gal	107.00	3,745.00	0.00	35.00	0.00	107.00	3,745.00	0.00	107.00
PINTURA ESMALTE			gal	3.00	165.00	0.00	55.00	0.00	3.00	55.00	165.00	3.00



MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUNDA HABILITACION (COMPONENTE IV)

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBPUESTO ANALITICO (HABILITACION)			MODIFICACION REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO (HABILITACION)			COSTOS GENERALES	COSTOS DIRECTO	COSTOS GENERALES	COSTOS SUPLENTO	ESTIMADO
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR					
2.6.2.2.2.4	SELLADOR PARA MUROS	gal	15.00	25.00	375.00	0.00	25.00	0.00	15.00	25.00	375.00	0.00	0.00	15.00	19,830.00
	PASTA FINA	gal	107.00	40.00	4,280.00	-4,280.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RODILLO PARA PINTAR DE 12 PULGADAS	und	20.00	25.00	500.00	0.00	25.00	0.00	20.00	25.00	500.00	0.00	0.00	20.00	
	BROCHA DE 4 PULGADAS	und	20.00	12.00	240.00	0.00	12.00	0.00	20.00	12.00	240.00	0.00	0.00	20.00	
	BROCHA DE 2 PULGADAS	und	20.00	10.00	200.00	0.00	10.00	0.00	20.00	10.00	200.00	0.00	0.00	20.00	
	EMPASTE EXTERIOR DE 20 KG	und				50.00	95.00	4,750.00	50.00	95.00	4,750.00	0.00	0.00	50.00	
	ESCOBA	und	10.00	16.00	160.00	0.00	16.00	0.00	10.00	16.00	160.00	0.00	0.00	10.00	
CEMENTO															
2.6.2.2.2.4	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	0.00	32.80	0.00	4,084.00	32.80	133,955.20	4,084.00	32.80	133,955.20	0.00	0.00	4,084.00	133,955.20
COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS EN OBRA															
2.6.2.2.2.4	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	120.00	16.90	2,028.00	0.00	16.90	0.00	120.00	16.90	2,028.00	0.00	0.00	120.00	2,028.00
	PETROLEO D-2	gal	260.00	16.85	4,381.00	0.00	16.85	0.00	260.00	16.85	4,381.00	0.00	0.00	260.00	4,381.00
UTILES DE ESCRITORIO															
	UTILES DE ESCRITORIO PARA RESIDENCIA DE OBRA														
	PAPEL BOND T/A-4 DE 75 GR.	EMPX500	100.00	17.00	1,700.00	0.00	17.00	0.00	100.00	17.00	1,700.00	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	PAPEL BOND A3 DE 75 GR.	EMPX500	4.00	48.00	192.00	0.00	48.00	0.00	4.00	48.00	192.00	0.00	0.00	4.00	192.00
	PAPEL BOND COLOR VERDE CLARO A4 75 GR PAQUETE X 500	EMPX500	4.00	24.50	98.00	0.00	24.50	0.00	4.00	24.50	98.00	0.00	0.00	4.00	98.00
	PAPEL BOND COLOR CELESTE A4 75 GR PAQUETE X 501	EMPX500	4.00	24.50	98.00	0.00	24.50	0.00	4.00	24.50	98.00	0.00	0.00	4.00	98.00
	PAPEL BOND COLOR AMARILLO CLARO A4 75 GR PAQUETE X 502	EMPX500	4.00	24.50	98.00	0.00	24.50	0.00	4.00	24.50	98.00	0.00	0.00	4.00	98.00
	NOTAS ADHESIVAS 50 X 60 MM COLORES NEÓN 250 HOJAS	UND	6.00	5.50	33.00	0.00	5.50	0.00	6.00	5.50	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00
	FOLDER MANILA A4	EMPX25	4.00	15.00	60.00	0.00	15.00	0.00	4.00	15.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00
	SUETADOR DE PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPX50	2.00	6.00	12.00	0.00	6.00	0.00	2.00	6.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00
	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO A4	UND	50.00	7.20	360.00	0.00	7.20	0.00	50.00	7.20	360.00	0.00	0.00	50.00	360.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	30.00	1.00	30.00	0.00	1.00	0.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UND	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	UND	10.00	3.00	30.00	0.00	3.00	0.00	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00
	CLIP DE METAL 33MMX100	UND	5.00	2.00	10.00	0.00	2.00	0.00	5.00	2.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00
	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS X LEGALIZADO	UND	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUADERNO A4 CUADRICULADO X 100 HOJAS	UND	10.00	7.00	70.00	0.00	7.00	0.00	10.00	7.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00
	PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS 100 HOJAS	UND	10.00	45.00	450.00	0.00	45.00	0.00	10.00	45.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00
	DISCO CD GRABABLE	UND	100.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	UND	6.00	5.00	30.00	0.00	5.00	0.00	6.00	5.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00

4,548.50



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV - MEJORAMIENTO DEL CERDO PERIMETRICO
 Ing. CARLOS CURITOMAY NAJARRO
 CIP N° 123685
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV - MEJORAMIENTO DEL CERDO PERIMETRICO
 Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
 CIP N° 251113
 RESIDENTE DE OBRA

MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUNDA HABILITACION (COMPONENTE IV)

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	MISURABLES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN N° 01			MISURABLES DE CÁLCULO N°			MISURABLES DE CÁLCULO N° 02			SUB-TOTAL
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	
		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UND	8.00	10.00	80.00	0.00	10.00	8.00	10.00	80.00	
		TIJERA 8"	UND	4.00	7.00	28.00	0.00	7.00	4.00	7.00	28.00	
		NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL DE 8 DÍGITOS	UND	1.00	85.00	85.00	0.00	85.00	1.00	85.00	85.00	
		PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA VARIOS COLORES	UND	6.00	3.00	18.00	0.00	3.00	6.00	3.00	18.00	
		SACA GRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UND	4.00	5.00	20.00	0.00	5.00	4.00	5.00	20.00	
		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UND	3.00	5.00	15.00	0.00	5.00	3.00	5.00	15.00	
		TINTA PARA TAMPON X 30 ML COLOR NEGRO	UND	4.00	3.50	14.00	0.00	3.50	4.00	3.50	14.00	
		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOINTINTABLE	UND	2.00	10.00	20.00	1.00	10.00	3.00	10.00	30.00	
		ENGRAPADOR CON SACAGRAPAS	UND	3.00	16.00	48.00	0.00	16.00	3.00	16.00	48.00	
		GRAPAS 266 CAJA X 5000 UNIDADES	UND	3.00	4.50	13.50	0.00	4.50	3.00	4.50	13.50	
		SELLOS AUTOMÁTICOS DE 47 X 18 MM	UND	10.00	30.00	300.00	0.00	30.00	10.00	30.00	300.00	
		TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4	UND	12.00	8.00	96.00	0.00	8.00	12.00	8.00	96.00	
		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APPROX.	UND	2.00	15.00	30.00	0.00	15.00	2.00	15.00	30.00	
		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APPROX	UND	2.00	250.00	500.00	0.00	250.00	2.00	250.00	500.00	
		UTILES DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION DE OBRA										
		PAPEL BOND T/4-A DE 75 GR.	EMPX500	40.00	17.00	680.00	680.00	17.00	40.00	17.00	680.00	
		PAPEL BOND A3 DE 75 GR.	EMPX500	12.00	48.00	576.00	576.00	48.00	12.00	48.00	576.00	
		NOTAS ADHESIVAS 50 X 60 MM COLORES NEÓN 250 HOJAS	UND	10.00	5.50	55.00	55.00	5.50	10.00	5.50	55.00	
		FOLDER MANILA A4	UND	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	
		SUJETADOR DE PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPX50	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	1.00	6.00	6.00	
		ARCHIVADOR DE PALANCA	UND	20.00	7.20	144.00	144.00	7.20	20.00	7.20	144.00	
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	10.00	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UND	10.00	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	10.00	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	UND	5.00	3.00	15.00	15.00	3.00	5.00	3.00	15.00	
		CLIP DE METAL 3MMX100	UND	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	
		PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UND	6.00	3.00	18.00	18.00	3.00	6.00	3.00	18.00	
		TINTA PARA TAMPON X 30 ML COLOR NEGRO	UND	1.00	3.50	3.50	3.50	3.50	1.00	3.50	3.50	
		ENGRAPADOR CON SACAGRAPAS	UND	1.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.00	16.00	16.00	
		GRAPAS 266 CAJA X 5000 UNIDADES	UND	1.00	4.50	4.50	4.50	4.50	1.00	4.50	4.50	
		SELLOS AUTOMÁTICOS DE 47 X 18 MM	UND	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00	
		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APPROX	UND	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
		TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4	UND	3.00	8.00	24.00	24.00	8.00	3.00	8.00	24.00	
		CORRECTOR EN CINTA 5MMX10M	UND	15.00	6.50	97.50	97.50	6.50	15.00	6.50	97.50	
		EQUIPO Y MATERIAL DURADERO										
2.6.3.2.3.1		EQUIPO Y MATERIAL DURADERO PARA RESIDENCIA DE OBRA	UND	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL										
2.6.3.2.3.1		EQUIPO Y MATERIAL DURADERO PARA SUPERVISION DE OBRA	UND	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL										




Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
 CIP N° 251113
 RESIDENTE DE OBRA

Ing. CARLOS F. GURTOMAY NAJARRO
 CIP N° 223095
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV URBANISMO DEL CERCO PERIMETRICO

MODIFICACION N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUNDA HABILITACION (COMPONENTE IV)

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO			MODIFICACIONES REALES			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO			TOTAL
		CANTIDAD	PRECUNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECUNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECUNITARIO	COSTO DIRECTO	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA											
2.6.2.2.2.4	CAJAS DE AGUA 20 LT	UND	20.00	28.00	0.00	0.00	20.00	28.00	560.00	0.00	560.00
OTROS											
2.6.2.2.2.4	TRIPLAY	pin	100.00	14,800.00	0.00	0.00	100.00	148.00	14,800.00	0.00	14,800.00
INSUMOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
2.6.2.2.2.4	BOTIJIN PRIMEROS AUXILIOS	gib	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
	EXTINTOR POS 6KG - IMPORTADO	und	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LETRERO DE IDENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO	und	5.00	250.00	0.00	0.00	50.00	0.00	250.00	0.00	250.00
	MALLAS DE SEÑALIZACION DE PELIGRO	rl	6.00	360.00	-6.00	-360.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MALLAS DE SEGURIDAD NARANJA	rl	6.00	420.00	0.00	0.00	70.00	0.00	420.00	0.00	420.00
	BARANDAS DE SEGURIDAD	m	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 m	und	6.00	1,080.00	-6.00	-1,080.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CINTA DE SEGURIDAD-ROJO	rl	20.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
	SENALES TEMPORALES EN MADERA Y PINTURA	und	30.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	930.00	0.00	930.00
	CACHACOS DE SEGURIDAD CON BASE DE CONCRETO 1.20 M ALTURA	und	20.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	520.00	0.00	520.00
	RED HEXAGONAL DE 3/4" DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA	und	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAMILLA METALICA	und	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
	CONTENEDOR PARA RESIDUOS DOMESTICOS	und	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00
	CONTENEDOR PARA RESIDUOS PELIGROSOS	und	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00
	SENALES DE EMISION DE RUIDO EN MAQUINARIA	und	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
CONOS DE 70 CM DE ALTO	und	15.00	90.00	-15.00	-1,350.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PINTURA ESMALTE	gal	5.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	225.00	0.00	225.00	
INSUMOS SANITARIOS Y DESAGUE											
2.6.2.2.2.4	ALCANTARILLA TMC 2MM Ø=32"	m	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" (6m)	m	0.00	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	TUBERIA PVC NTP SAP CLASE 10 DN=4" (6.0 m)	m	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	m	0.00	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	TUBERIA PVC SAP 6"	m	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CODO CPVC DE 1/2" x 90°	und	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
CODO CPVC DE 4" x 45°	und	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PERMANENTE"
 Ing. CARLOS CURTOMAY NAJARRO
 CIP N° 33385
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PERMANENTE"
 Ing. DIEGO P. MAWANI VILCATOMA
 CIP N° 251113
 RESIDENTE DE OBRA

MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUNDA HABILITACION (COMPONENTE IV)

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACIONES	DISTRIBUCIÓN	MATERIALES Y MANO DE OBRAS			MATERIALES Y MANO DE OBRAS			MATERIALES Y MANO DE OBRAS			MATERIALES Y MANO DE OBRAS		
			CANTIDAD	PRECUNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECUNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECUNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECUNITARIO	COSTO DIRECTO
	CODO PVC 6"x60"		0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
	TEE CPVC DE 1/2"		0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	
	PEGAMENTO PARA PVC		0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
MADERAS Y ROLLOS														
	LISTONES DE MADERA - NACIONAL 2"x3" X10'		300.00	27.50	8,250.00	0.00	27.50	0.00	300.00	27.50	8,250.00	0.00	0.00	
	LISTONES DE MADERA - ROBLE 2"x2" X10'		300.00	16.33	5,499.00	0.00	16.33	0.00	300.00	16.33	5,499.00	0.00	0.00	
	LISTONES DE MADERA - ROBLE 3"x4" X10'		200.00	55.00	11,000.00	0.00	55.00	0.00	200.00	55.00	11,000.00	0.00	0.00	
	LISTONES DE MADERA - ROBLE 4"x4" X10'		50.00	73.33	3,666.50	0.00	73.33	0.00	50.00	73.33	3,666.50	0.00	0.00	
2.6.2.2.2.4	LISTONES DE MADERA - ROBLE 2"x4" X10'		200.00	36.67	7,334.00	0.00	36.67	0.00	200.00	36.67	7,334.00	0.00	0.00	
	MADERA PARA ENCOFRADO - ROBLE 4"x4" X10'		50.00	36.70	1,835.00	0.00	36.70	0.00	50.00	36.70	1,835.00	0.00	0.00	
	MADERA PARA ENCOFRADO - ROBLE 10"x1" X10'		50.00	46.00	2,300.00	0.00	46.00	0.00	50.00	46.00	2,300.00	0.00	0.00	
	ROLLO DE EUCALIPTO DE 3M		100.00	15.00	1,500.00	0.00	15.00	0.00	100.00	15.00	1,500.00	0.00	0.00	
GEOTEXTIL NO TEJIDO														
2.6.2.2.2.4	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 240 GR/M2		210.00	37.00	7,770.00	0.00	37.00	0.00	210.00	37.00	7,770.00	0.00	0.00	
MATERIALES DE FERRETERIA														
	MANGUERA REFORZADA DE 3/4" X 100 m		2.00	250.00	500.00	0.00	250.00	0.00	2.00	250.00	500.00	0.00	0.00	
	ARPILLERA COLOR OSCURO 200M, ANCHO 2m		8.00	800.00	4,800.00	0.00	800.00	1,200.00	10.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	
	CUBAS DE AGUA DE 1000 LT		2.00	1,500.00	3,000.00	-2.00	1,500.00	-3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
	PICO TIPO ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA		0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
	PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA		0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
	CARRETILLA BUGUI		6.00	250.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	6.00	250.00	1,500.00	0.00	0.00	
	LLANTA PARA CARRETILLA BUGUI		12.00	85.00	1,020.00	0.00	85.00	0.00	12.00	85.00	1,020.00	0.00	0.00	
	BALDES DE 20 L		10.00	10.00	100.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	
	SACA CLAVOS (pala de cañaja)		0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
	COMBA DE 18 lb		0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	
	COMBA DE 4 lb		0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
	CINCEL		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
	ESTACAS DE FIERRO DIAM. 1/2"		var	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
	BARRETA 1" X 1.50 M		3.00	68.00	204.00	0.00	68.00	0.00	3.00	68.00	204.00	0.00	0.00	
	DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7"		20.00	22.00	440.00	0.00	22.00	0.00	20.00	22.00	440.00	0.00	0.00	
	DISCO DE CORTE DE ACERO 7"		20.00	10.00	200.00	0.00	10.00	0.00	20.00	10.00	200.00	0.00	0.00	
	DISCO DE CORTE 14" (350MM), PARA TROZADORA DE METAL		30.00	18.00	540.00	0.00	18.00	0.00	30.00	18.00	540.00	0.00	0.00	
	CANDADOS		0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7"		10.00	28.00	280.00	0.00	28.00	0.00	10.00	28.00	280.00	0.00	0.00	
	EXTENSION VULCANIZADO, 4 TOMAS, ENCHUFE TRIFÁSICO LONGITUD, 50 m		8.00	55.00	440.00	0.00	55.00	0.00	8.00	55.00	440.00	0.00	0.00	
	TOMACORRIENTE 4 SALIDAS UNIVERSALES		4.00	10.00	40.00	0.00	10.00	0.00	4.00	10.00	40.00	0.00	0.00	
	INFLADOR		1.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	1.00	35.00	35.00	0.00	0.00	
	CIZALLA DE MANO DE 24"		1.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	1.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
	HOJA DE SIERRA		80.00	8.00	640.00	0.00	8.00	0.00	80.00	8.00	640.00	0.00	0.00	
2.6.2.2.2.4													16,729.00	
													40,345.00	
													7,770.00	



Ing. CARLOS ACURITOMAY NAJARRO
CIP N° 233865
SUPERVISOR DE OBRA





MODIFICACION N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUNDA HABILITACION (COMPONENTE IV)

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACION DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICACION N° 01			MODIFICACIONES REALIZADAS			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICACION N° 01			SUBTOTAL
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	
		REGLA ALUMINIO 1"x4"x10"	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
		CALAMINA METALICA e= 0.22MM de 3.60 mx 0.80m	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	
		PLASTICO AZUL NEGRO DOBLE CARA DE 3M DOBLADO EN MANGA DE 1.5M, L=100M	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
		EMBRUDO DE PLASTICO	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		FRANELAS	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
		PAQX12	0.00	198.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	
		BOMBA MANUAL PARA EXTRACCION DE COMBUSTIBLE	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
		GALONERA DE PLASTICO	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		BOLSAS DE DESPACHO	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
		RECOGEDOR	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		DETERGENTE DE 480 GR	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
		PAQX48	0.00	30.67	0.00	0.00	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	
		PAPEL HIGIENICO	0.00	6.32	0.00	0.00	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	
		JABON LIQUIDO	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
		BLOQUEADOR SOLAR FPS 50+	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
		WINCHA DE 8M	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
		PLOMADA	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
		ESCUADRA METALICA	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
		YUTE CRUDO	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		rollo	0.00	79.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	
		CABLE ELECTRICO N° 12	60.00	130.00	0.00	0.00	130.00	4,740.00	79.00	80.00	4,740.00	4,740.00
		BRCCA PARA MADERA DE 3/8"	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
		ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO	0.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
		WINCHA DE 10M	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
		APISONADOR TIPO CAANGURO DE 5.5 HP	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
		MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11PC-13.0 HP	0.00	392.93	0.00	0.00	392.93	0.00	392.93	0.00	0.00	
		SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 1600 W (radial)	0.00	688	0.00	0.00	688	0.00	688	0.00	0.00	
		AMOLADORA 7"	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
		GENERADOR DE ENERGIA DE 6500W	1.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
		EQUIPOS MENORES										
		2.6 3 2.9 89										5,900.00
		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL OBRERO										
		2.6 2.2 2.4										7,845.00
		CALZADO										
		ZAPATOS DE PUNTA Y PLANTA DE ACERO	20.00	60.00	1,200.00	1,200.00	60.00	0.00	20.00	60.00	1,200.00	1,200.00
		BOTAS DE JEBE	20.00	32.50	650.00	650.00	32.50	0.00	20.00	32.50	650.00	650.00
		GUANTES										
		GUANTE DE CUERO BADANA TALLA M Y L	50.00	15.00	750.00	750.00	15.00	0.00	50.00	15.00	750.00	750.00
		GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILLO TALLA M Y L	51.00	9.00	459.00	459.00	9.00	0.00	51.00	9.00	459.00	459.00
		GUANTES DE JEBE	25.00	16.00	400.00	400.00	16.00	0.00	25.00	16.00	400.00	400.00
		EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CUERPO Y CABEZA										
		RESPIRADOR DOBLE FILTRO-ASA	20.00	38.00	760.00	760.00	38.00	0.00	20.00	38.00	760.00	760.00
		CASCO DE SEGURIDAD	35.00	15.00	525.00	525.00	15.00	0.00	35.00	15.00	525.00	525.00
		TAPON AUDITIVO SIMPLE	20.00	1.80	36.00	36.00	1.80	0.00	20.00	1.80	36.00	36.00
		CORTAVIENTOS PARA CASCO (TAPA SOL)	30.00	9.50	285.00	285.00	9.50	0.00	30.00	9.50	285.00	285.00
		MASCARILLA (RESPIRADOR CONTRA POLVO)	20.00	5.00	100.00	100.00	5.00	0.00	20.00	5.00	100.00	100.00
		LENTES DE SEGURIDAD OSCURO Y TRANSPARENTE = 40	40.00	12.00	480.00	480.00	12.00	0.00	40.00	12.00	480.00	480.00
		UNIFORMES										
		CHALECOS DE IDENTIFICACION	20.00	15.00	300.00	300.00	15.00	0.00	20.00	15.00	300.00	300.00
		PONCHO IMPERMEABLE	20.00	25.00	500.00	500.00	25.00	0.00	20.00	25.00	500.00	500.00
		PANTALON DENIM	20.00	40.00	800.00	800.00	40.00	0.00	20.00	40.00	800.00	800.00
		POLO MANGA LARGA	20.00	30.00	600.00	600.00	30.00	0.00	20.00	30.00	600.00	600.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL SERVICIO UNIVERSITARIO
 Ing. CARLOS T. GURTOMAY NAJARRO
 CIP N° 223885
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL SERVICIO UNIVERSITARIO
 Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
 CIP N° 251113
 RESIDENTE DE OBRA

MODIFICACION N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUNDA HABILITACION (COMPONENTE IV)

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO
 PROVINCIA : HUAMANGA

MEDIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICACION 01			MODIFICACION A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICACION 02					
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO			
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL RESIDENCIA Y SUPERVISION													
EPPS PARA RESIDENCIA													
2.6.2.2.4	CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	UND	0.00	60.00	2.00	60.00	120.00	2.00	60.00	120.00			
	CHALECOS REFLECTIVOS DE IDENTIFICACION	UND	0.00	160.00	4.00	160.00	640.00	4.00	160.00	640.00			
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	0.00	460.00	5.00	460.00	2,450.00	5.00	460.00	2,450.00			
	LENTES DE SEGURIDAD	UND	0.00	20.00	4.00	36.00	152.00	4.00	36.00	152.00			
	PROTECTORES DE OIDO	UND	0.00	10.00	2.00	3.50	7.00	2.00	3.50	7.00			
EPPS PARA SUPERVISION													
2.6.2.2.4	CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	UND	2.00	60.00	0.00	60.00	120.00	0.00	60.00	120.00			
	CHALECOS REFLECTIVOS DE IDENTIFICACION	UND	2.00	160.00	0.00	160.00	320.00	0.00	160.00	320.00			
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	0.00	360.00	1.00	490.00	490.00	1.00	490.00	490.00			
	LENTES DE SEGURIDAD	UND	2.00	36.00	0.00	36.00	76.00	0.00	36.00	76.00			
	PROTECTORES DE OIDO	UND	2.00	3.50	0.00	3.50	7.00	0.00	3.50	7.00			
2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS													
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA													
2.6.2.2.5	RESIDENTE DE OBRA	mes	2.50	8,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00	2.50	8,000.00	20,000.00			
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	mes	2.00	5,500.00	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00			
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	mes	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1.00	5,500.00	5,500.00		
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	mes	2.50	5,500.00	13,750.00	0.00	0.00	5,500.00	2.50	5,500.00	13,750.00		
	ESPECIALISTA EN CALIDAD	mes	0.00	5,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	1.50	5,500.00	8,250.00			
	ARQUEOLOGO PARA EL PMA	mes	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		
	TOPOGRAFICO	mes	2.50	3,500.00	8,750.00	0.00	0.00	3,500.00	2.50	3,500.00	8,750.00		
	ASISTENTE TECNICO	mes	2.50	5,500.00	13,750.00	0.00	0.00	5,500.00	2.50	5,500.00	13,750.00		
	ADMINISTRADOR DE OBRA	mes	2.50	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2.50	4,000.00	10,000.00		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	2.50	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	3,000.00	2.50	3,000.00	7,500.00		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	mes	2.50	2,500.00	6,250.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00		
	MAESTRO DE OBRA	mes	0.00	5,000.00	0.00	-4,250.00	-4,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	ALMACENERO	mes	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00		
	GUARDIAN 1 DIA	mes	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		
GUARDIAN 2 NOCHE	mes	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00			
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE SUPERVISION													
2.6.2.2.5	SUPERVISOR DE OBRA	mes	2.50	6,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	2.50	8,000.00	20,000.00		
	ASISTENTE DE SUPERVISION	mes	2.50	3,500.00	8,750.00	-4,250.00	5,500.00	5,500.00	2.50	5,500.00	12,650.00		
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	mes	1.60	5,500.00	8,800.00	-8,800.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00		
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR													
2.6.2.2.5	ICTR RESIDENCIA	MES	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00		
	ICTR SUPERVISION	MES	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00		
SERVICIO DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD, DISEÑO DE MEZCLA Y ESTUDIO DE SUELO													
2.6.2.2.5	SERVICIO DE ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELO	und	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00		
	SERVICIO DE ROTURA DE PROBTAS DE CONCRETO	und	100.00	15.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	1,500.00	0.00		
	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	gib	1.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1.00	600.00	600.00		
	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	gib	1.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1,100.00		
SUB-TOTAL													
										SI. 350,544.90	SI. 115,356.68	SI. 35,399.74	SI. 501,301.32
										SI. 3,969.00			
													1,013.00




UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL CERCOPERIMETRICO
Ing. CARLOS I. CURITOMAY NAJALDO
 CIP N° 223965
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL CERCOPERIMETRICO
Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
 CIP N° 251113
 RESIDENTE DE OBRA


MODIFICACION N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUNDA HABILITACION (COMPONENTE IV)

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACION DE GASTO	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO (MODIFICACION N° 01)			MODIFICACION A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICACION N° 02									
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTOS GENERALES	COSTOS SUBVENCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTOS GENERALES	COSTOS SUBVENCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTOS GENERALES	COSTOS SUBVENCION	SUB TOTAL
SERVICIO DE TERCEROS																			
		CAMIONETA X4X PARA RESIDENCIA	MES	2.50	5,500.00	13,750.00													9,750.00
		SUMINISTRO Y TRASLADO DE CERCO PERIMETRICO TIPO UNI PREFABRICADO	glb	1.00	222,700.00	222,700.00	0.00	0.00											222,700.00
		INSTALACION DE CERCO PRE FABRICADO	glb	1.00	58,000.00	58,000.00	-1.00	-58,000.00											0.00
		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD (BRIQUETAS Y CONO SLUMP) PARA SUPERVISION	glb	1.00	2,450.00	2,450.00	-1.00	-2,450.00											0.00
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION, TRAMITE, OBTENCION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMAR)	glb	1.00	17,000.00	17,000.00	1.00	17,000.00											17,000.00
		IMPRESION, FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA RESIDENCIA DE OBRA	glb	1.00	1,106.68	1,106.68	0.00	0.00											1,106.68
		IMPRESION, FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA SUPERVISION DE OBRA	glb	1.00	2,749.74	2,749.74	0.00	0.00											2,749.74
		SERVICIO DE FABRICACION DE CERCHAS METALICAS PARA ARRIOSTRAMIENTO DE BLOQUES DE CERCO PRE FABRICADOS	glb	1.00	6,900.00	6,900.00	1.00	6,900.00											6,900.00
		SERVICIO DE ACARREO DE BLOQUES DE CERCO PRE FABRICADO	glb	1.00	8,857.40	8,857.40	1.00	8,857.40											8,857.40
		SERVICIO DE SEGURO DE VIDA LEY	glb	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00											1,000.00
SERVICIO DE EQUIPOS MENORES Y MAQUINARIA																			
		ESTACION TOTAL	DIA	70.00	83.00	5,810.00	30.00	2,490.00											8,300.00
		NIVEL TOPOGRAFICO	DIA	40.00	53.00	2,120.00	40.00	2,120.00											2,120.00
		MARTILLO DEMOLEDO	hm	80.00	7.50	600.00	0.00	0.00											600.00
		RETROEXCADORA CON BRAZO EXTENSIBLE 90-100 HP	hm	80.00	150.00	12,000.00	70.00	11,200.00											24,000.00
		CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	70.00	149.00	10,430.00	50.00	7,450.00											17,880.00
		EXCAVADORA SOBRE RUEDAS	hm	25.00	210.00	5,250.00	-25.00	-5,250.00											0.00
		CAMION DE 4 TN	hm	250.00	35.00	8,750.00	250.00	8,750.00											8,750.00
		ALQUILER DE GRUA DE 5 TN	DIA	200.00	10.00	2,000.00	1,200.00	36,000.00											36,000.00
		APISONADOR CANGURO (02 unidades)	hm	360.00	9.75	3,412.50	0.00	0.00											3,412.50
		MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 (02 unidades)	hm	1.00	2,100.00	2,100.00	-1.00	-2,100.00											0.00
		GENERADOR DE ENERGIA DE 6500W	MES	400.00	4.00	1,600.00	-150.00	-600.00											1,000.00
		VIBRADOR DE 4 HP CAP = 1.50' (02 unidades)	hm	60.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00											1,800.00
		TRONZADORA	hm	60.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00											3,000.00
		ANDAMIO METALICO (10 CUERPOS)	hm	60.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00											3,000.00
				PRESUPUESTO TOTAL			S/ 115,695.18	S/ 43,444.24	S/ 169,139.42	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 123,374.19	S/ 3,749.74	S/ 1,627,401.40					



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
COMPONENTE IV - MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO
Ing. CARLOS A. CURTOMAY NAJARRO
CIP N° 223805
SUPERVISOR DE OBRA



Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
CIP N° 251113
RESIDENTE DE OBRA



RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 02-2025 (COMPONENTE IV)

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

AÑO : 2025

CLASIF.	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	252,037.48			252,037.48
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	488,564.60	8,017.50	2,083.50	498,665.60
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	350,544.90	115,356.68	35,399.74	501,301.32
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5,800.00			5,800.00
	TOTAL	1,096,946.98	123,374.19	37,483.24	1,257,804.40


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV - GOBIERNO DEL CERCO PERIFERICO
Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
 CIP N° 24113
 RESIDENTE DE OBRA


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV - GOBIERNO DEL CERCO PERIFERICO
Ing. CARLOS J. CURITUMAY NAIMARRO
 CIP N° 213865
 SUPERVISOR DE OBRA

