



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA**  
Dirección General de Administración

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 548-2025- DIGA-UNSCH**

Ayacucho, 31 de julio de 2025.

Visto, el Informe N° 2226-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 30 de julio de 2025, mediante el cual la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita la aprobación, vía acto resolutivo, de la deducción del Presupuesto Analítico N.º 04 del proyecto de inversión con CUI N.º 2402381: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32° de La Directiva N° 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, señala "la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, con fecha Con fecha 07 de diciembre del 2017, se aprueba la viabilidad del proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho" con un presupuesto de S/ 19,935,820.78;

Que, Con fecha 03 de setiembre de 2021, mediante Resolución Rectoral N°330-2021- UNSCH-R, se aprobó el Expediente Técnico: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", bajo la modalidad de Administración Indirecta, con un plazo de ejecución de 14 meses, por el monto de Veinticinco Millones Doscientos Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete y 28/100 Soles (S/ 25'224,837.28);

Que, Con fecha 21 de junio de 2024, través de la Resolución Rectoral N°283-2024- UNSCH-R, se aprobó el cambio de modalidad de ejecución por Administración Directa del Expediente Técnico: Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho";

Que, Con fecha 26 de julio del 2024, mediante la Resolución Rectoral N° 338- 2024-UNSCH-R, se aprueba la actualización de costos y cambio de modalidad del Expediente Técnico de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", CON CUI 2402381. con un presupuesto de S/. 25,999,866.41, por la modalidad de Administración directa, con un plazo de ejecución de 14 meses;

*Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## Dirección General de Administración

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

Que, Con Resolución Directoral N° 330-2024DIGA-UNSCH fecha 26 de agosto de 2024, se aprueba el **Presupuesto analítico N°01** de la OBRA: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", bajo la modalidad de administración directa, por el monto de S/. 2,000,000.00, con un plazo de ejecución de 121 días calendarios, Presupuesto habilitado según PIM 2024, por el monto de 2,000,000.00 (Dos Millones Con 00/100 soles) primera HABILITACION PRESUPUESTAL;

Que, Con la Resolución Directoral N° 463-2024-UNSCH-R, de fecha 14 de noviembre del 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 modificado; de la obra "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", con CUI 2402381, por un monto total neto de S/. 2,000,000.00 (Dos millones con 00/100 soles), bajo la modalidad Administración Directa, con un periodo de Ejecución de 121 días calendarios;

Que, Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°447-2024-DIGA-UNSCH, 13 de noviembre del 2024, se aprueba **presupuesto analítico N°02** de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", correspondiente a la segunda habilitación con un presupuesto de S/. 963,626.00, con un periodo de ejecución de 2 meses;

Que, Con la Resolución Directoral N° 544-2024-UNSCH-R, de fecha 18 de diciembre del 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico modificado N° 01 de la habilitación N° 2 de la obra "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", por un monto total neto de S/. 963,626.00, bajo la modalidad Administración Directa, con un periodo de Ejecución de 02 meses;

Que, Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°012-2025-DIGA-UNSCH, 17 de enero del 2025, se aprueba **presupuesto analítico N°03 tercera habilitación** de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", con un presupuesto de S/. 2,500.000.00, con un periodo de ejecución de 3 meses, tercera habilitación;

Que, Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°035-2025-DIGA-UNSCH, 30 de enero del 2025, se aprueba **presupuesto analítico N°03 modificación N°01** de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", con un presupuesto de S/. 2,500.000.00, con un periodo de ejecución de 3 meses, tercera habilitación;

Que, Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°102-2025-DIGA-UNSCH, 12 de febrero del 2025, se aprueba **presupuesto analítico N°03 modificación N°02** de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho" con CUI N.° 2402381, con un presupuesto de S/. 2,500.000.00, con un periodo de ejecución de 3 meses, tercera habilitación;

Que, Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°136-2025-DIGA-UNSCH, 03 de marzo del 2025, se aprueba **presupuesto analítico N°03 modificación N°03** de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho" con CUI N.° 2402381, con un presupuesto de S/. 2,500.000.00, tercera habilitación;

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3<sup>er</sup> piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## Dirección General de Administración

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

Que, Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°214-2025-DIGA-UNSCH, 01 de abril del 2025, se aprueba **presupuesto analítico N°03 modificación N°04** de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho" con CUI N.° 2402381, con un presupuesto de S/. 2,500.000.00, tercera habilitación;

Que, Mediante Resolución Directoral N° 240-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 11 de abril de 2025, se aprueba el **presupuesto analítico n° 04 correspondiente a la cuarta habilitación** de la obra: "Mejoramiento Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH - Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Región Ayacucho" con CUI 2402381, por un monto total neto de S/.2,975,811.00 soles;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 367-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 10 de junio de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N.° 04 – Modificación N.° 01, correspondiente a la cuarta habilitación de la obra "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", con CUI N.° 2402381, por el monto de S/ 2,975,811.00 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos once con 00/100 soles), bajo la modalidad de ejecución por administración directa, conforme a lo sustentado en el Informe N.° 1573-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, en cumplimiento del marco normativo vigente y en virtud de la delegación de funciones otorgada mediante Resolución Rectoral N.° 027-2025-UNSCH-R, disponiéndose además que la Unidad Ejecutora de Inversiones y la Unidad de Abastecimiento adopten las acciones correspondientes en el marco de sus competencias, así como la publicación del presente acto resolutivo en el portal institucional de la UNSCH en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles;

Que, mediante el Informe N° 323-2025-UNSCH-UEI/SJP-RO, de fecha 25 de julio de 2025, el residente de obra Ing. Samer Janampa Patilla solicita la modificación del saldo de habilitación presupuestal correspondiente al Presupuesto Analítico N.° 04 – Modificación N.° 01, con la finalidad de aprobar el adicional de obra N.° 03 y el deductivo vinculante N.° 02 del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH", con CUI N.° 2402381, solicitud que cuenta con la validación del supervisor de obra Ing. Miguel Ángel López Jurado; siendo ello sustentado en deficiencias detectadas en el expediente técnico original, las cuales motivaron la modificación estructural y arquitectónica del módulo X (rampa y escalera) a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones, resultando indispensable su ejecución para garantizar el acceso entre niveles y el cumplimiento de las metas programadas para el año 2025, proponiéndose así la aprobación del nuevo presupuesto analítico por un monto de S/. 2,802,687.41 soles, que incluye el adicional y deductivo mencionados, cuya incidencia representa el 0.67 % del presupuesto total del expediente técnico, recomendándose su habilitación presupuestal mediante acto resolutivo;

Que, mediante Carta N° 113-2025-UNSCH-UEI/DPD-EPI, de fecha 25 de julio de 2025, la Especialista I en Proyectos de Inversión informa sobre la procedencia de la solicitud de modificación del saldo de habilitación presupuestal (Presupuesto Analítico N° 04 – Modificación N° 01), en el marco del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH", con CUI N° 2402381, a fin de aprobar el adicional de obra N° 03 y el deductivo vinculante N° 02, por un monto de S/. 173,123.59 soles, sustentado en deficiencias del expediente técnico primigenio que motivaron ajustes en la configuración estructural y arquitectónica de la rampa, conforme a la normativa vigente, contando con la validación técnica del proyectista y del supervisor de obra, por lo que se concluye procedente dicha modificación y se recomienda su aprobación presupuestal mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 2208-2025-UNSCH-UEI/MZH-J de fecha 25 de julio de 2025, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la modificación del saldo de habilitación presupuestal correspondiente al Presupuesto Analítico N.° 04 – Modificación N.° 01, con la finalidad de aprobar el adicional de obra N.° 03 y el deductivo vinculante N.° 02 del proyecto de Biología, por el monto de S/. 173,123.59 soles, proponiéndose así el nuevo presupuesto total ascendente a S/. 2,802,687.41 soles; sustentando que dicha modificación es indispensable para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, debido a deficiencias identificadas en el expediente

*Dirección General de Administración*  
*Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3<sup>er</sup> piso)*  
*Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## Dirección General de Administración

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

técnico primigenio, las cuales motivaron el rediseño estructural y arquitectónico de la rampa, conforme a las dimensiones exigidas por la normativa vigente, propuesta técnica que cuenta con la aprobación del proyectista, remitiéndose como sustento la Carta N.º 113-2025-UNSCH-UEI/DPD-EPI y el Informe N.º 323-2025-UNSCH-UEI/SJP-RO;

Que, Mediante el Informe N.º 2226-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 30 de julio de 2025, la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita la aprobación, vía acto resolutivo, de la deducción del Presupuesto Analítico N.º 04 de la obra "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Región Ayacucho", con CUI N.º 2402381, bajo la modalidad de administración directa, en atención a lo sustentado por el residente de obra Ing. Samer Janampa Patilla y validado por el supervisor de obra Ing. Miguel Ángel López Jurado, proponiéndose una deducción de S/ 173,123.59, resultando un nuevo monto total de S/ 2,802,687.41 para el referido presupuesto analítico, siendo dicha deducción necesaria para la aprobación del adicional de obra N.º 03 con su respectivo deductivo vinculante N.º 02, por tratarse de una modificación indispensable para el cumplimiento de las metas del proyecto en el ejercicio 2025;

Que, mediante el Memorando N.º 1445-2025-UNSCH-OPP-UP, de fecha 30 de julio de 2025, la Unidad de Presupuesto, informa que, en atención a la solicitud del Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, se solicita la modificación del saldo de habilitación presupuestal del Presupuesto Analítico N.º 04 – Modificación N.º 01, con la finalidad de aprobar el adicional de obra N.º 03 y el deductivo vinculante N.º 02 del proyecto de inversión con CUI N.º 2402381, correspondiente al "Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional e Investigación de la Biodiversidad y el Ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH"; se indica que, conforme a la Resolución Directoral N.º 367-2025-DIGA-UNSCH, se aprobó la cuarta habilitación por S/ 2,975,811.00, ya habilitada presupuestalmente, y que de acuerdo a los informes y carta técnica emitidos por la Unidad Ejecutora de Inversiones, se concluye que dicho presupuesto debe ser actualizado a S/ 2,802,687.41, destinándose la diferencia de S/ 173,123.59 para el financiamiento del adicional N.º 03 y deductivo vinculante N.º 02, contando con disponibilidad presupuestal, siendo necesario que ambos analíticos actualizados sean aprobados vía acto resolutivo y notificados para su programación en el sistema SIAF;

Que, mediante Memorando N.º 2225-2025-UNSCH-OPP, de fecha 31 de julio de 2025, la oficina de planeamiento y presupuesto, remite opinión técnico-presupuestal emitida por la unidad de presupuesto, en la que se informa que el adicional de obra N.º 03 y el deductivo vinculante N.º 02 del proyecto de inversión con CUI N.º 2402381, correspondiente al "Mejoramiento del servicio de formación profesional e investigación de la biodiversidad y el ecosistema en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH", cuenta con disponibilidad presupuestal para su financiamiento, siendo procedente su atención al tratarse de una repriorización de los créditos presupuestarios otorgados; sin embargo, para su programación en el sistema SIAF – operaciones en línea, se requiere que ambos analíticos de gastos se encuentren aprobados mediante acto resolutivo y debidamente notificados,

Que, la Directiva N.º 017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", establece los lineamientos que regulan esta modalidad de ejecución, en la cual las entidades públicas asumen directamente la gestión de recursos, contratación de personal, adquisición de materiales y supervisión técnica de las obras, con el objetivo de garantizar eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo, promoviendo una adecuada planificación, control interno y supervisión técnica, previniendo riesgos y actos de corrupción, y asegurando que las obras públicas cumplan con los estándares de calidad, plazo y costo previstos, contribuyendo así al desarrollo y bienestar social;

Que, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 7.2 de la referida Directiva N.º 017-2023-CG/GMPL, la cual señala que, una vez aprobada la ejecución de la obra por administración directa, deben adoptarse las acciones necesarias para asegurar un inicio que minimice el riesgo de paralizaciones o sobrecostos durante su ejecución física, resulta necesario aprobar la modificación del Presupuesto Analítico N.º 04 correspondiente a la cuarta habilitación del proyecto con CUI N.º 2402381, por el nuevo monto de S/ 2,802,687.41 (Dos millones ochocientos dos mil seiscientos ochenta y siete con 41/100 soles), a fin de viabilizar la ejecución del adicional de obra N.º 03 y su correspondiente deductivo vinculante N.º 02, en atención a las deficiencias técnicas detectadas en el expediente original, cuya reformulación ha sido debidamente validada

*Dirección General de Administración*  
*Dirección: Jr. Arequipa N.º 175 (3<sup>er</sup> piso)*  
*Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## Dirección General de Administración

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

por el proyectista, residente y supervisor de obra, en cumplimiento de la normativa vigente y en el marco de la ejecución eficiente de inversiones públicas;

Que, a través de la Resolución Rectoral N°027 -2025-UNSCH-R, de fecha 13 de enero de 2025, se delega al Director de la Dirección General de Administración, la facultad de aprobar el presupuesto analítico de obras por administración directa e indirecta.

Por lo expuesto en los considerandos; al amparo de la Ley 30220, Ley Universitaria; Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG; Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

El Director General de Administración, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por delegación y por Ley;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.** – **APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N.º 04, correspondiente a la cuarta habilitación del proyecto de inversión con CUI N.º 2402381: "Mejoramiento del servicio de gestión institucional en educación superior universitaria en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga - Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho", **actualizando el monto a S/ 2,802,687.41 (Dos millones ochocientos dos mil seiscientos ochenta y siete con 41/100 soles)**, conforme a lo dispuesto en la Resolución Directoral N.º 367-2025-UNSCH-DIGA, que aprueba la cuarta habilitación presupuestal por el monto de S/ 2,975,811.00 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos once con 00/100 soles). La diferencia de S/ 173,123.59 (Ciento setenta y tres mil ciento veintitrés con 59/100 soles) será destinada al financiamiento del Adicional de Obra N° 03 y su correspondiente Deductivo Vinculante N° 02, de acuerdo con el sustento técnico y presupuestal correspondiente.

| RD N° 367-2025-UNSCH-DIGA correspondiente a la 4ta habilitación (a) | monto actualizado de la 4ta habilitación (b) | Diferencia entre (a) - (b) = (c) monto que financiara el adicional N° 03 y deductivo vinculante N° 02 |
|---|--|---|
| 2,975,811.00  | 2,802,687.41                                 | 173,123.59  |

**ARTÍCULO 2°.** – **ENCARGAR**, a la Unidad de Abastecimiento y Unidad Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias a consecuencia del presente acto resolutivo, conforme a las disposiciones legales vigentes y la competencia funcional y administrativa que les asiste.

**ARTÍCULO 3°.** – **DISPONER**, que la Oficina de Tecnologías de la Información efectúe la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución.

### REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

#### DISTRIBUCION

RECTORADO;  
OCI; OPP; UP;  
OTI; UEI; UAB  
Supervisor  
(Mikilopezjurado@hotmail.com)  
Residente  
(Samer\_sy25@hotmail.com)  
Archivo  
JDCQ/vapa

REG: 2536421

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Lic Adm Juan de Dios Conchari Quiñe  
DIRECTOR

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

| PRESUPUESTO ANALITICO N° 04 - 2025 (IV HABILITACION PRESUPUESTAL) - MODIFICACION N°02  |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
|--|--------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO* |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
| : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA   |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
| : AYACUCHO   |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
| : HUAMANGA   |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
| ITEM   | ESPECIFICA DE LOS GASTOS | DESCRIPCION   | UNID. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO | PRESUPUESTO ANALITICO |                    | SUB TOTAL        |                         |
|  |                          |   |                 |          |                 |               | GASTOS GENERALES      | GASTOS SUPERVISION |                  |                         |
| <b>2.6.2.2.3 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL</b>   |                          |   |                 |          |                 |               | <b>1,585,122.00</b>   | <b>196,854.00</b>  | <b>47,415.00</b> | <b>Si. 1,829,391.00</b> |
| PERSONAL OBRERO  |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
|  | 2.6.2.2.3                | OPERARIO  | gib             | 1.00     | 450,000.00      | 450,000.00    |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | OFICIAL   | gib             | 1.00     | 464,000.00      | 464,000.00    |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | PEÓN  | gib             | 1.00     | 490,000.00      | 490,000.00    |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | LEY DE BENEFICIOS SOCIALES (RESOLUCION MINISTERIAL N°139-2024-TR) | gib             | 1.00     | 50,240.00       | 50,240.00     |                       |                    |                  | 1,454,240.00            |
| PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA   |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | RESIDENTE DE OBRA   | mes             | 3.00     | 8,500.00        | 25,500.00     |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ADMINISTRADOR DE OBRA   | mes             | 3.00     | 4,500.00        | 13,500.00     |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA                                    | mes             | 3.00     | 6,000.00        | 18,000.00     |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE      | mes             | 3.00     | 5,000.00        | 15,000.00     |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ESPECIALISTA EN SANITARIOS  | mes             | 3.00     | 5,000.00        | 15,000.00     |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                                       | mes             | 3.00     | 6,000.00        | 18,000.00     |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                                      | mes             | 3.00     | 6,000.00        | 18,000.00     |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | MAESTRO DE OBRA   | mes             | 3.00     | 4,000.00        | 12,000.00     |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES                                    | mes             | 3.00     | 3,200.00        | 9,600.00      |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | GUARDIAN 1 - DIA  | mes             | 3.00     | 3,000.00        | 9,000.00      |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | GUARDIAN 2 - NOCHE  | mes             | 3.00     | 3,000.00        | 9,000.00      |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ALMACENERO  | mes             | 3.00     | 3,000.00        | 9,000.00      |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ASISTENTE ADMINISTRATIVO  | mes             | 3.00     | 3,000.00        | 9,000.00      |                       |                    |                  | 180,600.00              |
| PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE SUPERVISION  |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | SUPERVISOR DE OBRA  | mes             | 3.00     | 8,500.00        | 25,500.00     |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | ASISTENTE DE SUPERVISION  | mes             | 3.00     | 6,000.00        | 18,000.00     |                       |                    |                  | 43,500.00               |
| APORTES ESSALUD 9%   |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | PAGO A ESSALUD COSTO DIRECTO (9%)                                 | gib             | 1.00     | 130,881.60      | 130,881.60    |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | PAGO A ESSALUD RESIDENCIA (9%)                                    | gib             | 1.00     | 16,254.00       | 16,254.00     |                       |                    |                  | 151,050.60              |
|  |                          | PAGO A ESSALUD SUPERVISION (9%)                                   | gib             | 1.00     | 3,915.00        | 3,915.00      |                       |                    |                  | 3,915.00                |
| <b>2.6.2.2.4 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES</b>   |                          |   |                 |          |                 |               | <b>865,019.41</b>     | <b>4,947.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>Si. 669,966.41</b>   |
| CLAVOS DE ACERO  |                          |   |                 |          |                 |               |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | CLAVOS DE ACERO PARA MADERA CON CABEZA DE 4"                      | kg              | 210.00   | 6.50            | 1,365.00      |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | CLAVOS DE ACERO PARA MADERA CON CABEZA DE 3"                      | kg              | 240.00   | 6.50            | 1,560.00      |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | CLAVOS DE ACERO PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"                  | kg              | 240.00   | 6.50            | 1,560.00      |                       |                    |                  |                         |
|  |                          | CLAVOS DE ACEROS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"                     | kg              | 180.00   | 6.50            | 1,170.00      |                       |                    |                  | 5,655.00                |




**UNSCH - FACULTAD DE BIOLOGIA**  
**ING. SAMER JANAM PA PATULLA**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP. 76363


**Miguel Ángel López Jurado**  
 CIP N° 95501  
 SUPERINTENDENTE

**PRESUPUESTO ANALITICO N° 04 - 2025 (IV HABILITACION PRESUPUESTAL) - MODIFICACION N°02**


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

AYACUCHO

HUAMANGA

| ITEM                                     | EPIPECIFICA DE GASTOS | DESCRIPCION  | UNO DE MEDIDA | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO | PRESUPUESTO ANALITICO |                     | SUB TOTAL |
|--|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|  |                       |  |               |           |                 |               | GASTOS GENERALES      | GASTOS SUPERADICION |           |
| <b>ALAMBRES</b>                          |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
| 2.6.2.2.2.4                              |                       | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16  | kg            | 1,500.00  | 6.50            | 9,750.00      |                       |                     | 19,500.00 |
|  |                       | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8   | kg            | 1,500.00  | 6.50            | 9,750.00      |                       |                     |           |
| <b>ACEROS CORRUGADOS</b>                 |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
|  |                       | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 de 3/8in X 9m                   | und           | 1,696.00  | 24.90           | 42,230.40     |                       |                     | 42,230.40 |
|  |                       | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 de 5/8in X 9m                   | und           | 120.00    | 0.00            | 0.00          |                       |                     |           |
|  |                       | VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 de 3/4in X 9m                   | und           | 170.00    | 0.00            | 0.00          |                       |                     |           |
| <b>AGREGADOS</b>                         |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
| 2.6.2.2.2.4                              |                       | ARENA FINA   | m3            | 0.00      | 0.00            | 0.00          |                       |                     | 0.00      |
| <b>COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS EN OBRA</b> |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
| 2.6.2.2.2.4                              |                       | GASOIL PREMIUM   | gln           | 350.00    | 18.00           | 6,300.00      |                       |                     | 15,485.00 |
|  |                       | DIESEL B5 S50  | gln           | 550.00    | 16.70           | 9,185.00      |                       |                     |           |
| <b>LADRILLOS</b>                         |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
| 2.6.2.2.2.4                              |                       | LADRILLO KINGKONG 30 % DE VACIOS TIPO V INFES 9X13X24cm                            | und           | 18,000.00 | 1.98            | 35,640.00     |                       |                     | 80,071.75 |
|  |                       | LADRILLO DE TECHO 20X30X30cm   | und           | 5,400.00  | 5.23            | 28,242.00     |                       |                     |           |
|  |                       | LADRILLO KINGKONG CARAVISTA 9X12.5X23cm  | und           | 10,445.00 | 1.55            | 16,189.75     |                       |                     |           |
| <b>AFRIMADO Y PIEDRA GRANDE</b>          |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
| 2.6.2.2.2.4                              |                       | MATERIAL GRANULAR (AFIRIMADO A-1)  | m3            | 0.00      | 0.00            | 0.00          |                       |                     | 0.00      |
|  |                       | PIEDRA GRANDE 4"-6"  | m3            | 0.00      | 0.00            | 0.00          |                       |                     |           |
| <b>TRIPLAY</b>                           |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
| 2.6.2.2.2.4                              |                       | TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44m                 | und           | 300.00    | 129.80          | 38,940.00     |                       |                     | 38,940.00 |
| <b>ADOQUINES</b>                         |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
| 2.6.2.2.2.4                              |                       | ADOQUINES 20X10X5cm  | und           | 0.00      | 0.00            | 0.00          |                       |                     | 0.00      |
| <b>MADERAS</b>                           |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
| 2.6.2.2.2.4                              |                       | MADERA ROBLE HABILITADA PARA ENCOFRADO DE 25.4mm x 254mm x 3.05m (1"X10"X10')      | und           | 150.00    | 46.00           | 6,900.00      |                       |                     | 41,590.00 |
|  |                       | MADERA ROBLE HABILITADA PARA ENCOFRADO DE 38.10mm x 254mm x 3.05m (1 1/2"X10"X10') | und           | 120.00    | 68.80           | 8,256.00      |                       |                     |           |
|  |                       | MADERA ROBLE HABILITADA PARA ENCOFRADO DE 25.4mm x 203.2mm x 3.05m (1"X8"X10')     | und           | 200.00    | 36.67           | 7,334.00      |                       |                     |           |
|  |                       | MADERA ROBLE HABILITADA PARA ENCOFRADO DE 50.80mm x 76.20mm x 3.05m (2"X3"X10')    | und           | 200.00    | 28.00           | 5,600.00      |                       |                     |           |
|  |                       | MADERA ROBLE HABILITADA PARA ENCOFRADO DE 76.20mm x 101.60mm x 3.05m (3"X4"X10')   | und           | 180.00    | 55.00           | 9,900.00      |                       |                     |           |
|  |                       | MADERA ROBLE HABILITADA PARA ENCOFRADO DE 50.80mm x 50.80mm x 3.05m (2"X2"X10')    | und           | 200.00    | 18.00           | 3,600.00      |                       |                     |           |
| <b>HERRAMIENTAS MANUALES</b>             |                       |  |               |           |                 |               |                       |                     |           |
|  |                       | REGLA DE ALUMINIO  | und           | 8.00      | 70.00           | 560.00        |                       |                     |           |
|  |                       | BROCA DE CONCRETO 1/2in  | und           | 50.00     | 35.00           | 1,750.00      |                       |                     |           |
|  |                       | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 4 1/2 in   | und           | 50.00     | 50.00           | 2,500.00      |                       |                     |           |
|  |                       | DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 7 1/4in  | und           | 50.00     | 57.00           | 2,850.00      |                       |                     |           |




**UNSCH - FACULTAD DE BIOLOGIA**  
**ING. SAMER JANAMPA PATULLA**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP. 76363


**Supervisor de Obra**  
**Ing. Angel Lopez Jara**  
 CIP N° 95501  
 SUPERVISOR DE OBRA

**PRESUPUESTO ANALITICO N° 04 - 2025 (IV HABILITACION PRESUPUESTAL) - MODIFICACION N°02**

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO\*


ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

| ITEM                      | ESPECIFICA DE GASTOS | DESCRIPCION                                    | UNO DE MEDIDA | PRESUPUESTO ANALITICO |                 |               |                    | SUB-TOTAL |
|---------------------------|----------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|
|                           |                      |  |               | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO | GASTOS GIMNASEALES |           |
| 2.6.2.2.2.4               |                      | DISCO DE CORTE 4 1/2in                         | und           | 50.00                 | 55.00           | 2,750.00      |                    |           |
|                           |                      | DISCO DE CORTE 7 1/4in                         | und           | 50.00                 | 55.00           | 2,750.00      |                    |           |
|                           |                      | DISCO DE CORTE PARA ACERO 14in                 | und           | 50.00                 | 57.00           | 2,850.00      |                    |           |
|                           |                      | DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4in             | und           | 50.00                 | 57.00           | 2,850.00      |                    |           |
|                           |                      | OTROS IMPREVISTOS                              | Gib           | 1.00                  | 5,000.00        | 5,000.00      |                    |           |
|                           |                      | PLASTICO DOBLE ANCHO 6µmX2.00mX100m COLOR AZUL | und           | 6.00                  | 550.00          | 3,300.00      |                    |           |
|                           |                      | TELA YUTE X 1m DE ANCHO                        | m             | 200.00                | 5.00            | 1,000.00      |                    |           |
| <b>INSUMOS SANITARIOS</b> |                      |  |               |                       |                 |               |                    |           |

|  |  |   |       |       |        |        |  |                 |
|--|--|---|-------|-------|--------|--------|--|-----------------|
|  |  | CODO PVC CLASE 10 SIP 3/4" X 90°                    | unid. | 24.00 | 3.50   | 84.00  |  |                 |
|  |  | CODO PVC CLASE 10 SIP 1/2" X 90°                    | unid. | 64.00 | 1.30   | 83.20  |  |                 |
|  |  | TEE PVC CLASE 10 SIP DE 3/4"                        | unid. | 24.00 | 3.90   | 93.60  |  |                 |
|  |  | REDUCCION CON CAMPANA PVC CLASE 10 SIP 3/4 g 1/2"   | unid. | 34.00 | 2.50   | 85.00  |  |                 |
|  |  | TEE PVC CLASE 10 SIP DE 1"                          | unid. | 8.00  | 3.90   | 31.20  |  |                 |
|  |  | CODO PVC CLASE 10 SIP 1" X 90°                      | unid. | 5.00  | 4.30   | 21.50  |  |                 |
|  |  | REDUCCION CON CAMPANA PVC CLASE 10 SIP 1" - 3/4"    | unid. | 6.00  | 2.90   | 17.40  |  |                 |
|  |  | UNIÓN SIMPLE PVC SIP DE 3/4"                        | unid. | 14.00 | 2.30   | 32.20  |  |                 |
|  |  | UNIÓN SIMPLE PVC SIP DE 1/2"                        | unid. | 34.00 | 1.92   | 65.28  |  |                 |
|  |  | TAPON HEMBRA PVC SIP 1"                             | unid. | 6.00  | 2.70   | 16.20  |  |                 |
|  |  | TAPON HEMBRA PVC SIP 1/2"                           | unid. | 34.00 | 3.00   | 102.00 |  |                 |
|  |  | UNIÓN SIMPLE PVC SIP DE 1"                          | unid. | 7.00  | 4.40   | 30.80  |  |                 |
|  |  | TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 3/4"                    | unid. | 11.00 | 23.50  | 258.50 |  |                 |
|  |  | TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1/2"                    | unid. | 10.00 | 17.90  | 179.00 |  |                 |
|  |  | TEE PVC CLASE 10 SP DE 2 1/2"                       | unid. | 4.00  | 26.00  | 104.00 |  |                 |
|  |  | REDUCCION CON CAMPANA PVC CLASE 10 SP 2 1/2" - 3/4" | unid. | 6.00  | 2.00   | 12.00  |  |                 |
|  |  | CODO PVC CLASE 10 SP 2 1/2" X 90°                   | unid. | 6.00  | 26.33  | 157.98 |  |                 |
|  |  | TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 2 1/2"                  | unid. | 2.00  | 99.90  | 199.80 |  |                 |
|  |  | TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1"                      | unid. | 2.00  | 34.20  | 68.40  |  |                 |
|  |  | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 9"                  | unid. | 4.00  | 100.00 | 400.00 |  |                 |
|  |  | PUNTA PARA ROTOMARTILLO SDS PLUS                    | unid. | 2.00  | 50.00  | 100.00 |  |                 |
|  |  | PLANA PARA ROTOMARTILLO SDS PLUS                    | unid. | 2.00  | 100.00 | 200.00 |  |                 |
|  |  | YEE PVC DESAGÜE 4"x2"                               | unid. | 24.00 | 10.80  | 259.20 |  |                 |
|  |  | YEE PVC DESAGÜE 4"x4"                               | unid. | 13.00 | 17.50  | 227.50 |  |                 |
|  |  | CODO PVC DESAGÜE 4"x2"                              | unid. | 10.00 | 10.30  | 103.00 |  |                 |
|  |  | YEE PVC DESAGÜE 2"x2"                               | unid. | 12.00 | 4.30   | 51.60  |  |                 |
|  |  |   |       |       |        |        |  | <b>9,741.01</b> |



UNSCOH - FACULTAD DE BIOLOGIA  
 ING. SAMER JANA MIRA PATULLA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP. 76363

Miguel Angel Lopez Jara  
 CIP N° 85501  
 SUPERVISOR GENERAL

**PRESUPUESTO ANALITICO N° 04 - 2025 (IV HABILITACION PRESUPUESTAL) - MODIFICACION N°02**


\* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

| ITEM                      | ESPECIFICA DE GASTOS | DESCRIPCION                                       | UNID. DE MEDIDA | PRESUPUESTO ANALITICO |                 |               |                |                    |          |
|---------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|----------|
|                           |                      |   |                 | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO | GASTOS GERALES | COSTOS SUPERVISION | SUBTOTAL |
|                           |                      | CODO PVC DESAGUE 2"x2"x90°                        | unid.           | 62.00                 | 1.90            | 117.80        |                |                    |          |
|                           |                      | CODO PVC DESAGUE 2"x2"x45°                        | unid.           | 52.00                 | 1.60            | 83.20         |                |                    |          |
|                           |                      | TEE PVC DESAGUE 4"x4"                             | unid.           | 8.00                  | 9.70            | 77.60         |                |                    |          |
|                           |                      | CODO PVC DESAGUE 4"x4"x45°                        | unid.           | 22.00                 | 6.12            | 134.64        |                |                    |          |
|                           |                      | TUBERIA PVC CLASE PESADA DESAGUE 2"               | unid.           | 16.00                 | 34.00           | 544.00        |                |                    |          |
|                           |                      | OTROS IMPREVISTOS                                 | Glb             | 1.00                  | 717.01          | 717.01        |                |                    |          |
|                           |                      | ANGULO FIERRO 1/8"x1"                             | unid.           | 4.00                  | 46.30           | 185.20        |                |                    |          |
|                           |                      | TEE FIERRO 1/8"x1"                                | unid.           | 4.00                  | 30.00           | 120.00        |                |                    |          |
|                           |                      | PLATINA FIERRO 1/4"x1"                            | unid.           | 6.00                  | 97.00           | 582.00        |                |                    |          |
|                           |                      | BISAGRA PARA SOLDAR 3/8"x2"                       | unid.           | 32.00                 | 4.00            | 128.00        |                |                    |          |
|                           |                      | SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 4"                     | unid.           | 20.00                 | 80.00           | 1,600.00      |                |                    |          |
|                           |                      | ELECTRODOS E6011 DE 1/8"                          | Kg              | 5.00                  | 15.00           | 75.00         |                |                    |          |
|                           |                      | PINTURA BASE ZINC CROMADO NEGRO                   | Gln             | 1.00                  | 26.50           | 26.50         |                |                    |          |
|                           |                      | PINTURA ESMALTE SINTETICO NEGRO                   | Gln             | 1.00                  | 22.90           | 22.90         |                |                    |          |
|                           |                      | THINNER ACRILICO SUPERIOR                         | Gln             | 2.00                  | 22.90           | 45.80         |                |                    |          |
|                           |                      | REDUCCION CON CAMPANA PVC 4" A 3" DESAGUE         | unid.           | 18.00                 | 6.10            | 109.80        |                |                    |          |
|                           |                      | CODOS 3"x45° DESAGUE                              | unid.           | 36.00                 | 6.70            | 241.20        |                |                    |          |
|                           |                      | TUBOS PVC3" DESAGUE                               | unid.           | 64.00                 | 32.00           | 2,048.00      |                |                    |          |
| <b>INSUMOS ELECTRICOS</b> |                      |   |                 |                       |                 |               |                |                    |          |
|                           |                      | TUBERIA PVC-SAP DE 20mmφ x 3m                     | UND             | 250.00                | 10.00           | 2,500.00      |                |                    |          |
|                           |                      | CURVA PVC-SAP DE 20mmφ                            | UND             | 300.00                | 1.50            | 450.00        |                |                    |          |
|                           |                      | TUBERIA PVC-SAP DE 25mmφ                          | UND             | 200.00                | 20.00           | 4,000.00      |                |                    |          |
|                           |                      | CURVA PVC-SAP DE 25mmφ                            | UND             | 150.00                | 5.00            | 750.00        |                |                    |          |
|                           |                      | TUBERIA PVC-SAP DE 50mmφ x 3m                     | UND             | 250.00                | 30.00           | 7,500.00      |                |                    |          |
|                           |                      | UNION PVC-SAP DE 50mmφ                            | UND             | 300.00                | 5.00            | 1,500.00      |                |                    |          |
|                           |                      | UNION PVC-SAP DE 20mmφ                            | UND             | 300.00                | 1.00            | 300.00        |                |                    |          |
|                           |                      | UNION PVC-SAP DE 25mmφ                            | UND             | 150.00                | 1.00            | 150.00        |                |                    |          |
|                           |                      | CONECTOR PVC-SAP DE 20mmφ                         | UND             | 300.00                | 0.50            | 150.00        |                |                    |          |
|                           |                      | CONECTOR PVC-SAP DE 25mmφ                         | UND             | 100.00                | 0.80            | 80.00         |                |                    |          |
|                           |                      | CAJA OCTOGONAL PESADA DE 100x55mm                 | UND             | 40.00                 | 5.00            | 200.00        |                |                    |          |
|                           |                      | CAJA RECTANGULAR PESADA DE 100x50x65mm            | UND             | 60.00                 | 5.00            | 300.00        |                |                    |          |
|                           |                      | CAJA DE PASO PESADA DE 150x150x80mm               | UND             | 80.00                 | 18.00           | 1,440.00      |                |                    |          |
|                           |                      | CAJA DE PASO PESADA CON TAPA GANG DE 100x100x80mm | UND             | 35.00                 | 20.00           | 700.00        |                |                    |          |
|                           |                      | CAJA DE PASO PESADA DE 200x200x80mm               | UND             | 15.00                 | 25.00           | 375.00        |                |                    |          |



UNSCB - FACULTAD DE BIOLOGIA  
 ING. SAMER JANAMPA PATILLA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP. 76363

Miguel Angel Lopez Julia  
 CIP N° 85501  
 SUPERVISOR DE OBRA

**PRESUPUESTO ANALITICO N° 04 - 2025 (IV HABILITACION PRESUPUESTAL) - MODIFICACION N°02**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

| ÍTEM | ESPECIFICA DE GASTOS | DESCRIPCIÓN  | UNO DE MEDIDA | PRESUPUESTO ANALITICO |                 |               |                  |                    | SUB TOTAL  |
|------|----------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|------------|
|      |                      |  |               | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS SUPERVISORA |            |
|      |                      | CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO LSOH DE 1x2.5mm <sup>2</sup> ROLLO DE 100 m   | UND           | 70.00                 | 25.00           | 1,750.00      |                  |                    |            |
|      |                      | CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO LSOH DE 1x4mm <sup>2</sup> ROLLO DE 100m  | UND           | 47.00                 | 185.00          | 8,695.00      |                  |                    |            |
|      |                      | CINTA AISLANTE 19mm x 18m  | UND           | 120.00                | 5.00            | 600.00        |                  |                    |            |
|      |                      | TOMACORRIENTE BIPOLAR MIXTO TRES EN LÍNEA-SCHUKO C/LINEA TIERRA  | UND           | 90.00                 | 40.00           | 3,600.00      |                  |                    |            |
|      |                      | TOMACORRIENTE BIPOLAR MIXTO TRES EN LÍNEA-SCHUKO C/LINEA TIERRA-ESTABILIZADO   | UND           | 80.00                 | 45.00           | 3,600.00      |                  |                    |            |
|      |                      | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE SCHUKO C/LINEA TIERRA A PRUEBA DE AGUA   | UND           | 30.00                 | 45.00           | 1,350.00      |                  |                    |            |
|      |                      | INTERRUPTOR SIMPLE   | UND           | 25.00                 | 10.00           | 250.00        |                  |                    |            |
|      |                      | INTERRUPTOR DOBLE  | UND           | 30.00                 | 13.00           | 390.00        |                  |                    |            |
|      |                      | INTERRUPTOR TRIPLE   | UND           | 16.00                 | 15.00           | 240.00        |                  |                    |            |
|      |                      | INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE   | UND           | 16.00                 | 10.00           | 160.00        |                  |                    |            |
|      |                      | INTERRUPTOR CONMUTACIÓN DOBLE  | UND           | 10.00                 | 13.00           | 130.00        |                  |                    |            |
|      |                      | LUZ DE EMERGENCIA  | UND           | 105.00                | 118.00          | 12,390.00     |                  |                    |            |
|      |                      | LUMINARIA TIPO I: LUMINARIA F/ADOSAR. TIPO LED DOWNLIGHT CIRCULAR (3400LM, 4000°K, 220-240VAC, 50/60 HZ, 80W).                           | UND           | 50.00                 | 90.00           | 4,500.00      |                  |                    |            |
|      |                      | LUMINARIA TIPO II: Luminaria p/adosar. Tipo led panel cuadrado (600x600mm, 5400lm, 4000°K, 220-240Vac, 50/60 Hz, 40W).                   | UND           | 140.00                | 120.00          | 16,800.00     |                  |                    |            |
|      |                      | LUMINARIA TIPO III: Luminaria p/ adosar. Tipo led I rectangular (300x1200mm, 4320lm, 4000°K, 220-240Vac, 50/60 Hz, 40W).                 | UND           | 10.00                 | 130.00          | 1,300.00      |                  |                    |            |
|      |                      | LUMINARIA TIPO IV: Luminaria p/ adosar. Tipo led hermética bracket rectangular (Ángulo 120°, 5400lm, 4000°K, 220-240Vac, 50/60 Hz, 36W). | UND           | 15.00                 | 130.00          | 1,950.00      |                  |                    |            |
|      |                      | LUMINARIA TIPO V: Luminaria p/ adosar. Tipo led downlight circular (2160lm, 4000°K, 220-240Vac, 50/60 Hz, 24W).                          | UND           | 150.00                | 120.00          | 18,000.00     |                  |                    |            |
|      |                      | LUMINARIA TIPO VI: Luminaria p/ adosar. Tipo led hermética bracket rectangular (Ángulo 120°, 5400lm, 4000°K, 220-240Vac, 50/60 Hz, 44W). | UND           | 10.00                 | 120.00          | 1,200.00      |                  |                    |            |
|      |                      | TABLERO 30 POLOS A TODO COSTO INC/ EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN - TIPO I  | UND           | 1.00                  | 1,500.00        | 1,500.00      |                  |                    |            |
|      |                      | TABLERO 24 POLOS A TODO COSTO INC/ EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN - TIPO II   | UND           | 1.00                  | 1,500.00        | 1,500.00      |                  |                    |            |
|      |                      | TABLERO 22 POLOS A TODO COSTO INC/ EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN - TIPO III  | UND           | 1.00                  | 1,300.00        | 1,300.00      |                  |                    |            |
|      |                      | TABLERO 18 POLOS A TODO COSTO INC/ EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN - TIPO IV   | UND           | 3.00                  | 1,100.00        | 3,300.00      |                  |                    |            |
|      |                      | TABLERO 16 POLOS A TODO COSTO INC/ EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN - TIPO V  | UND           | 2.00                  | 950.00          | 1,900.00      |                  |                    |            |
|      |                      | TABLERO 14 POLOS A TODO COSTO INC/ EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN - TIPO VI   | UND           | 2.00                  | 800.00          | 1,600.00      |                  |                    |            |
|      |                      | TABLERO 12 POLOS A TODO COSTO INC/ EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN - TIPO VII  | UND           | 1.00                  | 750.00          | 750.00        |                  |                    |            |
|      |                      |  |               |                       |                 |               |                  |                    | 109,150.00 |




**UNSCH - FACULTAD DE BIOLOGIA**  
**ING. SAMER JARAMPA PATILLA**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP. 76363


**Miguel Ángel López Jara**  
 CIP N° 85501  
 JUDICAMENTO ELECTORAL

**PRESUPUESTO ANALITICO N° 04 - 2025 (IV HABILITACION PRESUPUESTAL) - MODIFICACION N°02**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO


UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

AYACUCHO

HUAMANGA

| ITEM                                      | ESPECIFICA DE GASTOS | DESCRIPCION   | UNO DE MEDIDA | PRESUPUESTO ANALITICO |                 |               |                  |                    | SUB TOTAL  |
|---|----------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|------------|
|   |                      |   |               | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS SUPERVISION |            |
| <b>INSUMOS DE PINTURA</b>                 |                      |   |               |                       |                 |               |                  |                    |            |
| 2.6.2.2.2.4                               |                      | PINTURA EN BASE A LATEX X 4GAL - TIPO I 390U  | und           | 80.00                 | 112.10          | 8.968.00      |                  |                    | 38,571.25  |
|   |                      | PINTURA EN BASE A LATEX X 4GAL - TIPO I 7527 C                                      | und           | 220.00                | 78.18           | 17,196.50     |                  |                    |            |
|   |                      | SELLADOR PARA PARED X 4GL   | und           | 25.00                 | 85.20           | 2,129.90      |                  |                    |            |
|   |                      | IMPRIMANTE PARA PARED X 4GL   | und           | 45.00                 | 80.83           | 3,637.35      |                  |                    |            |
|   |                      | PASTAFINA TEXTURIZABLE MATE X 4GL   | und           | 45.00                 | 147.50          | 6,637.90      |                  |                    |            |
| <b>PISOS</b>                              |                      |   |               |                       |                 |               |                  |                    |            |
| 2.6.2.2.2.4                               |                      | PORCELANATO ANTI DESLIZANTE 0.60X0.60   | und           | 5,700.00              | 12.00           | 68,400.00     |                  |                    | 91,100.00  |
|   |                      | PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE- 28KG   | und           | 750.00                | 24.00           | 18,000.00     |                  |                    |            |
|   |                      | FRAJUA DE PORCELANATO 1KG   | und           | 800.00                | 7.50            | 4,500.00      |                  |                    |            |
|   |                      | CRUCETAS DE 1mm por 100 und   | paquete       | 40.00                 | 5.00            | 200.00        |                  |                    |            |
| <b>PLANCHAS DE POLESTIRENO EXPANDIDO</b>  |                      |   |               |                       |                 |               |                  |                    |            |
| 2.6.2.2.2.4                               |                      | PLANCHAS DE POLESTIRENO EXPANDIDO DE 1mX1.20mX2.40m                                 | und           | 50.00                 | 20.00           | 1,000.00      |                  |                    | 2,050.00   |
|   |                      | PLANCHAS DE POLESTIRENO EXPANDIDO DE 1.12mX1.20mX2.40m                              | und           | 30.00                 | 35.00           | 1,050.00      |                  |                    |            |
| <b>SENALES DE SEGURIDAD</b>               |                      |   |               |                       |                 |               |                  |                    |            |
| 2.6.2.2.2.4                               |                      | CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12cm X 200m COLOR ROJO               | und           | 5.00                  | 30.00           | 150.00        |                  |                    | 1,360.00   |
|   |                      | CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12cm X 200m COLOR AMARILLO           | und           | 5.00                  | 30.00           | 150.00        |                  |                    |            |
|   |                      | SEÑALIZACION INFORMATIVA, DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIA EN MATERIAL VINIL SEGÚN DISEÑO | und           | 300.00                | 0.70            | 210.00        |                  |                    |            |
|   |                      | CAPUCHON DE 3/4in   | und           | 150.00                | 0.40            | 60.00         |                  |                    |            |
|   |                      | CAPUCHON DE 5/8in   | und           | 400.00                | 0.40            | 160.00        |                  |                    |            |
|   |                      | CAPUCHON DE 1/2in   | und           | 100.00                | 0.40            | 40.00         |                  |                    |            |
|   |                      | CAPUCHON 3/8in  | und           | 250.00                | 0.40            | 100.00        |                  |                    |            |
|   |                      | CAPUCHON 1/4in x 3 in   | und           | 100.00                | 0.40            | 40.00         |                  |                    |            |
|   |                      | MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE 1mX45m COLOR ANARANJADO    | und           | 10.00                 | 45.00           | 450.00        |                  |                    |            |
| <b>MOBILIARIOS</b>                        |                      |   |               |                       |                 |               |                  |                    |            |
| 2.6.2.2.2.4                               |                      | ESTANTE DE MELAMINE 18MM CON VIDRIO INCOLOR DE 4MM CON 8 CASILLEROS                 | und           | 0.00                  | 900.00          | 0.00          |                  |                    | 116,000.00 |
|   |                      | ESCRITORIO DE MELAMINE SEGÚN DISEÑO   | und           | 6.00                  | 750.00          | 4,500.00      |                  |                    |            |
|   |                      | SILLA GIRATORIA SEGÚN DISEÑO  | und           | 20.00                 | 150.00          | 3,000.00      |                  |                    |            |
|   |                      | ESCRITORIO DE MELAMINE DE 18MM CON DIVISIONES PARA COMPUTADORA, TECLADO Y CAJONES   | und           | 0.00                  | 700.00          | 0.00          |                  |                    |            |
|   |                      | SILLON PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO  | und           | 5.00                  | 1,000.00        | 5,000.00      |                  |                    |            |
|   |                      | CARPEA UNIPERSONAL DE ACERO GALVANIZADO CON PLANCHAS DE MELAMINE                    | und           | 300.00                | 130.00          | 39,000.00     |                  |                    |            |
|   |                      | SILLA DE ACERO GALVANIZADO CON ESPALDAR ORTOPEDICO                                  | und           | 300.00                | 195.00          | 58,500.00     |                  |                    |            |
|   |                      | SILLONES DE 3 CUERPOS TAMIZADO CON TELA NACIONAL DE ALTA CALIDAD                    | und           | 4.00                  | 1,500.00        | 6,000.00      |                  |                    |            |
| <b>EQUIPAMIENTO - INFORMATICA Y OTROS</b> |                      |   |               |                       |                 |               |                  |                    |            |
| 2.6.2.2.2.4                               |                      | IMPRESORA CON RECARGA DE TINTA  | und           | 0.00                  | 1,350.00        | 0.00          |                  |                    |            |
|   |                      | PANTALLAS INTERACTIVAS  | und           | 0.00                  | 15,000.00       | 0.00          |                  |                    |            |
|   |                      | PIZARRAS INTERACTIVAS   | und           | 0.00                  | 10,000.00       | 0.00          |                  |                    |            |




**UNSCH - FACULTAD DE BIOLOGIA**  
**ING. SAMER JANAMPA PATULLA**  
 RESIDENTE DE OBRA  
**CIP. 76363**


**Ingeniero Samuel López Jara**  
**CIP N° 96501**  
 INGENIERO DE OBRAS

**PRESUPUESTO ANALITICO N° 04 - 2025 (IV HABILITACION PRESUPUESTAL) - MODIFICACION N°02**

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

| ITEM   | ESPECIFICA DE GASTOS | DESCRIPCION   | UNO DE MEDIDA | PRESUPUESTO ANALITICO |                 |               |                  | SUB TOTAL |
|--|----------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------|
|  |                      |   |               | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES |           |
| <b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBRERO</b> |                      |   |               |                       |                 |               |                  |           |
|  |                      | BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO UNISEX   | par           | 50.00                 | 50.00           | 2,500.00      |                  |           |
|  |                      | CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX   | und           | 50.00                 | 35.00           | 1,750.00      |                  |           |
|  |                      | CASCO PROTECTOR DE PLASTICO   | und           | 50.00                 | 20.00           | 1,000.00      |                  |           |
|  |                      | BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO CON MENTONERA  | und           | 50.00                 | 2.50            | 125.00        |                  |           |
|  |                      | ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX   | par           | 100.00                | 60.00           | 6,000.00      |                  |           |
|  |                      | BOTIN DE CUERO DIELECTRICO SUELA ANTIDESLIZANTE CON PUNTA DE ACERO UNISEX                                 | par           | 10.00                 | 125.00          | 1,250.00      |                  |           |
|  |                      | GUANTES DE HILO REFORZADO TALLA L   | par           | 150.00                | 12.00           | 1,800.00      |                  |           |
|  |                      | GUANTES DE CUERO  | par           | 200.00                | 8.00            | 1,600.00      |                  |           |
|  |                      | GUANTES DE JEBE   | par           | 100.00                | 10.00           | 1,000.00      |                  |           |
|  |                      | MANDIL DE CUERO   | und           | 5.00                  | 25.00           | 125.00        |                  |           |
|  |                      | CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO REDONDO UNISEX BORDADO   | und           | 80.00                 | 25.00           | 2,000.00      |                  |           |
| 2.6.2.2.2.4                                  |                      | PANTALON DRILL UNISEX TALLA L   | und           | 50.00                 | 35.00           | 1,750.00      |                  |           |
|  |                      | CORTAVIENTO DE DRIL PARA USO SOBRE EL CASCO   | und           | 60.00                 | 7.00            | 420.00        |                  |           |
|  |                      | LENTES DE PROTECCION DE POLICARBONATO CON LUNAS OSCURAS   | und           | 80.00                 | 8.00            | 640.00        |                  |           |
|  |                      | TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION TIPO MANELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA L | und           | 80.00                 | 8.00            | 640.00        |                  |           |
|  |                      | LENTES DE PROTECCION DE POLICARBONATO CON LUNAS CLARAS  | und           | 60.00                 | 25.00           | 1,500.00      |                  |           |
|  |                      | CAPUCHONES 5/8 x 100 Und  | und           | 80.00                 | 8.00            | 640.00        |                  |           |
|  |                      | KI ANTEDERRAME  | Bolsa         | 4.00                  | 50.00           | 200.00        |                  |           |
|  |                      | BOLSA DE POLIETILENO NEGRO 50.8um x 60cm x 70cm (100unc)  | und           | 2.00                  | 120.00          | 240.00        |                  |           |
|  |                      | DETERGENTE DE 20KG  | Paquete       | 5.00                  | 35.00           | 175.00        |                  |           |
|  |                      | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON HIPOALERGENICO CON CORDON   | Saco          | 3.00                  | 100.00          | 300.00        |                  |           |
|  |                      |   | und           | 200.00                | 1.50            | 300.00        |                  |           |
|  |                      |   | und           | 50.00                 | 2.00            | 100.00        |                  |           |
| <b>UTILES DE ESCRITORIO - RESIDENCIA</b>     |                      |   |               |                       |                 |               |                  |           |
|  |                      | PAPEL BOND TAMAÑO A4 80GR   | empx500       | 40.00                 | 19.00           | 760.00        |                  |           |
|  |                      | PAPEL BOND A4 75GR COLOR CELESTE  | empx500       | 8.00                  | 21.00           | 168.00        |                  |           |
|  |                      | CINTA CORRECTORA 5mmX10m  | und           | 50.00                 | 4.50            | 225.00        |                  |           |
|  |                      | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO   | und           | 100.00                | 2.50            | 250.00        |                  |           |
|  |                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO  | und           | 8.00                  | 2.50            | 20.00         |                  |           |
|  |                      | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO  | und           | 8.00                  | 2.50            | 20.00         |                  |           |

25,415.00



UNSCOH - FACULTAD DE BIOLOGIA  
 ING. SAMER JANAMPA PATILLA  
 RESIDENTE DE OBRAS  
 CIP. 76363

Miguel Ángel López Jara  
 CIP N° 85501  
 SUPERVISOR DE OBRAS

**PRESUPUESTO ANALITICO N° 04 - 2025 (IV HABILITACION PRESUPUESTAL) - MODIFICACION N°02**

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

| ITEM        | ESPECÍFICA DE GASTOS                                     | DESCRIPCIÓN  | UND. DE MEDIDA | PRESUPUESTO ANALITICO |                 |               |                   | SUBTOTAL |
|-------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|
|             |  |  |                | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO | CASTOS VINCULADOS |          |
| 2.6.2.2.2.4 |  | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO                         | und            | 8.00                  | 2.50            |               | 20.00             |          |
|             |  | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE                    | und            | 8.00                  | 2.50            |               | 20.00             |          |
|             |  | PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA CELESTE                        | und            | 8.00                  | 2.50            |               | 20.00             |          |
|             |  | ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO | und            | 50.00                 | 7.00            |               | 350.00            |          |
|             |  | TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL                  | und            | 8.00                  | 10.00           |               | 80.00             |          |
|             |  | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL               | und            | 100.00                | 0.60            |               | 60.00             |          |
|             |  | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO              | und            | 50.00                 | 0.60            |               | 30.00             |          |
|             |  | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO               | und            | 50.00                 | 0.60            |               | 30.00             |          |
|             |  | FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m                     | und            | 15.00                 | 8.00            |               | 120.00            |          |
|             |  | PAPEL LUSTRE 50X65 CM COLOR CELESTE                                    | und            | 70.00                 | 0.70            |               | 49.00             |          |
|             |  | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR CELESTE                                  | empz25         | 20.00                 | 15.00           |               | 300.00            |          |
|             |  | GRAPAS 266 X 5000  | und            | 10.00                 | 4.00            |               | 40.00             |          |
|             |  | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50                     | und            | 10.00                 | 6.00            |               | 60.00             |          |
|             |  | BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 cm X 4.5 cm APPROX. X 100 HOJAS             | und            | 10.00                 | 5.00            |               | 50.00             |          |
|             |  | NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN (7.6cm x 7.6cm) APPROX. X 500 HOJAS      | und            | 10.00                 | 9.50            |               | 95.00             |          |
|             |  | TINTA PARA TAMPON X 30 ml APPROX. COLOR ROJO                           | und            | 5.00                  | 3.00            |               | 15.00             |          |
|             |  | TINTA PARA TAMPON X 30 ml APPROX. COLOR NEGRO                          | und            | 10.00                 | 3.00            |               | 30.00             |          |
|             |  | CLIP DE METAL 33mm X 100UND  | und            | 10.00                 | 2.00            |               | 20.00             |          |
|             |  | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 96 HOJAS                             | und            | 8.00                  | 5.00            |               | 40.00             |          |
|             |  | ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 266                        | und            | 2.00                  | 35.00           |               | 70.00             |          |
|             |  | CINTA DE EMBALAJE 2"X110YD   | und            | 15.00                 | 10.00           |               | 150.00            |          |
|             |  | DISCO DVD REGRABABLE 4.7GB   | cientos        | 1.00                  | 90.00           |               | 90.00             |          |
|             |  | PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100und                               | und            | 1.00                  | 10.00           |               | 10.00             |          |
|             |  | PORTA LAPICERO DE METAL COLOR NEGRO                                    | und            | 10.00                 | 6.50            |               | 65.00             |          |
|             | NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS               | und  | 2.00           | 60.00                 |                 | 120.00        |                   |          |
|             | CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL (CUTTER) | und  | 10.00          | 3.00                  |                 | 30.00         |                   |          |
|             | ENGRAPADOR PARA 100 HOJAS                                | und  | 1.00           | 140.00                |                 | 140.00        |                   |          |
|             | PERFORADOR DE DOS ESPIGAS PARA 150 HOJAS                 | und  | 2.00           | 280.00                |                 | 560.00        |                   |          |
|             | TINTA PARA IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1L NEGRO              | und  | 5.00           | 60.00                 |                 | 300.00        |                   |          |
|             | TINTA PARA IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1L MAGENTA            | und  | 3.00           | 60.00                 |                 | 180.00        |                   |          |
|             | TINTA PARA IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1L AMARILLO           | und  | 3.00           | 60.00                 |                 | 180.00        |                   |          |
|             | TINTA PARA IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1L CIAN               | und  | 3.00           | 60.00                 |                 | 180.00        |                   |          |
|             |  |  |                |                       |                 |               | <b>4,947.00</b>   |          |

  
 Miguel Ángel López Jara  
 CIP N° 85501  
 INGENIERO EN CONTABILIDAD

UNSCH FACULTAD DE BIOLÓGICA  
 M.G. SAMANTHA...  
 RESIDENTE  
 CUI

**PRESUPUESTO ANALITICO N° 04 - 2025 (IV HABILITACION PRESUPUESTAL) - MODIFICACION N°02**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ECOSISTEMA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO\*

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

AYACUCHO

HUAMANGA

| ITEM  | ESPECIFICA DE GASTOS | DESCRIPCION  | UNID. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO DIRECTO          | PRESUPUESTO ANALITICO |                     | SUBTOTAL               |
|---|----------------------|--|-----------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
|   |                      |  |                 |          |                 |                        | GASTOS GENERALES      | GASTOS SUPERVISION  |                        |
| <b>2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b> |                      |  |                 |          |                 | <b>289,830.00</b>      | <b>13,500.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>S/ 303,330.00</b>   |
| SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA                            |                      |  |                 |          |                 |                        |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE PRUEBAS DE CALIDAD DE SUELO Y CONCRETO                                       | Und             | 3.00     | 800.00          | 2,400.00               |                       |                     | 5,200.00               |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE VERIFICACION DE CAPACIDAD PORTANTE DE TERRENO                                | Und             | 4.00     | 700.00          | 2,800.00               |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELO  | Und             | 80.00    | 30.00           | 2,400.00               |                       |                     | 3,800.00               |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO   | Glb             | 70.00    | 20.00           | 1,400.00               |                       |                     |                        |
| SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA                            |                      |  |                 |          |                 |                        |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (MAQUINA SECA - INC OPERADOR)                    | hm              | 150.00   | 140.00          | 21,000.00              |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR Y/O BOBCAT  | hm              | 130.00   | 100.00          | 13,000.00              |                       |                     | 22,400.00              |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ALQUILER DE 03 WINCHAS ELECTRICAS - INCLUYE SU GENERADOR ELECTRICO           | Glb             | 1.00     | 9,400.00        | 9,400.00               |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ALQUILER DE ACROSS CERTIFICADOS INCLUYE PLATAFORMA Y ACCESORIOS (20 CUERPOS) | Glb             | 1.00     | 21,000.00       | 21,000.00              |                       |                     | 21,000.00              |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTEO DE PLANOS   | Glb             | 1.00     | 10,000.00       | 10,000.00              |                       |                     | 10,000.00              |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m3              | 1,500.00 | 15.50           | 23,250.00              |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE EXAMEN MEDICO DE PERSONAL OBRERO   | glb             | 1.00     | 11,580.00       | 11,580.00              |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE SCTR PARA PERSONAL TECNICO Y PERSONAL OBRERO                                 | glb             | 1.00     | 10,000.00       | 10,000.00              |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SEGUN DETALLE PARA MODULO HI             | glb             | 1.00     | 50,000.00       | 50,000.00              |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS SEGUN DETALLE PARA MODULO HI            | glb             | 1.00     | 30,000.00       | 30,000.00              |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SEGUN DETALLE PARA MODULO 8              | glb             | 1.00     | 20,000.00       | 20,000.00              |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS SEGUN DETALLE PARA MODULO 8             | glb             | 1.00     | 15,000.00       | 15,000.00              |                       |                     | 206,430.00             |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS CORTINA SEGUN DETALLE                      | glb             | 1.00     | 13,500.00       | 13,500.00              |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ESTUDIO ARQUEOLOGIA EN GENERAL (PMA Y OTROS)                                 | Mes             | 2.00     | 10,000.00       | 20,000.00              |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL   | mes             | 3.00     | 1,500.00        | 4,500.00               |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO   | mes             | 3.00     | 1,200.00        | 3,600.00               |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE VIDA LEY - PERSONAL OBRERO Y TECNICO   | glb             | 1.00     | 5,000.00        | 5,000.00               |                       |                     |                        |
| 2.6.2.2.5   |                      | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X2  | mes             | 3.00     | 4,500.00        | 13,500.00              |                       |                     | 13,500.00              |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>                                      |                      |  |                 |          |                 | <b>S/ 2,539,971.41</b> | <b>S/ 215,301.00</b>  | <b>S/ 47,415.00</b> | <b>S/ 2,802,687.41</b> |


**UNSCH - FACULTAD DE BIOLOGIA**  
 ING. SAMER JANAMPA PATILLA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP. 76363


**Miguel Angel Lopez Julio**  
 CIP N° 85501  
 INGENIERO EN OBRA