



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

*"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 628-2025-UNSCH-DIGA

Ayacucho, 15 de setiembre de 2025

**VISTO**, El Informe N° 2450-2025-UNSCH-UEI/JWCO-J, del Ing. Jhonatan W. CARPIO OCHOA, con CIP N° 250365. Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, quien solicita la aprobación bajo Acto Resolutivo de la modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N° 03, del Componente IV. Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA. DISTRITO DE AYACUCHO. PROVINCIA DE HUAMANGA. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2644228, y;

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32° de La Directiva N° 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, señala "la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, Mediante la Resolución Directoral N° 081-2025-DIGA-UNSCH-R, de fecha 31 de enero del 2025, se aprueba el expediente técnico del componente IV: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2644228, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, por un monto de S/. 2'906,827.78;

Que, Mediante Resolución Directoral N°106-2025-UNSCH-R, de fecha 14 de febrero de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 del componente IV: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto con CUI N° 2644228, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios por un monto de S/ 1'484,197.42;

Que, con fecha 17 de febrero de 2025, se firma el ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA, del Componente IV: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto con CUI N° 2644228.

Que, Mediante Resolución Directoral N°543-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 31 de julio de 2025, se aprueba el presupuesto analítico N°03 del Componente IV: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto con CUI 2644228;

Que, con Carta N°385-2025-UNSCH-UEI/DPMV-RO, de fecha 26 de agosto de 2025, del Residente de Obra solicita la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N° 03, del componente IV: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto con CUI No. 2644228;

Que, con Carta N°061-2025-UNSCH-UEI/CJCN-SO, de fecha 27 de agosto del 2025, el Supervisor de Obra remite la solicitud de aprobación de la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N° 03, del componente IV: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto con CUI No. 2644228";

*Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3<sup>er</sup> piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

*"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 628-2025-UNSCH-DIGA

Ayacucho, 15 de setiembre de 2025

Que, con Carta N° 147-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, de fecha 28 de agosto del 2025, del Especialista en Proyectos de Inversión Pública II, de la Unidad Ejecutora de Inversiones, remite la solicitud de aprobación de la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N° 03, del componente IV: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto con CUI No. 2644228";



Que, con Carta N° 2450-2025-UNSCH-UEI/JWCO-J, de fecha 02 de setiembre del 2025, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, remite la solicitud de aprobación de la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N° 03, del componente IV: Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto con CUI No. 2644228";

Que, con Informe Legal N° 220-2025-OGAJ/UNSCH-MFG, el 10/09/25, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que no es vinculante el informe legal para la aprobación resolutive del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA. DISTRITO DE AYACUCHO. PROVINCIA DE HUAMANGA. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2644228, siendo los informes técnicos que los sustenta, suficientes para la aprobación;

Que, con la R.R. N° 027-2025-UNSCH-R, del 13/01/25, el Rector Dr. Antonio JERI CHAVEZ, delega al Director General de Administración, las facultades relacionadas a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con el Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado con el D.S. N° 344-2018-EF, en lo que corresponde a la aprobación de las modificaciones del presupuesto analítico de las obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa y las otras atribuciones del Titular del Pliego, teniendo en consideración las excepciones que dispone la normatividad señalada según corresponda, para el año fiscal 2025;

Que, el Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documento precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Y de conformidad a la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Directiva N° 017-2023-CG/GMPL; Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Y el Reglamento de Organización y Funciones UNSCH vigente, aprobado con la Resolución Rectoral N° 041-2021-UNSCH-R, el 01/02/2021; resulta necesario resolver la presente solicitud de aprobación de la modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N° 03, del Componente IV. Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la UNSCH. Distrito de Ayacucho. Provincia de Huamanga. Departamento de Ayacucho" con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2644228;

El Director General de Administración, en uso de las facultades conferidas por delegación y por Ley

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.** - **APROBAR**, la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico N° 03 – 2025, del Componente IV: Mejoramiento del Cerco Perimétrico, del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA. DISTRITO DE AYACUCHO. PROVINCIA DE HUAMANGA. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2644228, conforme al detalle consignado en los cuadros siguientes:

*Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er pisc  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dirección General de Administración

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 628-2025-UNSC-DIGA

Ayacucho, 15 de setiembre de 2025

### CUADRO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO A MODIFICAR (RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°543-2025-DIGA-UNSC):

CLASIF.	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO N° 03 MODIFICACIÓN 1
2.6.2.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	692,106.47			692,106.47	+180,867.08	872,973.55
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	862,136.78	22,406.00	7,916.60	892,459.38	+34,372.59	926,831.97
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	740,386.82	300,176.19	91,808.97	1,132,371.98	-215,239.68	917,132.30
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		8,050.00	2,440.00	10,490.00	0.00	10,490.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	234.00			234.00	0.00	234.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,640.00	0.00		1,640.00	0.00	1,640.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12,700.00			12,700.00	0.00	12,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,309,204.05</b>	<b>330,632.20</b>	<b>102,165.57</b>	<b>2,742,001.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,742,001.82</b>

### CUADRO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03- MODIFICADO N° 01-2025

CLASIF.	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	872,973.55			872,973.55
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	896,509.37	22,406.00	7,916.60	926,831.97
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	515,047.14	310,276.19	91,808.97	917,132.30
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		8,050.00	2,440.00	10,490.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	234.00			234.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,640.00	0.00		1,640.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12,700.00			12,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,299,104.05</b>	<b>340,732.20</b>	<b>102,165.57</b>	<b>2,742,001.82</b>

**ARTÍCULO 2° - ENCARGAR**, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presenta acto resolutivo, conforme a ley.

**ARTÍCULO 3° - DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
  
Edmundo Esquivel Vila  
ADMINISTRADOR

DISTRIBUCION:  
RECTORADO;  
OCII;  
OPP; UP;  
UEI;  
UA;  
Contabilidad; Tesorería;  
Archivo  
EEV/rclp

Dirección General de Administración  
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)  
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

ANEXO N° 1

PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACION Y II - MODIFICACION N°01

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACIONES	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANALITICO (CANTIDAD x PRECIO UNITARIO)		COSTOS DIRECTOS		COSTOS INDIRECTOS		MODIFICACIONES A REALIZAR		PRESUPUESTO ANALITICO (CANTIDAD x PRECIO UNITARIO)		CUBIERTA
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
<b>2.6.2.2.3 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL</b>														
<b>PERSONAL OBRERO</b>														
	2.6.2.2.3		OPERARIO OFICIAL	hh	5,086.00	25.14	153,002.04			25.14	19,734.90	6,871.00	25.14	172,736.94
			PEON	hh	3,782.00	19.78	74,807.96			19.78	24,230.50	5,007.00	19.78	99,038.46
			LEY DE BENEFICIOS SOCIALES (RESOLUCION MINISTERIAL N°138-2024-TR) Y ESSALUD	glo	1.72	96,518.18	165,760.27			96,518.18	62,473.46	2.36	96,518.18	228,233.75
	<b>2.6.2.2.4 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES</b>													
	<b>CLAVOS DE ACERO</b>													
			CLAVOS PARA MADERA CIC 3"	kg	550.00	6.50	3,575.00			6.50	0.00	550.00	6.50	3,575.00
			CLAVOS PARA MADERA CIC 4"	kg	540.00	6.50	3,510.00			6.50	0.00	540.00	6.50	3,510.00
	2.6.2.2.4		CLAVOS PARA MADERA CIC DE 2 1/2"	kg	180.00	6.50	1,170.00			6.50	0.00	180.00	6.50	1,170.00
			CLAVOS PARA MADERA CIC DE 2"	kg	180.00	6.50	1,170.00			6.50	0.00	180.00	6.50	1,170.00
			CLAVOS PARA CEMENTO DE 2"	kg	2.00	15.00	30.00			15.00	0.00	2.00	15.00	30.00
	<b>ALAMBRES</b>													
	2.6.2.2.4		ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1,800.00	4.00	7,200.00			4.00	0.00	1,800.00	4.00	7,200.00
			ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	1,600.00	4.31	6,900.00			4.31	3,750.00	2,100.00	7.50	15,750.00
	<b>ACEROS</b>													
			ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=1/2")	kg	65.10	12.85	837.30			12.85	12,980.30	2,516.10	5.30	13,335.33
			ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=3/8")	kg	11,283.54	4.50	50,804.40			4.50	13,872.00	14,173.54	4.80	64,676.40
	2.6.2.2.4		ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=1/2")	kg	29,901.57	3.73	110,358.00			3.73	0.00	29,601.57	3.73	110,358.00
			ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=5/8")	kg	8,905.31	4.26	37,859.80			4.26	0.00	8,905.31	4.26	37,859.80
			ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 (D=3/4")	kg	598.98	3.66	2,192.40			3.66	0.00	598.98	3.66	2,192.40
	<b>MATERIAL ACREGADO</b>													
			PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	M3	411.00	78.32	32,180.00			78.32	0.00	411.00	78.32	32,180.00
			ARENA GRUESA	M3	390.00	77.59	30,260.00			77.59	0.00	390.00	77.59	30,260.00
	2.6.2.2.4		ARENA FINA	M3	3.00	160.00	480.00			160.00	0.00	3.00	160.00	480.00
			CONCRETO PRE MEZCLADO	M3	164.00	502.32	82,380.00			502.32	0.00	164.00	502.32	82,380.00
			AFIRMADO	M3	45.00	65.00	2,925.00			65.00	0.00	45.00	65.00	2,925.00
			HORMICON	M3	60.00	70.00	4,200.00			70.00	0.00	60.00	70.00	4,200.00
	<b>MATERIAL DREMANTE Y PIEDRA SELECCIONADA DE RIO</b>													
	2.6.2.2.4		MATERIAL DREMANTE (CANTO RODADO) DE 2 - 3"	M3	28.00	70.00	1,960.00			70.00	0.00	28.00	70.00	1,960.00
			PIEDRA GRANDE DE 8"	M3	3.00	70.00	210.00			70.00	0.00	3.00	70.00	210.00
	<b>LADRILLOS</b>													
	2.6.2.2.4		LADRILLO KK 18 HUECOS 8X12.5X23 cm	und	1,600.00	1.40	2,240.00			1.40	0.00	1,600.00	1.40	2,240.00
	<b>YESO EN BOLSA Y TECNOPOR</b>													
	2.6.2.2.4		YESO BOLSA 20 kg	bol	15.00	17.00	255.00			17.00	0.00	15.00	17.00	255.00
			TECNOPORT 6e1"	pin	106.00	18.91	2,004.00			18.91	0.00	106.00	18.91	2,004.00
	<b>INSUMOS DE PINTURA</b>													
			LUA DE ACERO N° 80	und	200.00	3.00	550.00			3.00	0.00	200.00	3.00	550.00
			LUA DE ACERO N° 120	und	150.00	3.00	400.00			3.00	0.00	150.00	3.00	400.00
			PINTURA LATEX SATINADO	gal	328.00	76.70	23,362.82			76.70	0.00	328.00	76.70	23,362.82



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
COMPONENTE IV - MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO  
Ing. CARLOS CUITIOMA NAJERRO  
CIP N° 233185  
SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
COMPONENTE IV - MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO  
Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMIA  
CIP N° 251113







**PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACIÓN I Y II - MODIFICACIÓN N°01**

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO  
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACIÓN CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO DE HABILITACION I Y II			MODIFICACIONES A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO DE HABILITACION I Y II			SUBTOTAL					
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTOS GENERALES	ERRORES SUPERVISION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTOS GENERALES		ERRORES SUPERVISION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTOS GENERALES
<b>MATERIALES DE SEGURIDAD</b>																	
2.6.3.2.6.3	EXTINTOR PQS 6KG - IMPORTADO	und	3.00	78.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
<b>INSUMOS SANITARIOS Y DESAGUE</b>																	
	ALCANTARILLA TMC 2MM Ø=32"	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" (5m)	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
	TUBERIA PVC NTP SAP CLASE 10 DN=4" (6.0 m)	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	m	34.02	18.75	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00
2.6.2.2.2.4	TUBERIA PVC SAP 6"	m	28.97	33.14	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.14	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
	CODO CPVC DE 1/2" x 90°	und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	CODO CPVC DE 4" x 45°	und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
	CODO PVC SAP 6"x90°	und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
	TEE CPVC DE 1/2"	und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
	PEGAMENTO PARA PVC	gal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>MADERAS Y ROLLIZOS</b>																	
	LISTONES DE MADERA - NACIONAL 2"x3" X10'	und	665.00	27.46	18,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46	18,807.50	0.00	0.00	0.00	18,807.50
	LISTONES DE MADERA - NACIONAL 2"x5" X10'	und	70.00	23.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00
	LISTONES DE MADERA - ROBLE 2" X 2" X10'	und	540.00	18.17	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17	9,810.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00
	LISTONES DE MADERA - ROBLE 3" X 4" X10'	und	250.00	54.80	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.80	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
2.6.2.2.2.4	LISTONES DE MADERA - ROBLE 4" X 4" X10'	und	140.00	73.11	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.11	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00
	LISTONES DE MADERA - ROBLE 2" X 4" X10'	und	320.00	36.56	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
	MADERA PARA ENCOFRADO - NACIONAL 8" X1" X10'	und	150.00	36.61	5,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.61	5,492.00	0.00	0.00	0.00	5,492.00
	MADERA PARA ENCOFRADO - NACIONAL 10" X1" X10'	und	170.00	45.89	7,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.89	7,802.00	0.00	0.00	0.00	7,802.00
	ROLLIZO DE ELCAUPTO DE 3M	und	220.00	13.02	2,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02	2,864.00	0.00	0.00	0.00	2,864.00
<b>GEOTEXTIL NO TEJIDO</b>																	
2.6.2.2.2.4	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 240 GR/M2	m2	80.00	37.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
<b>MATERIALES DE FERRERIA</b>																	
	MANGUERA REFORZADA DE 3/4" X 100 m	ROLL	4.00	245.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
	ARPIERA COLOR OSCURO 200M, ANCHO 2m	rl	16.00	550.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
	CILINDROS DE PLASTICOS DE 50 GALONES	und	10.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	PICO TIPO ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA	Und.	35.00	37.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00
	PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA	Und.	35.00	37.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00
	CARRETILLA BUGUI	Und.	14.00	213.57	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.57	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00
	LANTA PARA CARRETILLA BUGUI	Und.	30.00	79.53	2,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.53	2,386.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00



COMPROMETIDO  
 Ing. CARLOS J. TUNJOMAY VILLARRO  
 CIP N° 23885  
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 COMPONENTE IV - HABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO  
 Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA  
 CIP N° 75113  
 RESPONSABLE DE OBRA





**PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACIÓN Y II - MODIFICACIÓN N°01**

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
 DEPARTAMENTO : AYACUCHO  
 PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACIÓN OBSIPE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACIÓN Y II - MODIFICACIÓN N°01				MODIFICACIONES A REALIZAR				PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACIÓN Y II - MODIFICACIÓN N°01			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO SUBVENCIONALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO SUBVENCIONALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO SUBVENCIONALES
<b>EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL OBRERO</b>														
	<b>2.6.2.2.2.4</b>	<b>RESPIRADOR DOBLE FILTRO - ASA</b>	40.00	41.50	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CASCO DE SEGURIDAD	70.00	12.86	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TAPON AUDITIVO SIMPLE	100.00	1.65	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CORTAMIENTOS PARA CASCO (TAPA SOL)	80.00	8.25	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MASCARILLA (RESPIRADOR CONTRA POLVO)	40.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LENTES DE SEGURIDAD OSCURO Y TRANSPARENTE = 40	100.00	10.40	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>UNIFORMES</b>												
		CHALECOS DE IDENTIFICACION	80.00	28.50	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PONCHO IMPERMEABLE	70.00	28.57	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PANTALON DENIM	80.00	31.88	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		POLO MANIAGA LARGA	80.00	23.25	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL RESIDENCIA Y SUPERVISION</b>												
		<b>EPPS PARA RESIDENCIA</b>												
		CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	11.00	60.91	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CHALECOS REFLECTIVOS DE IDENTIFICACION	13.00	160.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ZAPATOS DE SEGURIDAD	14.00	422.86	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LENTES DE SEGURIDAD	13.00	28.15	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ARNES CON LINEA DE VIDA	6.00	220.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PROTECTORES DE OIDO	11.00	3.41	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>EPPS PARA SUPERVISION</b>												
		CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	5.00	60.80	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CHALECOS REFLECTIVOS DE IDENTIFICACION	5.00	162.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ZAPATOS DE SEGURIDAD	4.00	410.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LENTES DE SEGURIDAD	5.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PROTECTORES DE OIDO	5.00	3.70	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>												
		<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA</b>												
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5.53	5,500.00	30,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	5.93	5,500.00	32,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SUBTOTAL</b>												
		<b>2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>												
		<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA</b>												
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5.53	5,500.00	30,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	5.93	5,500.00	32,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SUBTOTAL</b>												
		<b>2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>												
		<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA</b>												
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5.53	5,500.00	30,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	5.93	5,500.00	32,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SUBTOTAL</b>												
		<b>2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>												
		<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA</b>												
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5.53	5,500.00	30,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	5.93	5,500.00	32,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SUBTOTAL</b>												
		<b>2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>												
		<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA</b>												
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5.53	5,500.00	30,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	5.93	5,500.00	32,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SUBTOTAL</b>												
		<b>2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>												
		<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA</b>												
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5.53	5,500.00	30,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	5.93	5,500.00	32,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SUBTOTAL</b>												
		<b>2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>												
		<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA</b>												
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5.53	5,500.00	30,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	5.93	5,500.00	32,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SUBTOTAL</b>												
		<b>2.6.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>												
		<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA</b>												
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00</								

**PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACION I Y II - MODIFICACION N°01**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

AYACUCHO

HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACIONES Y CANTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANALITICO (HABILITACION I Y II)			MODIFICACIONES A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO (MODIFICACION I Y II)			SUB-TOTAL	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD GENERALES	COSTO DIRECTO	CANTIDAD SUPERVISORIA	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		COSTO DIRECTO
2.6.2.2.5		ARQUEOLOGO PARA EL PMA	mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,378.23
		TOPOGRAFO	mes	6.97	3,900.00	24,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,383.26	
		ASISTENTE TECNICO	mes	6.50	5,500.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	
		ADMINISTRADOR DE OBRA	mes	4.10	4,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	7.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	mes	3.92	2,800.00	10,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983.33	
		MAESTRO DE OBRA	mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ALMACENERO	mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO DE SUPERVISION		GUARDIAN 1 DIA	mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		GUARDIAN 2 NOCHE	mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.2.5		SUPERVISOR DE OBRA	mes	7.50	8,000.00	59,998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,998.30	88,764.97
		ASISTENTE DE SUPERVISION	mes	5.23	5,500.00	28,765.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,765.67	
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SUPERVISION	mes	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR													
2.6.2.2.5		ICTR RESIDENCIA	MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ICTR SUPERVISION	MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELO	und	3.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	4,115.00
		SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	und	155.00	15.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	
		SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	glb	1.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
		SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	glb	1.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
		SC CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO A TODO COSTO (INC. ACCESORIOS) E INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO PUERTA N°01	glb	1.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	
2.8.2.2.5		CAMIONETA X4 PARA RESIDENCIA	MES	7.43	4,500.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	39,800.00
		SUMINISTRO Y TRASLADO DE CERCO PERIMETRICO TIPO UNI PREFABRICADO	glb	2.00	174,434.80	348,869.60	1.08	-1.08	-188,469.60	0.00	0.00	174,434.80	
		SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	M3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		INSTALACION DE CERCO PRE FABRICADO	glb	1.00	10,786.30	10,786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,786.30	
		SUMINISTRO E INSTALACION CARTEL DE OBRA BANER FULL COLOR 3.60x2.40m INC. INSTALACION Y TRANSPIA TODO COSTO	und	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
		SC SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO ELECTRICO 1.800 METROS A TODO COSTO	glb	1.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA RESIDENCIA DE OBRA	glb	1.00	3,446.96	3,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446.96	
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION, TRAMITE, OBTENCION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMAR)	glb	1.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
		FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS PARA SUPERVISION DE OBRA	glb	1.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.00	
		SERVICIO DE FABRICACION DE CERCHAS METALICAS PARA ARROSTRAMIENTO DE BLOQUES DE CERCO FABRICADO	glb	1.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	
2.8.2.2.5		SERVICIO DE ACARRIO DE BLOQUES DE CERCO PRE FABRICADO	glb	1.00	8,857.40	8,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857.40	291,886.30
		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	
SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY													
2.8.2.2.5		SERVICIO DE SEGURO DE VIDALEY	glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	2,441.44
			glb	1.00	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	

**PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACION I Y II - MODIFICACION N°01**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA (PRELIMINAR)			MODIFICACIONES A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA (MODIFICACIONES)			SUBTOTAL	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD SUPERVISOR	COSTOS GENERALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD SUPERVISOR		COSTOS GENERALES
<b>SERVICIO DE EQUIPOS MENORES Y MAQUINARIA</b>													
	ESTACION TOTAL	DIA	118.89	83.00	9,868.00			0.00			118.89	83.00	9,868.00
	NIVEL TOPOGRAFICO	DIA	33.00	53.00	1,749.00			0.00			33.00	53.00	1,749.00
	MARTILLO DEMOLEDOR	hm	260.00	7.50	1,950.00			0.00			260.00	7.50	1,950.00
	RETROEXCAVADORA CON BRAZO EXTENDIBLE 90-100 HP	hm	330.00	158.18	52,200.00			0.00			330.00	158.18	52,200.00
	CAMION VOLQUETE DE 16 m3	hm	240.00	149.00	35,760.00			0.00			240.00	149.00	35,760.00
	EXCAVADORA SOBRE RUEDAS	hm	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
	CAMION DE 4 TN	hm	290.00	35.00	10,150.00			0.00			290.00	35.00	10,150.00
2.6.2.2.5	ALQUILER DE GRUA DE 5 TN	DIA	25.00	1,200.00	30,000.00			0.00			25.00	1,200.00	30,000.00
	APISONADOR CANGURO (02 unidades)	hm	330.00	10.00	3,300.00			0.00			330.00	10.00	3,300.00
	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11F3 (02 unidades)	hm	458.00	9.75	4,465.00			0.00			458.00	9.75	4,465.00
	GENERADOR DE ENERGIA DE 6500W	MES	1.00	2,100.00	2,100.00			0.00			1.00	2,100.00	2,100.00
	VIBRADOR DE 4 HP CAP. = 1.50" (02 unidades)	hm	700.00	4.00	2,800.00			0.00			700.00	4.00	2,800.00
	TRONZADORA	hm	36.00	30.00	1,080.00			0.00			36.00	30.00	1,080.00
	PATILLADORA DE 42 KG (INC. COMPRESORA)	hm	25.00	225.00	5,625.00			0.00			25.00	225.00	5,625.00
	ANDAMIO METALICO	hm	0.00	5.00	0.00			0.00			0.00	5.00	0.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>													
					S/ 227,048.54			S/ 21,489.08					S/ 248,537.62
													S/ 102,165.67
													S/ 274,209.82



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 COMPONENTE IV - MODIFICACION N° 01 DEL CENCO PERIMETRICO  
**Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA**  
 CIP N° 251113  
 RESPONSABLE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
 COMPONENTE IV - MODIFICACION N° 01 DEL CENCO PERIMETRICO  
**Ing. CARLOS J. CURTOMAY NAJARRO**  
 CIP N° 233885  
 SUPERVISOR DE OBRA



# RESUMEN DE MODIFICACIÓN N°01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACION I Y II

**PROYECTO :** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

**MODALIDAD :** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**AÑO :** 2025

CLASIF.	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	872,973.55			872,973.55
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	896,509.37	22,406.00	7,916.60	926,831.97
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	515,047.14	310,276.19	91,808.97	917,132.30
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		8,050.00	2,440.00	10,490.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	234.00			234.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,640.00	0.00		1,640.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12,700.00			12,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,299,104.05</b>	<b>340,732.20</b>	<b>102,165.57</b>	<b>2,742,001.82</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
COMPONENTE IV - FORJAMIENTO DEL CERCO PERIFÉRICO  
**Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA**  
CIP N° 251113  
RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
COMPONENTE IV - FORJAMIENTO DEL CERCO PERIFÉRICO  
**Ing. CARLOS TURITO MAYNA**  
CIP N° 23365  
SUPERVISOR DE OBRA

